

Právní úprava
č. 101/2013 Sb.
č. 401/2013 Sb.
č. 220/2013 Sb.
č. 221/2013 Sb.



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 4.9.2018 podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi

Kraj Vysočina,
se sídlem Žižkova 57, Jihlava, PSČ: 587 33,
IČO: 70890749,
DIČ: CZ70890749
jehož jménem jedná MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje
(dále jen „objednatel“)

a

MULTIMA a.s.,
se sídlem Karlovarská 814/115, Řepy, 161 00 Praha 6
IČO: 25056051
DIČ: CZ25056051
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4058
číslo účtu: 2111308189/2700
(dále jen „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“),

kteřou smluvní strany uzavřely jako výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016-služby TCK, část 7“. Smlouva nabyla účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, tj. 11.9.2018 (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě.

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Realizace díla daného smlouvou dle čl. 1.1 spočívá v implementaci aplikace „Nové služby procesního řízení“, přičemž dle čl. 2.1 a čl. 4.3 se objednatel zavázal se zhotovitelem spolupracovat a poskytnout zhotoviteli veškeré věci a/nebo informace, které jsou nezbytné k provedení díla a u kterých lze oprávněně předpokládat, že je má objednatel k dispozici nebo je schopen je opatřit a které z povahy věci není povinen opatřit pro zhotovení díla zhotovitel.
- 1.2. Podle čl. 4.5 smlouvy pak platí výhrada změny závazku ze smlouvy v tom, že pokud se dostane objednatel do prodlení se splněním povinnosti poskytnout věci či informace podle čl. 4.3 smlouvy, o stejnou dobu prodlení se na základě dohody smluvních stran smí prodloužit termín uvedený v odstavci 7.1 smlouvy, který byl sjednán na 12 měsíců ode dne účinnosti smlouvy.
- 1.3. Na jednání smluvních stran dne 12.8.2019 bylo zhotovitelem deklarováno a objednatelem uznáno, že objednatel je v prodlení s poskytnutím nutné součinnosti dle čl. 2.1 a 4.3 smlouvy v tom, že na straně ICT prostředí objednatele není pro pokračování v implementaci díla připravena:
 - 1.3.1. Problematika .pdf tiskárny - změna chování na Windows server 2016 a chybějící aktuální zdrojové kódy pro tiskovou službu - prodlení 20 dní;
 - 1.3.2. U webové aplikace Objednávky ('SharePoint - *objednavky.kr-vysocina.cz80*') nutné úpravy '*solution ku.vysocina.objednavky.wsp*' (dodavatel Autocont). Změna způsobu volání dialogových oken, kompilace pro SharePoint 2016. - prodleva 10 dní.

- 1.4. Vzhledem k tomu, že dílo mělo být dokončeno do 11.9.2019 (12 měsíců ode dne účinnosti smlouvy), avšak překážky na straně objednatele pro řádné provedení implementace aplikace ze strany zhotovitele činí 30 dnů, dohodly se smluvní strany podle čl. 4.5 smlouvy na adekvátním prodloužení lhůty plnění o dobu, po kterou nebude moci zhotovitel z důvodů na straně objednatele plnit ze smlouvy, a to do 11.10.2019, tj. o jeden měsíc.
- 1.5. Jelikož důvody prodloužení lhůty plnění spočívající v překážkách na straně objednatele dle čl. 1.1 a 4.3 smlouvy, vznikly v průběhu plnění ze smlouvy, a lhůta se prodlužuje výhradně o dobu trvání takových překážek, uzavírají smluvní strany tento dodatek dle čl. 4.5 smlouvy jako nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy v souladu a s odkazem na ustanovení § 222 odst. 2 (aplikace vyhrazené změny závazu z čl. 4.5 smlouvy) a rovněž ustanovení 1 a 3 (nepodstatná změna závazku) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2 Změna smlouvy

- 2.1. S ohledem na důvody uvedené v čl. 1 tohoto dodatku se věta druhá v čl. 7.1 smlouvy mění takto:
„Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vytvoří a předá dílo objednateli nejpozději do 13 ti měsíců ode dne účinnosti této smlouvy.“
- 2.2. Ostatní ujednání ve smlouvě se nemění.

V Jihlavě dne 9.9.2019



Kraj Vysočina
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje

V Praze dne 9.9.2019



MULTIMA a.s.
Jindra Tumová, statutární ředitelka