

III.

S ohledem na rozšíření díla a neprovedených prací se strany dohodly zvýšit cenu díla celkem o 50 165,- Kč včetně DPH, z toho:

| Popis | Cena bez DPH | DPH 21 % | Cena včetně DPH |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| Vybourání betonové zpevněné plochy | 9 886,-Kč | 2 076,-Kč | 11 962,- Kč |
| Osazení palisád | 15 970,-Kč | 3 353,-Kč | 19 323,-Kč |
| Vybudování odvodnění od vstupní branky | 9 251,-Kč | 1 943,-Kč | 11 194,-Kč |
| Kladení mozaiky | 5 527,-Kč | 1 161,-Kč | 6 688,-Kč |
| Zpevněná plocha pro jízdni kola | 9 435,-Kč | 1 981,-Kč | 11 416,-Kč |
| Neprováděné trativody, menší výměra žulových kostek – nahrazeno mozaikou, menší výměra obrub z kostek | -8 610,-Kč | - 1 808,-Kč | - 10 418,-Kč |
| Cena za dodatek celkem | 41 459,-Kč | 8 706,-Kč | 50 165,-Kč |

Tato částka bude zaplacená stejným způsobem a ve lhůtách podle čl. IV. smlouvy o dílo ze dne 15.7. 2016.

IV.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 15. 7. 2016 se tímto dodatkem nijak nemění.



V.


Potvrzuje se, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Valašské Klobouky ze dne 29.9.2016, č. 58/598/2016

VI.

Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni, pod nátlakem či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Valašských Kloboukách dne 15.11.2016

Mateřská škola Valašské Klobouky, okres Zlín,
příspěvková organizace
Školní 850
766 01 Valašské Klobouky
IČ: 71002332  
Bc. Ivana Sáblíková, ředitelka


Michala Zajícová, jednatel
CZO Morava s.r.o.
Juřinka 151
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 26351971
DIČ: CZ26351971 