

Změnový list č. 3 ze dne 16.8.2019

| | |
|--|---|
| Název stavby: | Sloní máma - multifunkční dřevěná herní sestava na Šibeník |
| Číslo smluvního vztahu: | 810/OI/2019 |
| Název části stavby (PS, SO): | |
| Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla | |
| Původní řešení dle smluvní dokumentace: V uzavřeném smluvním vztahu je uvedena lhůta dodání a montáže dřevěné herní sestavy do 30.8.2019. | |
| Nové řešení: Lhůta dodání a montáže dřevěné herní sestavy bude posunuta do 31.3.2020. | |
| Zdůvodnění změny: Důvodem posunutí lhůty dodání dřevěné herní sestavy a její montáže je úraz uměleckého řezbáře a jeho následná dlouhodobá pracovní neschopnost. Vzhledem k nadcházejícímu zimnímu období požadujeme provést montáž dřevěné dětské herní sestavy - sloní mámy až v měsíci březnu. | |
| Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. | |

| | |
|--|----|
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci: | ne |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: | |

| | |
|---|--------------|
| Vliv změny na smluvní cenu: | ne |
| Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: | 266 742,- Kč |
| Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH: | |
| Nová cena díla vč. DPH: | |

| | |
|---|------------------|
| Vliv změny na termín dokončení díla: | ano |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: | 30.8.2019 |
| Nový termín dokončení díla: | 31.3.2020 |

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 22.8.2019

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 20.8.2019

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Richard Pochylý, jednatel společnosti Hřiště 8D

Datum: 22.8.2019

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jan P. Mostu

Datum:

29 -08- 2019

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 26. 8. 2019

Podpis:

Příloha změnového listu: -