

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 45/2019, ze dne 26. dubna 2019
uzavřenou podle § 2586 a následně ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, na kompletní dodávku stavby:

Sportovní hřiště MŠ Rašínova

(dále jen „Smlouva o dílo“)

Objednatel:	Město Nové Město nad Metují
se sídlem	náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
zastoupené:	starostou Petrem Hablem
IČO:	00272876
DIČ:	CZ00272876
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	19-927551/0100

dále jen objednatel – na straně jedné

a

Zhotovitel:	4soft, s.r.o.
se sídlem	Krkonošská 625, 468 41 Tanvald
zastoupená:	jednatel 
IČO:	28703324
DIČ:	CZ28703324
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	43-4960250267/0100

dále jen zhotovitel – na straně druhé

I.

PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku III, odst. 3.1 Smlouvy o dílo upravuje o méně práce vzniklé v průběhu stavby a snižuje se o celkovou částku 10.052 Kč bez DPH.

Článek III, odst. 3.1 Smlouvy o dílo tedy zní takto:

Cena za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku I této smlouvy byla stanovena dohodou v souladu s předloženou cenovou nabídkou ze dne 26. 03. 2019 a upravena o méně práce domluvené a odsouhlasené usnesením č. RM 21-1168/19, ze dne 26. 08. 2019.

Cena dodatku č. 1

Dodatek č. 1 bez DPH	- 10.052 Kč
DPH	21%

Celková cena díla

Celková cena díla bez DPH	259.320 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	- 10.052 Kč
Celková cena díla bez DPH	249.268 Kč
DPH	21%

II.

V ostatních ujednáních se Smlouva o dílo nemění.

III.

- 3.1 Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom podepsaném stejnopise.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
1 – Soupis prací s výkazem výměr – méně práce
- 3.5 Tento dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují, usnesením č. RM 21 – 1168/19 ze dne 26. 08. 2019.

V Novém Městě nad Metují, dne: 06.09.2019

.....
Petr Hable v.r.
starosta
město Nové Město nad Metují

.....

jednatel
4soft, s.r.o.

Příloha:
1 – Soupis prací s výkazem výměr – méně práce