

# D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

(dále také jen „dodatek“)

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

## Mosty ev. č. 145-017 a ev. č. 145-018 za obcí Stachy

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 41/VZ/2018

### 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace  
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**  
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**  
tel: 387 021 010 e-mail: sekretariat@susjk.cz  
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

ID Datové schránky: cadk8eb

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Štícha	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]2

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: **Reno Šumava a.s.**  
Sídlo: **Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí**  
Zastoupený: **Ing. Václav Princ, předseda představenstva**  
tel.: 388 310 465 e-mail: princv@post.cz  
IČO: 60071346 DIČ: CZ60071346

ID Datové schránky: camr8cv

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u KS v ČB, oddíl B, vložka 1684, datum zápisu 1. 1. 1994.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Václav Princ	tel.: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]
Odpovědný stavbyvedoucí:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]

(č. autorizace: 30035)

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Tento dodatek upravuje změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.**

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku, se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** dle článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo a tyto části znějí nově takto:

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 41/VZ/2018, dále projektovou dokumentací stavby „**Mosty ev. č. 145-017 a ev. č. 145-018 za obcí Stachy**“, vypracovanou **Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.**, Osová 20, 625 00 Brno a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD, aktualizovaným o soupis prací dle odsouhlaseného změnového listu č. 1
- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

<b>Smluvní cena díla dle SOD bez DPH</b>	<b>7 848 600,00 Kč</b>
Změnový list č. 1 – vícepráce	97 627,20 Kč
<hr/>	
<b>Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH</b>	<b>7 946 227,20 Kč</b>
DPH 21%	1 668 707,71 Kč
<hr/>	
<b>Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH</b>	<b>9 614 934,91 Kč</b>

**slovy: devětmiliónůdevětsetčtyřicetšesttisícdevětšestdvacetšedm korun českých devadesátjeden haléř včetně DPH.**

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají beze změn a v plném rozsahu platné.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek je vypracován čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

**Příloha:** Změnový list č. 1

Za objednatele:  
České Budějovice, dne: - 6. 09. 2019

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice  
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Sticha  
ředitel organizace

Za zhotovitele:  
Vlachovo Březí, dne: 28.8.2019

RENO ŠUMAVA a.s.  
Pražská 326  
384 22 Vlachovo Březí  
I.: 388 310 465 • Fax: 388 311 284  
O: 60071346, DIČ: CZ60071346

Ing. Václav Princ  
předseda představenstva



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



**S T A V B A : Mosty ev.č. 145-017 a ev.č.145-018 za obcí Stachy**

NAVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY :  OZNAMENÍ Č. : 1  
PRIKAZ KE ZMĚNĚ č.:1.

KOMU : SÚS Jčk OD : Reno Šumava a.s.  
odesláno : poštou :  fax :  osobně :

PREDMĚT ZMĚNY : změna rozsahu prací  
DOTČENÉ MÍSTO : Mosty ev.č. 145-017 a ev.č.145-018 za obcí Stachy  
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ : viz. příloha č.1  
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY : čl.4 Cena díla

DŮVOD ZMĚNY:  
V podloží přechodové oblasti byly zjištěny neúnosné zeminy, které bylo nutně nahradit vhodnými zeminami. Následně byla provedena z tohoto materiálu i celá přechodová oblast, aby byla zajištěna homogenita přechodového klínu.  
Finanční vyjádření výše popsaných prací je uveno v příloze změnového listu

**RENO ŠUMAVA a.s.**  
Pražská 326  
384 22 Vlachovo Březí  
Tel.: 388 310 465 • Fax: 388 311 284  
IČO: 60071346, DIČ: CZ60071346

PODPIS NAVRHOVATELE: [redacted] m 18.07.2019

VYJADŘENÍ :

TDI: *SOUHLASIT* datum: 18.07.2019

Projektant: *SOUHLASIT* datum 18.07.2019

OD: Reno Šumava a.s. [redacted] 18.7.2019

SCHVALIL : SÚS Jčk [redacted] PODPIS : [redacted] DATUM : - 6. 09. 2019

*Ing. Jan Šticha*

**STAVEBNÍ PORADNA** spol. s r.o.  
Pruběžná 48 DIČ: CZ262608822  
370 04 České Budějovice  
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.  
Osová 20, 625 00 Brno  
TEL: 54 48 06  
DIČ: CZ46974806

**RENO ŠUMAVA a.s.**  
Pražská 326  
384 22 Vlachovo Březí  
• Fax: 388 311 284  
DIČ: CZ60071346



Firma: Reno Šumava a.s

### Soupis objektů s DPH

**Stavba: 16082 - Mosty ev. č. 145-017 a ev. č. 145-018 za obcí Stachy - vícepráce**

Varianta ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 97 627,20  
OC+DPH: 118 128,91

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
201	Most ev.č. 145-017	24 498,91	5 144,77	29 643,68
202.0	Most ev.č. 145-018	73 128,29	15 356,94	88 485,23



Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.  
Osová 20, 625 00 Brno  
IČ: 46 97 48 05  
DIČ: CZ46974806



310 04 Česká Budějovice ④



Firma: Reno Šumava a.s.

### Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

16082 Mosty ev. č. 145-017 a ev. č. 145-018 za obcí Stachy - vícepráce

201

24 498,91

Rozpočet:

201 Most ev.č. 145-017

Číslo stavby	Číslo položky	Název	Pracovní jednotka	Množství	Cena jednotková	Cena celková
	1	<b>Zemní práce</b>				<b>24 498,91</b>
16	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM výplň za operami pod těsnicí vrstvou OP1 25,29=25,2900 [A] OP2 25,37=25,3700 [B] Celkem: A+B=50,6600 [C]	M3			4 812,70
17	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ výplň za operami nad těsnicí vrstvou OP1 18,27=18,2700 [A] OP2 15,04=15,0400 [B] Celkem: A+B=33,3100 [C]	M3			19 686,21

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 Brno

IČ: 46 97 48 06

DIC: CZ46974806





Firma: Reno Šumava a.s.

### Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 16082 Mosty ev. č. 145-017 a ev. č. 145-018 za obcí Stachy - vícepráce  
Objekt: 202 Most ev.č. 145-018  
Rozpočet: 202.0 Most ev.č. 145-018

202.0	73 128,29
-------	-----------

Číslo položky	Objekt	Stavba	Název položky	MJ	Množství	Cena
1			<b>Zemní práce</b>			<b>73 128,29</b>
18	17411		ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM výplň za operami pod těsnicí vrstvou OP1 25,33=25,3300 [A] OP2 25,35=25,3500 [B] Celkem: A+B=50,6800 [C]	M3		4 814,60
19	17481		ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ výplň za operami nad těsnicí vrstvou OP1 61,08=61,0800 [A] OP2 54,51=54,5100 [B] Celkem: A+B=115,5900 [C]	M3		68 313,69

**RENO ŠUMAVA a.s.**  
Pražská 326

Projektční kancelář PRIS spol.s r.o.  
Osava 20, 625 00 Brno  
IC: 46 97 48 06  
DIČ: CZ46974806

08322  
④

Osová 20, 625 00 BRNO

Zapsána v OR ,vedeným KS v Brně v oddíle C, vložka 7545  
na základě usnesení KOS v Brně, č.j. C 7545

**Správa a údržba silnic Jihočeského  
kraje p.o.**

**Nemanická 2133/10  
370 10 České Budějovice**

Naše značka  
D/S- 1953/2019 - Řeh

Zakázka č.  
AD19010

Vyřizuje

Datum  
29. 8. 2019

Akce: **Mosty ev.č. 145-017 a ev.č. 145-018 za obcí Stachy**

Věc: **Vyjáždření AD k ZBV 1**

Dobrý den,

po odstranění stávajících mostů byly v podloží nové přechodové oblasti zjištěny neúnosné zeminy. Jejich nevhodnost byla způsobena zejména vlivem podzemní vody. Tyto vrstvy nemohly být zastiženy IG průzkumem, protože by bylo nutné vrtat v bezprostřední blízkosti mostních konstrukcí (nebezpečí poškození) a také by musel být po dobu tohoto průzkumu vyloučen provoz na komunikaci (postavením vrtné soupravy na úzkém mostě).

Aby bylo dosaženo požadované únosnosti pro podloží přechodové oblasti, musela být tato nevhodná zemina nahrazena vhodnou zeminou. Pro zajištění homogenity přechodového klínu byly stejné materiály použity i pro něj.

Jako AD stavby se ZB 1 souhlasím.

Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 Brno

IČ: 46 97 48 06

DIČ: CZ46974806

S pozdravem

tel.: 547 212 053

web: [www.pris.cz](http://www.pris.cz)

e-mail: [jmeno.prijmeni@pris.cz](mailto:jmeno.prijmeni@pris.cz)

Bankovní spojení

IČ: 46974806

DIČ: CZ46974806