

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**



TSKRP008XCDZ

Číslo Smlouvy Objednatele: A/3/19/4230/14/1

Číslo Smlouvy Zhotovitele: 2360/19

Smluvní strany:

Objednatel:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

2023100003/0600

zastoupen:

Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, místopředsedou představenstva

příčemž při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu této Smlouvy a jejích Dodatků s hodnotou plnění do 2 mil. Kč je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem, Mgr. Jozef Sinčák, MBA, generální ředitel a předseda představenstva, pověřený vedením investiční sekce.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach, vedoucí odd. přípravy a realizace oprav

Bc. Petra Pavlasová, technik odd. přípravy a realizace oprav

(pro účely této Smlouvy též jako „Objednatel“)

Zhotovitel:

GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.

se sídlem: Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3

IČO: 250 76 655

DIČ: CZ25076655

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 47627

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 107-1792140267/0100

zastoupen: Ing. Miroslavem Lánem, jednatelem

(pro účely této Smlouvy též jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně pro účely této Smlouvy též jako „smluvní strany“)

**I.
Předmět dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „Pátkova – chodník, Praha 8, č. akce 118, – vypracování PD a zajištění IČ“ ze dne 29. 5. 2019 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je rozšíření projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti o pokračování od chodníku ul. Pátkova až ke Kolejím Univerzity Karlovy. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě čl. I. Smlouvy (Úvodní ustanovení), čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla) a IV. Smlouvy (Cena za dílo), jak níže uvedeno.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Termíny realizace díla a soupis víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

**II.
Změna čl. I. Smlouvy (Úvodní ustanovení)**

1. Čl. I. odst. B) Smlouvy se mění takto:

Objednatel realizuje projekt zahrnující výstavbu „Pátkova – chodník - rozšíření, Praha 8 (v úseku od zastávky BUS Kuchyňka ke Kolejím UK), č. akce 118 – vypracování PD a zajištění IČ“.

**III.
Změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění Díla)**

1. Čl. III. odst. 2 Smlouvy se v části „Provedení Díla“ mění takto:

Dokončení díla tj. předání celého předmětu díla a zajištění IČ: 15. 10. 2019

**IV.
Změna čl. IV. Smlouvy (Cena za Dílo)**

2. Čl. IV. odst. 1 Smlouvy se v části „Provedení Díla“ mění takto:

Původní cena bez DPH:	276 062,00 Kč
DPH 21%:	57 973,02 Kč
Původní cena vč. DPH:	334 035,02 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	52 250,00 Kč
DPH 21%:	10 972,50 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	63 222,50 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH:	328 312,00 Kč
DPH 21%:	68 945,52 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 2 vč. DPH:	397 257,52 Kč

**V.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Podrobný soupis víceprací
 - b) Příloha č. 2 - Přehledná situace
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne
Objednatel:

09. 09. 2019

.....
Mgr.
gen.
před

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
17

V Praze dne
Zhotovitel:

19.8.2019

GREBNER G
projektová a inženýrská firma
ka
Jese
13

.....
Ing. Miroslav Lán
jednatel