

DODATEK Č. 3
ke smlouvě o dílo
č. S930/2018/147

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: [redacted] pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted], ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná: [redacted], technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor)

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

Ivana Urbanová, Hlavní TPsČ, č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

Jaroslav Švojgr, TPsČ, č. telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

adresa pro fakturaci: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Železná Ruda, Šumavská 4, 340 04 Železná Ruda
(dále jen „objednatel“)

a

Pflaument Investment s.r.o.

IČO: 24798941

DIČ: CZ24798941

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 175263

sídlo: Bránická 213/53, Praha 4, 147 00

zastoupený: [redacted]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: + [redacted], email: p [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t d o d a t k u

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Stará Můstecká**, evidenční číslo zakázky **S930/2018/147** a to dle projektové dokumentace „LC Stará Můstecká“ vypracované projekční kanceláří Ing. Oldřich Slováček S-PRO pod adresou Pivovarská 1272, 388 01 Blatná, dle změny článku IV. Cena za dílo, dstavce 1.

2. Při provádění stavebních prací byla zjištěna potřeba změn v rozsahu některých stavebních prací. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce a méněpráce odsouhlasené zástupcem zhotovitele ve stavebním deníku, ve změnovém listu a v položkovém rozpočtu.

III.

Cena za dílo

Původní znění odst.1 čl. IV. se ruší.

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **3 710 777,05Kč** **bez DPH**, slovy třímilionsedmsetdesettisícšestmsetšedesátšest korun českých pět haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Více práce : 240 480,07 Kč

Méně práce : 249 703,02 Kč

Nové znění odst. 1 čl. IV

2. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **3 687 130,05 Kč** **bez DPH**, slovy třímilionsěstsetosmdesátšesttisícstotřicet korun českých pět haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Více práce : 86 543,- Kč

Méně práce : 110 190,- Kč

Ostatní ujednání dle Smlouvy o dílo č. S930/2018/147 zůstávají beze změn.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí tohoto dodatku příloha – položkový rozpočet více a méně prací, změnový list

V Praze, dne: 29.8. 2019



.....
Za zhotovitele


....., jednatel společnosti

V Plzni, dne: 29.8. 2019



.....
Za objednatele

..... ředitel KŘ Plzeň



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Stará Mústecká- méně práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.8.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-110 190,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-110 190,00	21,00%	-23 139,90
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-133 329,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

27.8.2019

Datum a podpis:



Razítko



Datum a podpis:



Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Stará Mústecká- méně práce

Místo:

Datum: 29.8.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-110 190,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-110 190,00

1 - Zemní práce

-34 500,00

5 - Komunikace pozemní

-75 690,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Stará Můstecká- méně práce

Místo:

Datum:

29.8.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-110 190,00

D HSV Práce a dodávky HSV

-110 190,00

D 1 Zemní práce

-34 500,00

1	K	181900101	Zemní svodnice	m	-138,000	250,00	-34 500,00
---	---	-----------	----------------	---	----------	--------	------------

PP Zemní svodnice

D 5 Komunikace pozemní

-75 690,00

2	K	578901111	Zdrsňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obaleného asfaltem se zaválcováním a s odstraněním přebytečného materiálu s povrchu, v množství 4 kg/m2	m2	-522,000	145,00	-75 690,00
---	---	-----------	--	----	----------	--------	------------

PP Zdrsňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obaleného asfaltem se zaválcováním a s odstraněním přebytečného materiálu s povrchu, v množství 4 kg/m2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Stará Mústecká- více práce

Objekt:

201906012 - SO 02 Vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.8.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

86 543,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	86 543,00	21,00%	18 174,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

104 717,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


27.8.2019

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:



Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Stará Můstecká- více práce

Objekt:

201906012 - SO 02 Vícepráce

Místo:

Datum:

29.8.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

86 543,00

5 - Komunikace pozemní

86 543,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Stará Mústecká- více práce

Objekt:

201906012 - SO 02 Vícepráce

Místo:

Datum:

29.8.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

86 543,00

D 5 Komunikace pozemní 86 543,00

3	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	200,000	110,00	22 000,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

4	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	200,000	95,00	19 000,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

1	K	594511111	Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m2	8,250	1 220,00	10 065,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

PP Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu

2	K	597500012	Svodnice REVERDO4- obetonování, svodnice dodá investor	m	73,000	486,00	35 478,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

PP Svodnice REVERDO4

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č:2

Datum změny: 27.8. 2019

Název veřejné zakázky: LC stará Mústecká

Zhotovitel: Pflaument Investment s.r.o.

Objednatel:

Lesy ČR , Lesní správa Železná Ruda, Šumavská 4, 340 04 Železná Ruda

Název akce (majetku):

LC Stará Mústecká

Charakter akce:

I N IP NP

Číslo objektů:

I.

Stavební díly:

1-Zemní práce

5-Komunikace pozemní

Popis změny:

1. Nebude proveden zdršňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obalovaného asfaltem se zaválcováním.
2. Provedení zemních svodnic bude zmenšeno o 138 m.
3. Odvodnění komunikace bude doplněno jedním příčným rigolem z kamenné dlažby do betonu (2 * 7 m) a dále budou provedeny odvodňovací příkopy do porostu v určených místech (5,5 m * 1,5 m) a dále budou položeny svodnice Reverdo (délka 73 m) do betonu, svodnice dodá investor.
4. Ve staničení 0, km bude zpevněn sjezd ke skládce v délce 50m a šířce 4m podkladem z HDK fr. 32-63 mm v tl. 200 mm a vrstvou štěrkodrti fr. 0-63 mm v tl. 150 mm.

Zdůvodnění změny:

1. Vzhledem k velkému podélnému spádu komunikace a využití LC těžkou technikou není provedení zdrsnění efektivní – krátká životnost.
2. Odvodnění bude řešeno ocelovými svodnicemi uloženými do betonu z důvodu zajištění větší stability konstrukčních vrstev při jejich narušení výkopem rigolu.
3. Z důvodu pohybu lesní techniky směrem ke skládce se předpokládá velké zatížení úseku, zpevnění navržené PD je nedostatečné.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:


Ing. Oldřich Slováček

Datum:

27.8. 2019

Podpis:

Navrhované změny projednány na kontrolním dnu, zdůvodnění změn doloženo, z technického hlediska nemám námitek.



Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano
	do časového plánu (Ano/Ne):		ne
			Termín dokončení do: 31.8.2019
	do ceny:		Bilance: snížení
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 110 190,- Kč N:	- 23 647,- Kč bez DPH
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 86 543,- Kč N:	

