

D o d a t e k č . 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 663/ORM/2019 ze dne 14. 5. 2019 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 920/19-RM ze dne 29. 8. 2019 na akci:

„Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – III. část“

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
- 1.2. Zhotovitel: **Sdružení firem Sypstav a Stembo – bezpečnost dopravy MOKOV**
správce sdružení: Sypstav, s.r.o.
se sídlem: Dr. Richtra 1386/20, 589 01 Třešť
Zastoupený: Zdeňkem Hinkem a Jiřinou Mezerovou, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně
Oddíl C, vložka 110594
IČO: 07854978

(samostatně jako „smluvní strana“ či „strana“, společně pak jako „smluvní strany“ či „strany“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany dne 14. 5. 2019 uzavřely smlouvu o dílo vedené u objednatele pod č. 663/ORM/2019, jejímž předmětem je dílo spočívající v provedení kompletních stavebních prací a dalších činností stanovených smlouvou, a to vše v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem „**Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – III. část**“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu provedení nutných změn oproti původnímu rozsahu díla, které vznikly v průběhu provádění díla a s tím spojeného přiměřeného prodloužení termínu plnění.

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnových listů č. 1 – 4.

Stavební úpravy (částky uvedeny bez DPH):

Změnový list č. 1:

Změna stavby před dokončením týkající se rozšíření nástupní hrany zastávky ve směru Jihlava – Polná pro možnost zastavení 2 vozidel z důvodu změny jízdního řádu.

odpočet 0,00 Kč
přípočet + 144.692,23 Kč
celkem + 144.692,23 Kč

Změnový list č. 2:

Nepředvídatelná mocnost stávající frézované živičné vrstvy v místě navrhovaných zastávkových zálivů a chodníků, oproti předpokladu v projektové dokumentaci.

odpočet 0,00 Kč
přípočet + 138.228,00 Kč
celkem + 138.228,00 Kč

Změnový list č. 3:

Na základě provedené statické zatěžovací zkoušky byla navržena sanace neúnosného podloží v místě zastávkových zálivů 15cm, respektive 50cm, včetně opakování zkoušek pro prokazatelné splnění projektovou dokumentací předepsaných hodnot.

odpočet 0,00 Kč
přípočet + 223.150,08 Kč
celkem + 223.150,08 Kč

Změnový list č. 4:

Rekonstrukce stávající neevidované funkční kanalizace, která zasahovala do konstrukčních vrstev zastávkových zálivů tak, aby byla zajištěna likvidace dešťových vod v souladu s platnou legislativou.

odpočet 0,00 Kč
přípočet + 500.826,48 Kč
celkem + 500.826,48 Kč

- 3.2. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní textace „Cena celkem bez DPH: 2.681.523,82 Kč“ tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji tímto zněním:

„Cena dle smlouvy bez DPH	2.681.523,82 Kč
Dodatek č. 1	
Odpočty	0,00 Kč
Přípočty	+ 1.006.896,79 Kč
Celková cena dodatku č. 1 bez DPH	+ 1.006.896,79 Kč
Cena celkem za dílo bez DPH	3.688.420,61 Kč“

- 3.3. Dále s ohledem na rozšíření rozsahu díla smluvní strany mění čl. 4. Odstavec 4.1. smlouvy tak, že se původní textace „Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat objednateli nejpozději ve lhůtě do: 90 kalendářních dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli.“ tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji tímto zněním:

„Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat objednateli nejpozději 30. 9. 2019.“

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. V ostatních tímto dodatkem nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.

- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“), a to včetně původní smlouvy a všech jejich dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

V TŘEŠTĚ... dne: 1.9.19

V JIHLAVĚ... dne: 10.7.2019



Zhotovitel

SYPSTAV s.r.o.
Křižkova 1386/20, 589 01 Třešť
IČ: 078 54 978
DIČ: CZ07854978



Objednatel