

Společnost: **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,  
nemocnice Středočeského kraje**  
IČO: 272 56 456  
DIČ: CZ27256456  
Se sídlem: Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01  
Zastoupená: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva  
Ing. Jiří Bouška, místopředseda představenstva  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 35-3525450227/0100  
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné,

a

Společnost: **STAVITELSTVÍ ŠTĚPÁNEK s.r.o.**  
IČO: 080 14 736  
DIČ: CZ08014736  
Se sídlem: Horní Stakory 101, 293 01 Kosmonosy  
Zastoupená: Petr Štěpánek, jednatel  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 311573

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé,  
společně jako „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tento:

## **DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO** dále jen „dodatek“

### **1.1. Úvodní ustanovení**

- 1.1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 17.6.2019 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek v prostorách pavilonu č. 3 – oddělení centrálních operačních sálů Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje.
- 1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva je k dnešnímu dni platná a účinná.
- 1.3. Smluvní strany konstatují, že po zahájení stavebních prací a odkrytí některých konstrukcí byly zjištěny dosud skryté vady na technickém vybavení dotčených prostor, inventáři a nábytku. Tyto vady bude třeba z důvodu zajištění řádného provozu centrálních operačních sálů odstranit. To si vyžádá provedení dodatečných prací, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci. Z provozně-technického hlediska je provádění těchto dodatečných prací přímo provázáno s prováděním prací zahrnutých ve Smlouvě. Zadání těchto prací jinému dodavateli by pro objednatel představovalo značné obtíže spojené s koordinací prací více dodavatelů a vedlo by k podstatnému prodloužení termínu realizace díla a k dalšímu

navyšování nákladů. Hodnota dodatečných prací nepřesahuje 50 % původní ceny díla.

- 1.4. Smluvní strany dále konstatují, že v důsledku zlepšené organizace práce a přesunutí operativy na jiná pracoviště, mohly být I. a II. etapa při nezměněném rozsahu prací realizovány současně, s termínem zahájení v termínu zahájení I. etapy a dokončením v termínu dokončení II. etapy.
- 1.5. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku Smlouvy.

## **2. Předmět dodatku**

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný předmět smlouvy se rozšiřuje o dodávku stavebních, montážních a řemeslných prací uvedených v soupisu prací, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2. Cena za řádně dokončené dodatečné práce činí 1.623.035,20 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.
- 2.3. Cena uvedená v předchozím odstavci zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením dodatečných prací, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, řízení a administrativu, koordinaci provedení dodatečných prací, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací dodatečných prací.
- 2.4. Fakturu na cenu fáze č. III a fakturu za dodatečné práce je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném dokončení celého díla, včetně dodatečných prací dle tohoto dodatku, a po jeho předání a převzetí objednatelem.
- 2.5. Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované ve Smlouvě, včetně dodatečných prací dle tohoto dodatku, v termínu nejpozději do 15.9.2019.

## **3. Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.
- 3.2. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha: Soupis dodatečných prací

V Mladé Boleslavi dne 5.8.2019

V Kosmonosech dne 5.8.2019

.....  
**Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,  
nemocnice Středočeského kraje**

JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva  
Ing. Jiří Bouška, místopředseda představenstva

.....  
**STAVITELSTVÍ ŠTĚPÁNEK s.r.o.**  
Petr Štěpánek, jednatel