

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo

č. zhotovitele 194S102

na zhotovení díla „Rekonstrukce odpadů II.etapa“

A. Smluvní strany

OBJEDNATEL: Střední škola a základní škola Tišnov, příspěvková organizace
Sídlo: nám. Míru 22, 666 25 Tišnov
Kontakt: [REDACTED]
IČ: 00053198
DIČ: CZ00053198
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: [REDACTED]

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

- a) smluvních [REDACTED]
- b) technických [REDACTED]

a

ZHOTOVITEL: CERGOMONT s.r.o.
Zastoupen: [REDACTED], jednatel
Sídlo: Sukova 1052/6, 678 01 Blansko
Kontakt: [REDACTED]
IČ: 46993223
DIČ: CZ46993223
Údaje o zápisu do OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 8683
Bankovní spojení: ČSOB Brno-město, ČÚ: 263314829/0300

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

- a) smluvních [REDACTED]
- b) technických [REDACTED]

B. Změny smlouvy

Objednatel a zhotovitel spolu dne 26. 06. 2019 uzavřeli Smlouvu o dílo č. zhotovitele 194S102, (dále též jen „Smlouva“). Za účelem zohlednění okolností na konečný termín dokončení díla se obě smluvní strany dohodly na změně Smlouvy prostřednictvím tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále též jen „Dodatek č. 1“):

B2 – Dosavadní znění článku 4. Čas a místo realizace díla, odst. 4.1. Smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:

4.1./ Lhůta plnění:

Na základě dohody zhotovitele s objednatelem, po zjištění skutečného stavu vnitřních rozvodů (jejich polohy, materiálové charakteristiky, stupně poškození) a rovněž na základě požadavků objednatele, které vycházejí ze zjištěného stavu objektu včetně předmětných rozvodů a dodatečných požadavků vylepšující stav dokončeného díla, se lhůta výstavby prodlužuje do **30. 10. 2019**.

C. Závěrečná ustanovení

C1. Ostatní ujednání Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti.

C2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Za objednatele:

V Tišnově dne 23. 8. 2019

Za zhotovitele:

V Blansku dne 23. 08. 2019

.....
[redacted]
Ředitel

.....
[redacted]
jednatel