



Čj.: PPR-4581-21/ČJ-2018-990663

**Dodatek č. 1 PPR-4581-21/ČJ-2018-990663 ke smlouvě o dílo č.
j. PPR-4581-18/ČJ-2018-990663**

**„SLZN – Jihlava, Tolstého 14 – snížení energetické náročnosti
areálu – projektová příprava OPŽP“**

Článek I.

Smluvní strany

objednatel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupen:

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

00007064

CZ00007064

Ing. Milanem Grohmannem, vedoucím odboru nemovitého majetku
Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky
**Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Praha
5, Nádražní 16, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6**

Česká národní banka, pobočka Praha

příjemce faktury:

bankovní spojení:

číslo účtu:


kontaktní osoba

ve věcech technických:

telefonní číslo:

mob. tel.:

e-mail:



(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

se sídlem:

korespon. Adresa:

zastoupen:

IČO:

DIČ:

číslo účtu:

kontaktní osoba ve

věcech smluvních:

telefonní číslo:

e-mail:

kontaktní osoba ve

věcech technických:

DIGITRONIC CZ s.r.o.


Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice

Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové

Tomášem Hejčlem – jednatelem společnosti

481 68 017

CZ481 68 017



telefonní číslo:

e-mail:



zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4096

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 14. května 2019 smlouvu o dílo PPR-4581-18/ČJ-2018-990663, pro realizaci snížení energetické náročnosti budovy na adrese Tolstého 14, 586 01 Jihlava, pod názvem akce „SLZN – Jihlava, Tolstého 14 snížení energetické náročnosti areálu– projektová příprava OPŽP“ (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek II. Úvodní ustanovení

(1) V souladu s čl. XI odst. (2) smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku za účelem prodloužení termínu plnění uvedeného v čl. II odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo a změně platebního kalendáře uvedeného v čl. IV odst. 4 smlouvy o dílo, a to z důvodu nemožnosti dodržení termínu uvedeného v čl. III odst. 5 smlouvy o dílo před termíny uvedenými v čl. III odst. 6 a 7 smlouvy o dílo.

(2) Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo tak, že text článku III. odst. 5) se ruší a nahrazuje novým textem, který nově zní:

„Termín pro vypracování a předání energetického posudku a navržení opatření v souladu se závaznými aktuálními vzory Státního fondu životního prostředí je do šesti (6) měsíců od účinnosti smlouvy o dílo.

(3) Na základě výše uvedeného dle odstavce 1) tohoto článku se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo tak, že její článek IV. odst. 4) se ruší a nahrazuje tak, že nově zní:

„Platební kalendář“

Po předání stavebně technického průzkumu, digitalizaci stávajícího objektu,	230.000,- Kč bez DPH, tj. 278.300,- Kč s DPH
Po předání DSP, EŠOB, PENB, zajištění inženýrské činnosti, energetického posudku s návrhy opatření	500.000,- Kč bez DPH, tj. 605.000,- Kč s DPH
Po předání DPS	340.000,- Kč bez DPH, tj. 411.400,- Kč s DPH
Výkon autorského dozoru po kolaudaci stavby	50.000,- Kč bez DPH, tj. 60.500,- Kč s DPH

**Článek IV.
Závěrečná ustanovení**

- (1) Ostatní ustanovení ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
- (2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů.
- (3) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 1 uzavírají svobodně a vážně, že si obsah dodatku přečetly a považují jej za určitý a srozumitelný a že jim jsou známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
- (4) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech rovnocenných stejnopisech. Jeden obdrží zhotovitel, dva stejnopisy obdrží objednatel.

V Praze dne 06-09-2019

V Hradci Králové dne 8.8.2019

za objednatele:



Ing. Milan Grohmann
vedoucí ONM SLZ PP ČR

za zhotovitele:



Michal Hejčl
jednatel společnosti DIGITRONIC s.r.o.

Datum zveřejnění smlouvy v registru smluv	
ID verze zápisu v registru smluv	
Identifikátor záznamu, pod kterým je smluvní dokument veden v modulu „Systém správy dokumentů“ resortního EKIS	
Jméno, OEČ, podpis	