

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Modernizace silnice III/32243 a III/32245 Zminný - průtah“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

[REDACTED] jmenovaný zástupce statutárního orgánu

[REDACTED] aný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED] technický náměstek

[REDACTED]

[REDACTED] vedoucí oddělení přípravy staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED] – technický náměstek

[REDACTED]

[REDACTED] vedoucí oddělení přípravy staveb

[REDACTED]

[REDACTED] vedoucí oddělení inženýringu,

příspěvkových a dotačních programů

[REDACTED]

[REDACTED] technik

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) a

- II. **MIROS Pardubice a.s.**, sídlo Hradecká 545, PSČ 533 52, IČ 27523934, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2646.

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Rostislav Šindler, předseda představenstva a.s.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDAKCE] **řídící provozního oddělení**

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

[REDAKCE]

[REDAKCE] **navyvedoucí**

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDAKCE]

[REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.7.2019 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.SMLO-200/1073/200/20/2019, na zhotovení díla „Modernizace silnice III/32243 a III/32245 Zminný - průtah“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení** a dohody smluvních stran a činí:

5.975.787,02 Kč (Slovy:

Pět milionů devět set sedmdesát pět tisíc sedm set osmdesát sedm korun českých a 02/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 1.254.915,27 Kč (Slovy: **Jeden milion dvě stě padesát čtyři tisíc devět set patnáct** korun českých a 27/100).

Cena včetně DPH činí **7.230.702,29 Kč** (Slovy: **Sedm milionů dvě stě třicet tisíc sedm set dvě** koruny české a 29/100).

Odůvodnění: navýšení rozsahu stavebních prací – stavební úpravy pro zastávky BUS.

III.


1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 9.9.2019


Staré Hradiště dne: 9.9.2019

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje



Ing. Rostislav Šindler
předseda představenstva a.s.
MIROS Pardubice a.s.



Seznam ZBV

Stavba: 19028, Modernizace silnice III/32243 - Zmíný intravilán

Značka	Název a popis	Typ	PKV	Text	Vypracoval	Počet MJ	Datum	J.cena	Cena [Kč]
Poř.č. Položka					MJ				Celkem
Objekt:	101, SO 101 SILNICE V INTRAVILÁNU								
Rozpočet:	101, SO 101 SILNICE V INTRAVILÁNU								
ZBV 1	Stavební úpravy pro zastávky BUS.				Radek Vániš		04/09/2019		75 795,72
I - Zemní práce									
1	113106123			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	M2	46,280		66,160	3 061,88
2	113107222			Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	46,280		29,990	1 387,94
10	130901121			Bourání konstrukcí ze zdiva z betonu prostého	M3	1,716		4 880,390	8 374,75
19	181951102			Úprava pláně v homině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	46,280		12,380	572,95
83	113202111			Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	M	26,000		57,600	1 497,60
I - Zemní práce									
5 - Komunikace pozemní									
21	564851114			Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm	M2	46,280		153,630	7 110,00
84	59217999			Obrubník silniční 1000x150x300	KUS	26,000		162,000	4 212,00
86	59217003			Obrubník betonový zahradní 500x50x250mm	M	26,000		85,000	2 210,00
88	592451200			Dlažba zámková PARKETA slepecká 20x10x6 cm barevná	M2	8,000		509,000	4 072,00
89	596211110			Kladní zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	M2	46,280		313,000	14 485,64
5 - Komunikace pozemní									
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání									
53	915111112			Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	M	51,800		19,500	1 010,10
57	915611111			Předznačení vodorovného liniového značení	M	51,800		5,530	286,45
64	979054451			Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	M2	46,280		65,640	3 037,82
85	916131213			Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	26,000		240,000	6 240,00
87	916231213			Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	26,000		198,000	5 148,00
90	915131112			Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	M2	2,000		210,000	420,00



Seznam ZBV

Stavba: 19028, Modernizace silnice III/32243 - Zminný intravilán

Značka	Název a popis	Vypracoval	Datum	Cena [Kč]
Poř.č. Položka	Typ PKV Text	MJ	Počet MJ	J.cena Celkem
91	915621111 Předznačení vodorovného plošného značení	M2	2,000	26,600 53,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 195,57
997 - Přesun sutě				
69	997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	35,340	44,400 1 569,10
70	997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	T	494,780	8,500 4 205,63
72	997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	T	35,341	150,000 5 301,15
997 - Přesun sutě				11 075,88
998 - Přesun hmot				
73	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	T	30,401	50,640 1 539,51
998 - Přesun hmot				1 539,51
Rozpočet:	101, SO 101 SILNICE V INTRAVILÁNU			75 795,72
Objekt:	101, SO 101 SILNICE V INTRAVILÁNU			75 795,72
Stavba:	19028, Modernizace silnice III/32243 - Zminný intravilán			75 795,72

