

## **Dodatek č. 1**

ke Smlouvě o dílo uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: E 618-S-2232/2016/PaI, číslo smlouvy zhotovitele: 16PL11011  
uzavřené dne 22.08. 2016  
mezi

Smluvní strany:

### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ  
na základě Pověření č. 1761 ze dne 16.9.2014

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 - Libeň

(dále jen „**Objednatel**“)

ISPROFOND/ISPROFIN: 327 321 4993/532 373 0009

a

### **Valbek, spol. s r.o.**

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec

IČO: 48266230, DIČ: CZ48266230

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
oddíl C, vložka 4487

zastoupena: Ing. Robert Vorschneider, ředitel střediska Plzeň

Korespondenční adresa: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň, Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

(dále jen „**Zhotovitel**“)

**NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY VČ. VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI  
REALIZACI STAVBY**

**Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 26,231 trati Klatovy-Domažlice“**

(dále jen „Smlouva“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je posunutí dílčího termínu plnění Smlouvy, neboť kvůli geometrické poloze kolejí vyvstala nutnost aktualizace bodového pole. Tato aktualizace bude od SŽG předána k datu 30.11.2016, čímž se mění příloha č. 5 SOD – Harmonogram plnění.

Dalším důvodem je pak změna předmětu Díla, resp. přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace díla a přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla. Ke změně předmětu Díla dochází z důvodů, že bylo Objednatelem rozhodnuto, že zpracování žádosti o spolufinancování Stavby z OPD si zpracuje Objednatel sám a zhotovitel nad rámec původního předmětu díla zpracuje a podá žádost o stavební povolení.

### I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení článku 5, odst. 5.3. Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. obj.: E618-S-2232/2016/Pal, č. zhot.:16PL11011 ve znění dodatku č. 1 takto:

#### 1) Článek 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

- zrušuje se stávající text v odst. 5.13 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.13 součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Specifikace Díla - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*
- Příloha č. 2: Obchodní podmínky pro projekt stavby
- Příloha č. 3: Technické podmínky:
  - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
  - b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby – VTP/P/02/15
  - c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla – Projekt stavby - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*
- Příloha č. 5: Harmonogram plnění - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů

Smluvní strany se dohodly na doplnění Příloh č. 1, 4 5 Smlouvy. Tato doplnění jsou přílohou tohoto dodatku.

### II.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-2232/2016/Pal, č. zhot.:16PL11011 nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět (5) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

4. Součástí dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla – Projekt stavby - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1


Příloha č. 5: Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

V Praze dne 11-11-2016

V Plzni dne 10.11.2016

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**



**Příloha č. 1**  
**Specifikace Díla**

**1. Předmětem díla je:**

- Zpracování dokumentace v úrovni projektu stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci Stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy. Také je předmětem díla získání všech územních a stavebních povolení
- Zpracování návrhu zadávací dokumentace podle vyhlášky č. 230/2012 Sb. a zvláštních technických podmínek do dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
- Zpracování Oznámení respektive Dokumentace posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen EIA); jeho projednání až do doby vydání Závěru zjišťovacího řízení respektive Stanoviska, zapracování podmínek ze závěru procesu EIA
- zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci Stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby s ověřeným a projednaným Projektem

**2. Požadavky na rozsah a zpracování projektu stavby jsou definovány Všeobecnými technickými podmínkami – přílohy č. 3b)**

**3. Upřesňující podmínky pro zpracování projektu stavby jsou uvedeny ve Zvláštních technických podmínkách – příloha č. 3c)**



**Příloha č. 4**  
**Rozpis Ceny Díla**

- **Cena za zpracování Projektu** podle členění na základní a dodatečné služby:

**1. Základní služby**

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace	■	■	■
2	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěrkového lože	■	■	■
3	pyrotechnický průzkum a základní pyrotechnická zpráva	■	■	■
4	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění	■	■	■
5	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí	■	■	■
6	průvodní zpráva	■	■	■
7	souhrnná technická zpráva	■	■	■
8	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	■	■	■
9	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum	■	■	■
10	požární zpráva	■	■	■
11	energetické výpočty	■	■	■
12	dokumentace protikorozních opatření	■	■	■
13	návrh dopravních opatření	■	■	■
14	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL	■	■	■
15	ochrana obyvatelstva	■	■	■
16	situace Stavby	■	■	■
17	dokumentace technologické části Stavby	■	■	■
18	dokumentace stavební části	■	■	■
19	plán organizace výstavby, havarijní a povodňový plán	■	■	■
20	položkové rozpočty technologické části Stavby	■	■	■
21	položkové rozpočty stavební části Stavby	■	■	■

22	souhrnný rozpočet Stavby dle směrnice GŘ SŽDC č. 20/2004 v platném znění	■	■	■
23	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby	■	■	■
24	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby	■	■	■
25	dokladová část, IČ	■	■	■
26	geodetická dokumentace	■	■	■
<b>Celkem</b>				<b>514.800,- Kč</b>

## 2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
27	dokumentace pro registr subsystémů, včetně prohlášení o ověření subsystémů	■	■	■
28	dokumentace pro posuzování shody, včetně dílčího stanoviska o ověření	■	■	■
29	podklady pro zadávací dokumentaci	■	■	■
30	žádost o vydání stavebního povolení, vč. poplatků	■	■	■
31	Vypracování plánu BOZP	■	■	■
<b>Celkem</b>				<b>105.600,- Kč</b>

## 3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
32	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	■	■	■
<b>Celkem</b>				<b>104.000,- Kč</b>

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost ■■■ hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace Stavby (předpoklad 05/2017 – 11/2017), včetně cestovního, a je cenou maximální a nepřekročitelnou.

▪ **Cena Díla:**

<b><u>Cena Díla (bez DPH)</u></b>	<b><u>Výše DPH</u></b>	<b><u>Cena Díla (s DPH)</u></b>
<b><u>724.400,- Kč</u></b>	<b><u>152.124,-Kč</u></b>	<b><u>876.524,- Kč</u></b>
<b><u>z toho:</u></b>		
<b><u>Cena za zpracování Projektu</u></b>		
<b><u>620.400,- Kč</u></b>	<b><u>130.284,- Kč</u></b>	<b><u>750.684,- Kč</u></b>
<b><u>Cena za výkon autorského dozoru</u></b>		
<b><u>104.000,- Kč</u></b>	<b><u>21.840,- Kč</u></b>	<b><u>125.840,- Kč</u></b>

▪ **Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla**

<b><u>Specifikace položky</u></b>	<b><u>Cena položky (bez DPH)</u></b>	<b><u>Cena položky (s DPH)</u></b>
<b><u>1. Dílčí etapa</u></b>	(bez fakturace)	
<b><u>2. Dílčí etapa</u></b>	<b><u>372.240,- Kč (fakturace)</u></b>	<b><u>450.410,- Kč</u></b>
<b><u>3. Dílčí etapa</u></b>	<b><u>248.160,- Kč (fakturace)</u></b>	<b><u>300.274,- Kč</u></b>
<b><u>Autorský dozor</u></b>	<b><u>104.000,- Kč (fakturace)</u></b>	<b><u>125.840,- Kč</u></b>
<b><u>Celkem:</u></b>	<b><u>724.400,- Kč</u></b>	<b><u>876.524,- Kč</u></b>

- Oceněný soupis prací musí být odevzdán i ve formátu XML. (pouze část na projekt)



**Příloha č. 5**  
**Harmonogram plnění**

<b><u>Část Díla</u></b>	<b><u>Termín plnění</u></b> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<b><u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u></b>	<b><u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u></b>
<b>Datum zahájení prací</b>	<b>ihned po podpisu SOD</b>	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	do 3 měsíců od podpisu Smlouvy (termín bez fakturace)	Návrh technického řešení Projektu k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>2. Dílčí etapa</b>	do 6 měsíců od podpisu Smlouvy nejpozději do 28.2.2017	Předání kompletního Projektu ke stavebnímu povolení, zpracování zadávací dokumentace dle vyhl. 230/2013 Sb.	Předávací protokol (pro Část Díla) Podání žádosti o vydání stavebního povolení
<b>3. Dílčí etapa</b>	do 3 měsíců od podání žádosti o stavební povolení	Kompletní předání díla	Předání kompletního Projektu včetně povinných příloh, se zpracovanými připomínkami včetně stavebního povolení, zpracování dokumentace dle vyhl. 230/2012 Sb. , předávací protokol pro celé dílo
<b>Autorský dozor</b>	<b>konečný termín předání a převzetí díla realizace stavby</b>	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 12 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta