

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D600190018

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele: 111180027

Název akce: VD Souš, výměna ucpávek na návodních šoupatech spodních výpustí

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

závod Jablonec nad Nisou
Adresa závodu: Jablonec nad Nisou, Želivského 5, PSČ 466 05
Osoba oprávněná k podpisu: XXX, ředitel závodu
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: František Harant
Adresa sídla: XXX Hazlov

Statutární orgán: -
Osoba oprávněná k podpisu: František Harant
Zástupce pro věci technické: XXX
IČ: 67100503
DIČ: CZ7801231834
Obchodní rejstřík: -
Bankovní spojení: XXX

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D600190018 na akci „VD Souš, výměna ucpávek na návodních šoupatech spodních výpustí“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 1 u následujících položek v celkové výši 39 700,00 Kč bez DPH.

Stavební objekt	Dodatečné stavební práce
Doprava a manipulace se stojnami pro jejich úpravu	5 900,00 Kč
Úprava 2ks stojn	4 000,00 Kč
Ponor k SV pro vytvoření šablon, Manipulace stojn – přeprava v tunelu pod vodou, vyzdvižení ze dna nádrže, přeprava na břeh	29 800,00Kč
CELKEM	39 700,00 Kč

Čl.5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1.

Stávající text:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 16.4.2019. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 623 600 Kč

slovy: šestsetdvacetřítisícšestset korun českých bez DPH

se nahrazuje textem níže uvedeným:

5.1. Celková cena bez DPH činí 663 300,00 Kč

slovy: šestsetšedesátřítisícčtyřista korun českých bez DPH

Zdůvodnění změny ceny díla

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že se během provádění prací vyskytly vícepráce spojené s úpravou na dodaném materiálu určeném k hrazení. Stojny, které jsou součástí hradící čočky, byly dodány s rozdílnými roztečemi otvorů na patkách proti roztečím stávajících kotev u spodních výpustí. Vzhledem k tomuto zásadnímu rozdílu nebylo možné usadit stojny při hrazení na zeď u spodních výpustí a pokračovat v instalaci hradící čočky.

Bylo zjištěno, že v technické dokumentaci, podle které byly stojny nově vyrobeny, je chyba v kótování patek, na základě které neodpovídaly rozteče otvorů pro stávající kotvy u spodních výpustí. Nově vrtané otvory pro kotvení by byly velmi blízko stávajících kotev, čímž by došlo k porušení pevnosti materiálu (betonové zdi u SV). S ohledem na tuto skutečnost, bylo rozhodnuto pro úpravu otvorů ve stojnách tak, aby odpovídaly stávajícím kotvám u SV.

Byl proveden průzkumný ponor k SV, při kterém se vytvořily šablony dle stávajících kotev a stojny se přepravily zpět na hladinu. Při další manipulaci byly stojny přepraveny na břeh, naloženy na automobilový vozík a odvezeny na úpravu. Úpravu prvků zajistil zhotovitel prací.

S ohledem na tuto skutečnost, musel být pozměněn harmonogram prací, na základě kterého vznikly zhotoviteli náklady spojené s vícepracemi.

K navrženým změnám, které předložil zhotovitel stavby, nejsou z pozice zpracovatele zadávací dokumentace připomínky. Vyvolané změny byly ztvrzeny i zápisem do stavebního deníku.

Z těchto důvodů se obě strany dohodly na dodatečných pracích a dodávkách.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D600190018 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Jablonci nad Nisou, dne

V Hazlově, dne

za objednatele
XXX
ředitel závodu

za zhotovitele
František Harant