

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. OStRM /2019/38 ze dne 03.05.2019

Objednatel:

Obec: **Statutární město Mladá Boleslav**
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfj

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **H-INTES s.r.o.**
Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený: Ing. Lucíí Heřmanovou
IČO: 25636332 DIČ: CZ25636332
Obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 56829
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 5wyabqj

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelka

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, obchodně technický ředitel

I. Preambule:

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 03.05.2019 Smlouvu o dílo č. OStRM/2019/38 týkající se akce „Odstranění havarijního stavu a výstavba nového mostu přes Klenici č. MB-K-02 v ul. Svatovítská, Mladá Boleslav“ (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě, kterým se doplňuje a mění Smlouva v níže uvedených odstavcích a článcích (dále jen „dodatek č. 1“):

II. Předmět dodatku:

Mění se čl. 4 – Termín zhotovení díla, odst. 4.2 a to takto:

Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v bodě 3.1 v termínu nejpozději do 20.9.2019.

Mění se čl. 5 – Cena díla, odst. 5.1 a to takto:

Původní cena díla: 2.627.868,59Kč bez DPH
Vícepráce: 497.065,80Kč bez DPH
Méněpráce: 227.565,00Kč bez DPH

Nová cena díla: 2.897.369,39Kč bez DPH

Cena za řádně dokončené dílo činí 2.897.369,39Kč bez DPH (slovy: Dvamiliony osmsetdevadesátstisícitřistašedesátdevět korun českých čtyřicetdevět haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Důvodem změny ceny díla je provedení víceprací a méněprací na zhotovovaném díle v souladu se změnovým listem, který tvoří nedílnou přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2019/38 ze dne 03.05.2019 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
- 3.2 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoli omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.4 Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- 3.5 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

PŘÍLOHA č. 1: Změnový list č. 1

V Mladé Boleslavi dne 2.9.2019

V Mladé Boleslavi dne 2.9.2019

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav
MUDr. Raduan Nwelati, primátor

Zhotovitel: H-INTES s. r. o.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelka

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 1348 ze dne 2.9.2019.

V Mladé Boleslavi dne 2.9.2019

.....
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města

Magistrátu města Mladá Boleslav