



KUMSP00WC1JX

EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

STATNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

**DOHODA O NAROVNÁNÍ**  
**ke smlouvě o dílo ev. číslo 00222/2019/IM**  
**uzavřená podle ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský**  
**zákoník**

**I.**  
**Smluvní strany**


MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-		
00222/2019/02 poř. číslo	2019 rok	IM zkr. odb.

**1. Moravskoslezský kraj**


se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
 zastoupen: Ing. Jaroslavem Kanihou  
 náměstkem hejtmána kraje

IČO: 70890692  
 DIČ: CZ70890692  
 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
 číslo účtu: 30189-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



(dále jen „objednatel“)

**2. JURČÍK-STAVEBNICTVÍ, s.r.o.**

se sídlem: Příčná 173, 793 12 Horní Benešov  
 zastoupena:

IČO: 26876574  
 DIČ: CZ26876574  
 bankovní spojení: KB Opava  
 číslo účtu: 43-19690267/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41068

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)



## II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 28.01.2019 smlouvu o dílo, evidenční č. 00222/2019/IM (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Energetické úspory ve Střední škole průmyslové a umělecké v Opavě“ (dále jen „stavba“ či „dílo“). Dne 14. 06. 2019 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1 (ev. č. 00222/2019/D1/2017/IM), (dále jen „dodatek č. 1“). Dne 22. 07. 2019 bylo dílo zhotovitelem dokončeno v souladu se smlouvou.
2. V průběhu dokončování díla zjištěno, že některé práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci stavby a smluvním nabídkovém rozpočtu, nebude potřeba pro dokončení díla provést, a to buď zcela, nebo (dle skutečnosti) v nižším rozsahu. Jedná se o práce a dodávky v oddílech:
  - konstrukce klempířské – nerezová větrací mřížka,
  - konstrukce zámečnické – zpětná montáž plakátu,
  - hromosvod – ochranný úhelník.Neprovedení těchto prací a dodávek je dále uvedeno jen jako „méněpráce“. Podrobný rozsah méněprací je specifikován v příloze č. 1 této dohody.

Cena těchto méněprací činí celkem 8.665,20 Kč bez DPH.
3. Dále se smluvní strany dohodly na narovnání dodatku č. 1. Součástí tohoto dodatku bylo řešení záměny č. 1 (Záměna způsobu ovládání oken v tělocvičně), a to dle § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Po uzavření dodatku č. 1 byla zjištěna chyba v příloze č. 2 tohoto dodatku, která obsahovala „Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce, méněpráce a záměny“. V tomto soupise byla omylem uvedena záměna položky č. 128, přičemž správně měla být uvedena záměna položky č. 129.

Opravená specifikace záměn je uvedena v soupisech stavebních prací a dodávek, které tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

## III. Narovnání

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo, bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla nebyly realizovány méněpráce uvedené v čl. II odst. 2 této dohody a zhotovitel provedl záměnu položek dle čl. II odst. 3 této dohody.
2. **Cena méněprací** činí 8.665,20 Kč bez DPH, DPH v sazbě 21% činí 1.819,69 Kč a cena méněprací včetně DPH je 10.484,89 Kč.
3. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se snižuje o cenu výše uvedených méněprací** a činí:

cena bez DPH	7.359.113,46 Kč
DPH 21%	1.545.413,83 Kč
<b>cena včetně DPH</b>	<b>8.904.527,29 Kč</b>

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tato dohoda je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jeho podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje [www.msk.cz](http://www.msk.cz)
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
K uzavření této dohody má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 67/6068 ze dne 30. 7. 2019.
8. Nedílnou součástí této dohody je:  
Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací a dodávek pro méněpráce  
Příloha č. 2 – Oprava soupisu stavebních prací a dodávek pro záměny

V Ostravě dne

- 9 .09. 2019

V Ostravě dne

15 .08. 2019

[Redacted signature]

za objednatele



Ing. Jaroslav Kania  
na základě pověření  
hejtmana kraje



JURČÍK-STAVEBNICTVÍ  
S.R.O.

Příčná 173, 793 12 Horní Benešov  
IČ: 26876574 DIČ: CZ26876574

[Redacted signature]

za zhotovitele

[Redacted signature]

**Příloha č. 1: Soupis stavebních prací a dodávek pro méněpráce**

S:	OSA0078	Energetické úspory ve SŠ průmyslové a umělecké v Opavě				
R:	01A	Architektonicko stavební část - uznatelné				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
117	76405	Dod+mont větrací mřížka nerezová pol.K05 kompletní prvek viz výpis D.1.1-34	ks	6,00000	1 210,00	7 260,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
138	76704	Demontáž a zpětná montáž plakátu vč.kotev a kotvení	ks	0,50000	1 500,00	750,00
<b>Celkem za objekt</b>						

Objekt :		<b>D.1.4. – Elektroinstalace - hromosvod</b>				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl : 6	M21 210220372R00	<b>Elektromontáže</b>				
		Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva	kus	4,00	163,80	655,20
<b>Celkem za objekt</b>						

Cena celkem neprovedených prací za celou stavbu (bez DPH)

**8 665,20**

**Příloha č. 2: Oprava soupisu stavebních prací a dodávek pro záměny**

<b>Záměna č. 1 Záměna způsobu ovládání oken v tělocvičně</b>						
127	76603	Dod+mont okno pol. PL03 4410x4680 kompletní prvek viz výpis oken D.1.1-33	ks	-5,00000	92 600,00	-463 000,00
129	76605	Dod+mont okno pol. PL05 4440x1160 kompletní prvek viz výpis oken D.1.1-33	ks	-2,00000	18 000,00	-36 000,00
	76603R	Dod+mont okno pol. PL03 4410x4680, kompletní prvek vč.ovladacích motorů	ks	5,00000	92 600,00	463 000,00
	76605R	Dod+mont okno pol. PL05 4440x1160 kompletní prvek vč.ovladacích motorů	ks	2,00000	18 000,00	36 000,00
						<b>0,00</b>