

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“)
č.j.VS-133842-39/ ČJ-2018-800851-VERZAK

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „OZ“)

I.
Smluvní strany:

1. Objednatel:

ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

adresa organizační jednotky (věznice): Věznice Horní Slavkov, Hasičská 785, 357 31 Horní Slavkov
za stát právně jedná na základě pověření generálního ředitele ze dne 16.8.2019, č.j.: VS-10280-12/ČJ-2019-800020-SP vrchní rada plk. Lukáš Prágner, pov. zast. ředitel Věznice Horní Slavkov

IČO: 00212423

DIČ: není plátcem DPH

bankovní spojení: [REDAKCE], číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen "objednatel")

a

2. Zhotovitel:

Ing. Jiří Treybal,

Sídlo: Archeologa Dubského 389, 386 01 Strakonice

Pracoviště a korespondenční adresa: Žižkova 312, 386 01 Strakonice

Zastoupen: Ing. Jiřím Treybalem - OSVČ

IČO: 10314326

DIČ: CZ5603220590

Bank. spoj.: [REDAKCE]

(dále jen "zhotovitel")

II.

Smluvní strany se dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. j.: VS-133842-35/ ČJ-2018-800851-VERZAK takto:

V ustanovení smlouvy o dílo č. j.: VS-133842-35/ ČJ-2018-800851-VERZAK se v článku IV. Doba a místo plnění, bod 2. mění a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„IV.
Doba a místo plnění

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy nejpozději do 30. 8. 2019.“

III.

Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy č. j.: VS-133842-35/ ČJ-2018-800851-VERZAK se nemění a zůstávají v platnosti.

V Horním Slavkově dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Vrchní rada
plk. Ing. Lukáš Prágner
pov. zast. ředitel Věznice Horní Slavkov

Ing. Jiří Treybal
vedoucí projektové kanceláře