

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“)

Název zakázky:

„Přibyslav rekonstrukce výpravní budovy“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka 48384

organizační složka: Oblastní ředitelství Brno

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E293-S-2946/2018

ISPROFOND: 5003520046

a

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

se sídlem: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 60932171, DIČ: CZ60932171

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka B 2487

bank. spojení: ČSOB Havlíčkův Brod, č. účtu: xxxxxxxxxx

zastoupena: Petrem Suchým, předsedou představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 18035/035A

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo (č. E293-S-2946/2018 u objednatele) ze dne 7.8.2018 (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 17.1.2019 a dodatku č. 2 ze dne 28.8.2019.

V čl. 3 PŘEDMĚT, CENA A HROMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odst. 3.3 se nahrazuje novým textem, který zní:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle smlouvy ze dne 7.8.2018 bez DPH	20.700.400,16 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo bez DPH	+1.065.096,47 Kč
<u>Cena méněprací dle dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo bez DPH</u>	<u>- 489.883,63 Kč</u>
Cena Díla celkem bez DPH	21.275.613,00 Kč

slovy: **dvacet jedna milionů dvě stě sedmdesát pět tisíc šest set třináct korun českých**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Tento dodatek č. 3 byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

V Brně dne 9.9.2019

V Havlíčkově Brodě dne 10.9.2019

.....
Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Petr Suchý
předseda představenstva
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 396653

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1f450660-5462-43b8-a928-3e96314fbbeF

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika MÁCKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.09.2019 13:04:00



084a1054-baf7-45c9-8637-677e54d82480