



Dodatek č. 3
Smlouvy o dílo
na zhotovení stavby „Koncertní sál, Konzervatoř Brno“

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany:

1.



Název:	Jihomoravský kraj
Sídlo:	Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Zastoupený:	JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje
IČ:	70888337
DIČ:	CZ70888337
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

(dále jen „**objednatel**“)

a

2.

Název:	EB – Konzervatoř Brno
	zastoupená na základě smlouvy o společnosti ze dne 29.8.2018
	vedoucím účastníkem společnosti:

Název:	ESOX, spol. s r.o.
Sídlo:	Libušina třída 826/23, 623 00 Brno,
Zastoupený:	Ing. Janem Polickým, jednatelem společnosti
IČ:	00558010
DIČ:	CZ00558010
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, v odd. C, vložka č. 143.

s druhým účastníkem společnosti:

Název:	BV-Dex, s.r.o.
Sídlo:	Vranovská 68/21, 614 00 Brno,
Zastoupený:	Janem Burešem, jednatelem společnosti
IČ:	26926938
DIČ:	CZ26926938

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, v odd. C, vložka č. 46038.

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně v dalším textu také jako „*smluvní strany*“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 v následujícím znění:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 15. 10. 2018 **Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Koncertní sál, Konzervatoř Brno“** (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je provedení díla spočívajícího ve spočívající ve:
 - změně dokončené stavby na adrese tř. Kpt. Jaroše 45, na pozemcích parcelní č. 3575, 3576, 3577/1 a 3577/2 v katastrálním území Černá Pole, okres Brno-město; objekt je evidován v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstř. č. 7852 a nachází se na území ochranného pásma městské památkové rezervace Brno,
 - ve vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby.
2. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 5. 6. 2019 **Dodatek č. 1 ke Smlouvě** a 7. 8. 2019 **Dodatek č. 2 ke Smlouvě**, jejichž předmětem bylo rozšíření předmětu díla o provedení dodatečných stavebních prací nezbytných k provedení díla, a tedy k jeho dokončení dle Smlouvy.
3. Účelem tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě je rozšíření předmětu díla o provedení dodatečných stavebních prací nezbytných k provedení díla, a tedy k jeho dokončení dle Smlouvy tak, jak vyplývá z obsahu změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Účelem tohoto dodatku je dále dohoda smluvních stran o vyloučení některých prací a z předmětu plnění. V souvislosti s rozšířením předmětu díla se smluvní strany tímto dodatkem ke Smlouvě též dohodli na navýšení ceny díla.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy ve znění Dodatku č. 1:

1.1. Článek VI. Cena, odst. VI.1, který zní:

„Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 43 456 863,69Kč bez DPH.“

se nahrazuje textem

Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 43 828 878,04Kč bez DPH.

1.2. Článek VI. Cena, odst. VI.3., který zní:

„Cena za práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku 43 276 863,69,- Kč bez DPH.“

se nahrazuje textem

Cena za práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku 43 648 878,04 Kč bez DPH

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatků č. 1 a č. 2 tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou:

Příloha č. 1 – Evidenční list změny stavby č. 52,
Příloha č. 2 – Evidenční list změny stavby č. 53,
Příloha č. 3 – Evidenční list změny stavby č. 54 a
Příloha č. 4 – Evidenční list změny stavby č. 55.

4. Tento dodatek č. 3 podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
5. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 2.9.2019 na 112. schůzi usnesením č. 8117/19/R112.

V Brně dne 9.9.2019



objednatel
za Jihomoravský kraj
JUDr. Bohumil Šimek, hejtman

v z. Bc. Roman Hanák
náměstek hejtmana

V Brně dne 27.8.2019



zhotovitel
za EB – Konzervatoř Brno
Ing. Jan Polický,
jednatel ESOX, spol. s r.o.