





**DODATEK č. 1**

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SNP2/2019/SOD/043/UPV

uzavřené dne 3.6.2019 (dále také „Smlouva o dílo“ nebo „SOD“)

**„Myslíkova 10 – rekonstrukce výtahu“****SMLUVNÍ STRANY:**

**Objednatel:** Správa nemovitostí Praha 2, a.s.  
**Sídlo:** Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2  
**IČ:** 04958268  
**Jednající:** Mgr. Markem Braidlem, pověřeným členem představenstva  
**Bankovní spojení:**   
**Tel:**   
a

**Zhotovitel:** Evyt, s.r.o.  
**Zapsaný:** v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 111533  
**Sídlo:** Praha 10, Klouzková 74, PSČ 10400  
**IČ:** 27421775  
**DIČ:** CZ27421775  
**Jednající:** Miloslavem Ryšavým, jednatelem společnosti  
**Bankovní spojení:**   
**Tel.,email:** 


spolu níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavírají tento dodatek:

**I.  
Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo takto:

**1.1 Cena díla***Čl. V Cena díla odst. 1 SOD se mění a uvedený odstavec se nahrazuje novým zněním:*

1. Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu trvání veřejné zakázky) ve výši:





Myslíkova 10 – rekonstrukce výtahu	Bez DPH v Kč	DPH 15 % v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
Celková cena - INVESTICE	1 453 760,-	218 064,-	1 671 824,-

Položkový rozpočet, který je Přílohou č. 1 SOD, se tak dle Změnového listu č. 1 ze dne 5.8.2019 (Příloha č. 1) v rozsahu odpovídajícího změnového rozpočtu, v dotčených položkách mění.

## 1.2 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo

*Ostatní ustanovení SOD zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.*

## II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento dodatek č. 1 je platný k datu podpisu poslední smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2 Strany prohlašují, že tento dodatek představuje projev jejich skutečné, svobodné a vážné vůle a jako takový jej stvrzují svými podpisy.
- 2.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotovení.


V Praze dne 5.9.2019

Za objednatele:

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.  
8, 120 00 Praha 2  
DIČ: CZ04958268  
np2.cz  
2-

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Mgr. Marek Braidl  
pověřený člen představenstva



EVYT, s.r.o.

Miloslav Ryšavý  
jednatel společnosti



## POVĚŘENÍ ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

**Mgr. Martin Chylík, pověřený člen představenstva** společnosti **Správa nemovitostí Praha 2, a. s.**, IČO: 04958268, DIČ: CZ 04958268, se sídlem Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2 – Nové Město, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21486,

tímto **pověřuje člena představenstva**

pana **Mgr. Marka Braidla**, člena představenstva společnosti Správa nemovitostí Praha 2, a. s.

nar.: [REDACTED]

bytem: [REDACTED]

aby po dobu od 02. 09. 2019 do 16. 09. 2019:

- schvaloval a podepisoval záměry vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu, a
- uzavíral za společnost Správa nemovitostí Praha 2, a.s. smlouvy, a to na základě výsledků zadávacích řízení na veřejné zakázky malého rozsahu.

V Praze dne 02. 09. 2019





[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] **Chylík**  
pověřený člen představenstva  
Správa nemovitostí Praha 2, a. s.

Pověření přijímám.

V Praze dne: 4.9.19.....

Podp [REDACTED]



<b>NÁZEV AKCE:</b>					
<b>MYSLÍKOVA 10, PRAHA 2 REKONSTRUKCE VÝTAHU</b>					
<b>Změnový list č. 1</b>			<b>Datum: 5.8.2019</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Vícepráce: Práce a dodávky, které vyplynuly v průběhu provádění díla jako vícepráce z díla dle SoD č.SNP2/2019/SOD/043/UPV					
<b>Zpracoval: EVYT s.r.o</b> Klouzková 74, 104 00 Praha 10			<b>Objednatel:</b> Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2		
<b>Důvod:</b> <u>vícepráce</u>	záměr objednatele	opomenutí v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
<b>OHODNOCENÍ ZMĚNY: Datum: 5/2019</b> Rekapitulace: úprava prohlubně – zbudování nové kompletní ocelové výztuže podlahy a bočních stěn (Keson), dle projektové dokumentace zpracované [redacted], číslo výkresu R30919-Prohl-2.10/A					
Změnový rozpočet č.1:..... 155 760,- Kč bez DPH					
Celkem 155 760,- Kč bez DPH					
Termín dokončení práce prohlubně 12. 8. 2019					
<b>Předkládá: EVYT s.r.o</b>					
<b>POTVRZENÍ ZMĚNY:</b>			<b>Datum: 5.8.2019</b>		
Razítko firmy, podpis					
<b>TDI:</b>		<b>Projektant stavby</b>			
					
<b>autorský dozor:</b>			<b>Investor:</b>		
