

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 315/2019

Číslo smlouvy zhotovitele: 3019-036

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [REDAKCE], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [REDAKCE], ředitel sekce technické
[REDAKCE], referent oddělení realizace investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDAKCE]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **ALKOM Security, a.s.**
sídlo: V Holešovičkách 1446/10, Libeň, 180 00 Praha 8
oprávněn k podpisu smlouvy: JUDr. Václav Růžička, předseda představenstva
oprávněn jednat o věcech smluvních: [REDAKCE], obchodní ředitel
oprávněn jednat o věcech technických: [REDAKCE], obchodní zástupce
IČO: 26184672
DIČ: CZ26184672
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 7
číslo účtu: [REDAKCE]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6619
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 25. 2. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Klíčava – nový CCTV a EZS**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku je posun termínu předání a převzetí dokončeného díla za účelem dokončení administrativních činností souvisejících s již dokončenými stavebními pracemi na díle. Důvodem posunu termínu dle předchozí věty je dosavadní neuzavření dohody smluvních stran o výsledné podobě aktualizovaného soupisu prací (zejména v části týkající se záměny položek) a objektivní nemožnost předmětnou dohodu uzavřít do konce původního termínu k předání a převzetí dokončeného díla z důvodu mimo kontrolu smluvních stran. Změna díla provedená aktualizovaným soupisem prací bude předmětem samostatného dodatku.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. se mění následovně:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla, které vyplývají ze skutečného průběhu plnění předmětu smlouvy o dílo:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - a) zahájení prací:
bez zbytečného odkladu po předání staveniště.
 - b) dokončení stavebních a montážních prací na díle, vč. jeho zprovoznění:
nejpozději do jednoho měsíce před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle písm. d) tohoto odstavce.
 - c) zkušební provoz:
jeden měsíc od dokončení stavebních a montážních prací na díle, vč. jeho zprovoznění dle písm. b) tohoto odstavce.
 - d) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do **30. 9. 2019.**

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
JUDr. Václav Růžička
předseda představenstva
ALKOM Security, a.s.