

Název stavby: Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

## **POŽADAVEK NA ZMĚNU**

č. 046

Název změny:

### **Doplnění SDK předstěny v místnosti č. 0.18**

Objednatel: Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 00281964  
zastoupený: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou města  
zástupci ve věcech technických: Stanislav Bartoš, Ing. Jana Markelová  
zástupce objednatele ve věcech změnového řízení: TDI

Zhotovitel: PKS stavby a.s., Brněnská 126/ 38, 591 01 Žďár nad Sázavou  
zastoupený: [REDACTED]  
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Smlouva o dílo č. 2017/D /0102 ze dne 22. srpna 2017

TDI: Společnost pro výkon TDI a KBOZP na stavbě Společenského a  
kulturního centra v Kuřimi, [REDACTED] Klentnice  
zastoupený: Ing. Pavlem Procházkou, správcem společnosti

GP: ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.  
Dominikánská 342/ 19, Brno- město, 602 00 Brno,  
zastoupený: [REDACTED]

Vypracoval: Ing. Pavel Procházka

V Kuřimi dne: 10. července 2019

Za zhotovitele převzal:

Dne: 21.8.2019

### 1. Stručný popis požadované změny:

Změna je určena doplněním svislé SDK předstěny ke stěně oddělující místnost č. 0.18 od malého sálu.

### 2. Odůvodnění požadované změny:

Doplněná SDK předstěna stavebně ukončí provedení svislé pohledové části dělicí stěny mezi místností č. 0.18 a malým sálem a souvisí s realizovanou technologií digitálního kina, jejíž dodavatel nebyl v době realizace stavby, natož v době vypracování projektu stavby, znám a požadovaná změna řeší a je reakcí na požadavky konkrétní technologie digitálního kina z června 2019.

### 3. Vyjádření TDI k požadované změně:

TDI s provedením změny souhlasí. Provedením změny je zajištěno stavební ukončení dělicí stěny mezi místností č. 0.18 a malým sálem.

### 4. Vyjádření GP k požadované změně:

GP nemá námitek a s požadovanou změnou souhlasí.