

## DODATEK č. 1

32  
ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Oprava atletické dráhy“  
IČ: 27987638 DIČ: CZ27987638

### I. Smluvní strany

#### 1. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Volgogradská 2631/6, 700 30 Ostrava – Zábřeh  
zastoupen: Mgr. Tomášem Pracným - ředitelem  
IČO: 00602060  
DIČ: neplátce DPH  
bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Ostrava  
číslo účtu: 24933761/0100

(dále jen „objednatel“ a „zhotovitel“)

#### 2. VYSSPA Sports Technology s.r.o.

se sídlem: Skladová 6, 326 00 Plzeň  
zastoupena: Jaroslavem Karáskem - jednatelem  
IČO: 27967638  
DIČ: CZ27967638  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 35-8200090297/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148

(dále jen „zhotovitel“)

### II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 6. 2019 Smlouvu o dílo pod č. j. SGDEZ/01228/2019 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je v části III. zhotovení stavby „Oprava atletické dráhy“ (dále jen „dílo“).
2. Dílo bylo řádně v souladu s bodem IV. doba a místo plnění předáno k užívání 27. 8. 2019. Součástí předávacího protokolu je soupis provedených prací. Po kontrole technickým dozorem Ing. Vladimírem Hamplm byly vyčísleny méněpráce.

### III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. **Méněpráce a vícepráce** uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a jsou vyčísleny v krycím listě čerpání a soupisu provedených prací:

bez DPH	- 695,07 Kč
DPH 21%	- 145,96 Kč
včetně DPH	- <b>841,03 Kč</b>

2. Čl. V cena o dílo odst. 1 smlouvy se mění takto:

Cena za provedené dílo:

bez DPH	1 746 520,67 Kč
DPH 21 %	366 769,35 Kč
včetně DPH	<b>2 113 290,02 Kč</b>

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
6. V případě, že tento dodatek nebude uveřejněn dle předchozího odstavce, bere zhotovitel na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V Ostravě dne 10. 9. 2019

V Plzni dne 10. 9. 2019

Sportovní gymnázium  
Dany a Emila Zátopkových,  
Ostrava, příspěvková organizace  
Vojvodská 2631/6  
700 30 Ostrava-Zábřeh



za objednatele



za zhotovitele

#### Přílohy:

Krycí list čerpání – změnový list č. 1

Soupis provedených prací – změnový list č. 1

# KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 26.6.-27.8.2019

06.09.19

Název stavby	Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátokových, Ostrava, příspěvková organizace - Oprava atletické dráhy	JKSO	
Název objektu	Změnový list č. 1	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		06.09.2019	CZ-CPA

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	9 395,01	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-10 090,08	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-695,07	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>-695,07</b>
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
				snížená	15,0	0,00	0,00	
				základní	21,0	-695,07	-145,96	
				<b>Cena s DPH</b>			<b>-841,03</b>	
				<b>E Přípočty a odpočty</b>				
				Dodá zadavatel			0,00	
				Klouzavá doložka			0,00	
				Zvýhodnění			0,00	

✚ ZKONTROLOVAL - PROVĚŘIL - SOUHLASÍM  
09.09.19 - TDI - Ing. Vladimír Hampel

# SOUPIŠ PRŮVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátokových, Ostrava, příspěvková organizace - Oprava atletické dráhy

Objekt: Změnový list č. 1

Období:

26.8.-27.8.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Celková množství	Jednotková cena	Celková cena bez DPH	Množství za období	Čerpáno za období	% za období	Množství od počátku	Čerpáno od počátku	% od počátku	Zůstatek množství	Zůstatek šerpení	% zůstatku
5		<b>Komunikace pozemní</b>				-20 215,95	-20 215,95	100,00		-20 215,95	100,00		0,00	0,00	
1	588131018	Povrch atletických drah vodopropustný, reťoping stříkaný tl. 3mm (4 násobný nástřik v sektorech hadu koulí a ošňáperm)	m2	168,145									0,000	0,00	0,00
2	589137001	Oprava litých pryžových povrchů lokálními zapravením = vyřiznutí, penetrace, nové položení	m2	4,000									0,000	0,00	0,00
3	589137010	Demontáž pryžových sportovních povrchů tl. 13mm lepených k podkladu	m2	-129,000									0,000	0,00	0,00
4	589131016	Oprava atletického povrchu - natěrávané vnější vrstva s finálním EPDM vrypem. Pouze vnější EPDM do PUR hmoty.	m2	-129,000									0,000	0,00	0,00
5	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro péřší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,500									0,000	0,00	0,00
6	59245018	dlažba skládková betonová 200x100x60mm přírodní	m2	4,500									0,000	0,00	0,00
7	786211010	Skok děleky-odrazové prkno laminátové vč. rámu a vložky, kompletní provedení, prkno s výměnou odrazovou deskou, kovová vložka se sportovním povrchem pro vyplnění rámu bez prkna	ks	-4,000									0,000	0,00	0,00
8	786211010R2	Přeběhová prkna	ks	6,000									0,000	0,00	0,00
6		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>												0,00	0,00
9	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím, čištění povrchu atletických drah a víceúčelových hřišť tlakovou vodou, min. 200Bar, rotační tryskou (ve 30% plochy)	m2	536,000									0,000	0,00	0,00
HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>												0,00	0,00
2		<b>Zakládání</b>												0,00	0,00
10	271632213	Podsypan pod základové konstrukce se zhrubněním z hrubého kámenka frakce 8 až 16 mm	m3	2,250									0,000	0,00	0,00
9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>												0,00	0,00
11	900000000	Vytvoření zábrany proti vodě z gumového obrubníku	m	7,500									0,000	0,00	0,00
12	935111111	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřesením spár cementovou maltou a ložem E. 100 mm z kámenka třezaného nebo štěrkoštětku z betonových příkopových tvárníc šířky do 600 mm	m	-45,000									0,000	0,00	0,00
13	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 500 mm	m	45,000									0,000	0,00	0,00
14	838902132	Dokončovací práce na docesávacích konstrukcích: očištění stavebních konstrukcí od porostu, a naložením odstraněného porostu na dopravní prostředek nebo s přemístěním na výšku do 6 m a odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m na ostatních plochách	m2	-82,500									0,000	0,00	0,00
15	0	pitná voda	m3	-180,000									0,000	0,00	0,00
16	01	Geodetická práce spojené s lajnováním běžácké dráhy - nadstandardní vyměřování, účast geodeta na KD, vytvoření variantních grafických návrhů lajnování	kpi	1,000									0,000	0,00	0,00
<b>Celkem</b>						<b>-695,07</b>	<b>-695,07</b>	<b>100,00</b>		<b>-695,07</b>	<b>100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

09.09.19 - TDI = Ing. Vladimír Hampel = SOUHLASÍM >





326 00 Plzeň-Východní Předměstí  
IČ: 27967638 DIČ: CZ27967638