

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město Vimperk
Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Statutární zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka
IČ: 00250805
DIČ: CZ00250805
Bankovní spojení:
Č. účtu:

a

1.2. Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s.
Sídlo: Novohradská 226, 379 01 Třeboň
Zástupce: představenstvo dle platného OR
IČ: 47239328
DIČ: CZ47239328
Peněžní ústav
Zapsaný u KS v Českých Budějovicích, oddíl, vložka 553

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen "dodatek").

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

- Objednatel: Ing. Jaroslava Martanová, starostka
- Zhotovitel: Ing. Vladimír Helma, ředitel obchodního úseku
Bc. Karel Kolman, ředitel úseku správy a personalistiky

Ve věcech odborných:

- Po dobu dodávky bude objednatel na stavbě zastupovat: **Josef Mistr**, který je oprávněn ke všem úkonům týkajícím se plnění dodávky, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatel kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí, týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy.

Zástupcem zhotovitele na stavbě je: **Jan Harvalík**, který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že spolu uzavřely dne 28.8.2015 Smlouvu o dílo na provedení akce **Vimperk, ul. 1. Máje – odstranění stavby p. č. 579/1 a 579/2 a část stavby p. č. 577**, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla sjednaného touto smlouvou a objednatel se zavázal provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu (dále jen „Smlouva“).

- 2.2 Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že dne 17.3.2016 objednatel zápisem do stavebního deníku realizaci díla zastavil z důvodu povolení rekonstrukce kanalizační přípojky ze zimního stadionu, jejíž existence byla zjištěna po odstranění objektu bývalé prodejny nábytku. Dne 8.9.2016 bylo vydáno územní rozhodnutí, č. j.: MUVPK-VUP 19200/16-PRO-4198/2016 odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Vimperk o umístění stavby nové kanalizační přípojky z klubovny oddílu fotbalu TJ Šumavan Vimperk o celkové délce 18 m, kanalizační přípojky ze zimního stadionu o celkové délce 33 m a oplocení pozemku p. č. 579/1 v k.ú. Vimperk v provedení pletivo o výšce 1,8 m o celkové délce 97 m, na základě kterého bude možné dokončit realizaci díla dle Smlouvy a které dosud nenabývalo právní moci. Vzhledem k tomu, že k dnešnímu dni nemá objednatel pravomocné povolení, nelze předmětné dílo dokončit.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1 Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel odstraní zařízení staveniště a staveniště objednateli předá do 10 dnů ode dne podpisu tohoto dodatku a objednatel se zavazuje jej v této lhůtě od zhotovitele převzít.
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli **ve lhůtě 60 dnů od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli k dokončení díla** učiněné po získání pravomocného územního rozhodnutí o umístění stavby nové kanalizační přípojky ve smyslu čl. II. bodu 2.2 tohoto dodatku.
- 3.3 Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 dnů od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli k dokončení díla ve smyslu předchozího bodu tohoto článku dodatku, jinak se o dobu prodloužení objednatele s předáním staveniště posunuje sjednaný termín dokončení a předání díla.
- 3.4 Smluvní strany sjednávají, že záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na **60 měsíců** od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla) s výjimkou části díla, která byla provedena do 31.1.2016 a která byla vyfakturována za období do 31.1.2016, ve vztahu k níž smluvní strany sjednávají, že záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla uplyne uplynutím lhůty 60 měsíců od data 1.2.2016.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.
- 4.4 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Ve Vimperku dne 9.12.2016

V Třeboni dne 6.12.2016

v.r.

v.r.

.....
za Město Vimperk
Ing. Jaroslava Martanová
starostka

.....
za Lesostavby Třeboň a.s.
Ing. Vladimír Helma, ředitel obchodního úseku
Bc. Karel Kolman, ředitel úseku správy a personalistiky

Schváleno usnesením RM Vimperk
č. 1207 ze dne 28.11.2016