

EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy – 921/2016/031

### I.

#### Smluvní strany

**Lesy České republiky, s. p.,**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540  
IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření: [REDACTED], ředitelem Krajského ředitelství  
Brandýs nad Labem,

ve věcech technických jedná: [REDACTED], specialista ochrany přírody

KŘ Brandýs nad Labem, č. tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

**Firma, subjekt: Michal Kindl**

se sídlem /místem podnikání: Slavkovice 94, 538 03 Vyžice

IČ: 15616860, DIČ: [REDACTED]

jednající: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v rozhodném znění tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

## II. P ř e d m ě t d o d a t k u s m l o u v y

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 921/2016/031 podle něhož objednatel na základě dohody uplatňuje méněpráce na díle: „Revitalizace Hvězdice lipových alejí u hájovny Březovice 34“ včetně následné rozvojové a dokončovací práce, evidenční číslo zakázky 921/2016/031, za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva a dodatky této smlouvy.

V rámci plnění tohoto dodatku ke smlouvě o dílo objednatel uplatňuje u zhotovitele provedení méněprací:

- a) **zálivky v počtu 6 x 60 ks sazenic a 2 x 1 ks sazenice v celkové ceně 3 620 Kč bez DPH** dle rozpočtu, který je přílohou smlouvy (položka č. 12 v kategorii následná rozvojová péče o výsadby po dobu 3 let). Popis a odůvodnění jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1/2019 ze dne 28. 8. 2019,
- b) **odplevelení 1 ks výsadbové misky v ceně 50 Kč bez DPH** dle rozpočtu, který je přílohou smlouvy (položka č. 13 v kategorii následná rozvojová péče o výsadby po dobu 3 let). Popis a odůvodnění jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1/2019 ze dne 28. 8. 2019,
- c) **kontrola a oprava kotvení 1 ks sazenice v ceně 15 Kč bez DPH** dle rozpočtu, který je přílohou smlouvy (položka č. 14 v kategorii následná rozvojová péče o výsadby po dobu 3 let). Popis a odůvodnění jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1/2019 ze dne 28. 8. 2019,
- d) **demontáž kotvení ve třetím roce po převzetí výsadeb vč. likvidace kotevního materiálu v ceně 3 000 Kč bez DPH** dle rozpočtu, který je přílohou smlouvy (položka č. 15 v kategorii následná rozvojová péče o výsadby po dobu 3 let). Popis a odůvodnění jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1/2019 ze dne 28. 8. 2019.

V rámci plnění tohoto dodatku ke smlouvě o dílo objednatel objednává u zhotovitele provedení víceprací:

- a) **kontrola a oprava kotvení včetně dodávky kotevního materiálu v ceně 1 800 Kč bez DPH**, dle rozpočtu, který je přílohou smlouvy (položka č. 14 v kategorii následná rozvojová péče o výsadby po dobu 3 let). Popis a odůvodnění jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1/2019 ze dne 28. 8. 2019.

Projekt „Revitalizace Hvězdice lipových alejí u hájovny Březovice 34“ je spolufinancován z OPŽP, prioritní osa 4, specifický cíl 4.3. Posílení přirozených funkcí krajiny, aktivita 4.3.2. : Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur, registrační číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/15\_012/0000103.

Změny oproti původnímu znění smlouvy vznikly s ohledem na aktuální srážkové poměry v konkrétním roce, zásahem vyšší moci nebo byly doporučeny technickým dozorem investora a zástupcem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

**III.**  
**Upravená cena za dílo**

1. Za řádné provedení díla dle SoD č. 921/2016/031 ze dne 13.9.2016 náležela zhotoviteli cena za dílo ve výši 571 022,- Kč bez DPH. Při realizaci díla budou uplatněny méněpráce a objednány vícepráce s celkovou bilancí ve výši -4 885,- Kč.  
Na základě Dodatku č. 1 k SoD č. 921/2016/031 za řádné provedení díla náleží zhotoviteli cena za celkové dílo ve výši **566 137,- Kč bez DPH**. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

**Celková cena za dílo bez DPH: 566 137,- Kč**

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.




Ostatní ujednání dle SoD č. 921/2016/031 se nemění a zůstávají v platnost i pro tento dodatek.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho 2 obdrží dodavatel a 2 objednatel.  
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.

V Slavkovicích, dne: 28.8.2019

V Brandýse nad Labem, dne: 28-08-2019

  
.....  
Za zhotovitele  
  


  
.....  
Za objednatele  
Lesy České republiky, s.p.  
  
ředitel KŘ Brandýs nad Labem  


Přílohy: změnový list č. 1/2019 ze dne 28. 8. 2019

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL: 1/2019

Zhotovitel: [redacted], Slavkovice 94, 538 03 Vyžice  
Změnový list vystavil: [redacted], zástupce objednatele  
Datum: 28.8.2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. 921/2016/031 ze dne 13. 9. 2016 tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny:**

Úprava počtu záливоk v průběhu rozvojové péče, méněpráce ve formě vynechání opravy a kontroly kotvení a odplevelení výsadbové misky.

Ponechání kotvení výsadeb i ve třetím roce rozvojové péče včetně jeho opravy v rozsahu stanoveném smlouvou.

**Popis a zdůvodnění změny:**

V závislosti na srážkových poměrech konkrétního roku rozvojové péče byl počet záливоk upraven následujícím způsobem:

2017 – 4 zálivky, 2018 – 11 záливоk, 2019 – 9 záливоk.

V červenci roku 2017 došlo k zničení sazenice č. 30 pádem větve ze sousedního stromu. Z tohoto důvodu byly u tohoto jedince vynechány následující 2 zálivky, oprava a kontrola kotvení a odplevelení výsadbové misky. Sazenice byla doplněna v listopadu 2017 na náklady objednatele bez nároku na dotaci.

Ponechání kotvení u výsadeb bez likvidace kotevního materiálu. Provedení kontroly a opravy kotvení včetně dodávky kotevního materiálu. Tato změna byla doporučena zástupcem AOPK ČR a technickým dozorem investora s ohledem na zajištění provedené výsadby a ochranu proti černé zvěři.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
6 685,-	1 800,-
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
-4 885,-	<b>Bez vlivu na termín</b>
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
[redacted]	[redacted]
Datum: 28.8.2019	Datum: 28.8.2019