

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

1. Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Zengrova 822/1
zastoupena: Mgr. Tomáš Řežáb - ředitel
IČ: 00602141
DIČ: CZ00602141

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr. Tomáš Řežáb, Mgr. Vladimír Mokrohajský

(dále jen „objednatel“)

2. INTOZA s.r.o.

se sídlem: Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava-Hulváky
zastoupena: Tomášem Zavadou, jednatelem společnosti
IČ: 25873261
DIČ: CZ25873261
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23847

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“ a „zveřejněný účet“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. V odst. 1 této smlouvy.
7. Účelem smlouvy je zlepšení tepelně-technických vlastností stávající hlavní budovy školy.

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „**VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY A OPRAVA FASÁDY SPŠ OSTRAVA-VÍTKOVICE**“ (dále jen „stavba“)

Smluvní strany se dohodly na změně textu smlouvy takto:


V. Cena za dílo

Cena za provedené dílo se rozšiřuje o požadované vícepráce:

Původní cena bez DPH	23,100.000,- Kč
<u>Vícepráce a méněpráce</u>	<u>- 6.000,- Kč</u>
Nová cena bez DPH	23,094.000,- Kč
DPH 21 %	4,849.740,- Kč
Nová cena včetně DPH	27,943.740,- Kč

Souhrnný rozpočet je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.

V Ostravě dne 21.08.2019


.....
za objednatele
Mgr. Tomáš Řežáb
ředitel

Střední průmyslová škola
OSTRAVA - VÍTKOVICE
příspěvková organizace ²

V Ostravě dne 21.08.2019


.....
za zhotovitele
Tomáš Závada
jednatel společnosti

INTOZA s.r.o. ⁷
Varšavská 1866/103
709 00 Ostrava-Hulváky
IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2019001** **Výměna střešní krytiny a oprava fasády SPŠ Ostrava - Vítkovice**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: **Ing. Kateřina Niklová**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			95 158,67
PSV			-101 158,65
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-5 999,98

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-5 999,98 CZK
Základní DPH	21 %	-1 260,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,02 CZK

Cena celkem s DPH **-7 260,00 CZK**

v

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
002	Více a méněpráce	0	-5 999,98	-1 260,00	-7 259,98	100
001	Méněpráce a vícepráce - žlaby a kotlíky, bednění	0	-160 708,59	-33 748,80	-194 457,39	2 678
002	Vícepráce - odpad přístavek	0	22 626,00	4 751,46	27 377,46	-377
003	Vícepráce - oprava kroků dle mykologického průzkumu	0	1 410 973,01	296 304,33	1 707 277,34	####
006	Méněpráce	0	-1 402 950,03	-294 619,51	-1 697 569,54	####
007	Vícepráce kontralatě	0	124 059,63	26 052,52	150 112,15	####
Celkem za stavbu		0	-5 999,98	-1 260,00	-7 259,98	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 065,00	-68
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 849,06	-31
62	Úprava povrchů vnějších	HSV			-99 225,00	1 654
96	Bourání konstrukcí	HSV			145 528,00	-2 425
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			22 626,00	-377
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 235,75	-21
997	Přesun sutě	HSV			19 079,86	-318
762	Konstrukce tesařské	PSV			283 593,86	-4 727
764	Konstrukce klempířské	PSV			-592 950,80	9 883
766	Konstrukce truhlářské	PSV			23 967,00	-399
783	Nátěry	PSV			184 097,06	-3 068
784	Malby	PSV			134,23	-2
Cena celkem					-5 999,98	100