

SMLOUVA O DÍLO

MIKROKOBERCE 2019 – II/398, II/399 MIKULOVICE – PLAVEČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SILKO S.R.O.

sídlem Kosovská 5275/16a, 586 01 Jihlava
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený [redacted] jednatelem společnosti

IČO: 607 55 075
sp. zn. C 19634

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 5. smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 6. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- SO 102 05 - Neprovádění celoplošného frézování v plném rozsahu, provádění více výsprav výtluků směsí ACO. Při kontrole správcem stavby a technickým dozorem bylo zjištěno, že komunikaci není nutné celoplošně frézovat v plném rozsahu. Byly určeny úseky, kde je nutné celoplošné frézování provést. Dále vylo zjištěno, že je nutno provést více výsprav výtluků směsí ACO. Byla určena lokální místa výsprav výtluků směsí ACO.
- SO 103 - Neprovádění celoplošného frézování v plném rozsahu, výplně spáry a výškových úprav mříží, provádění více výsprav výtluků směsí ACO. Při kontrole správcem stavby a technickým dozorem bylo zjištěno, že komunikaci není nutné celoplošně frézovat v plném rozsahu. Byly určeny úseky, kde je nutné celoplošné frézování provést. Nová úprava nezasahuje k římsě mostu a není potřeba provádět výplň spáry a výškovou úpravu mříží – niveleta nezměněna. Dále vylo zjištěno, že je nutno provést více výsprav výtluků směsí ACO. Byla určena lokální místa výsprav výtluků směsí ACO.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

5.385.847,02 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelům.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Jihlavě, dne 11. 9. 2019

V Brně, dne 11. 9. 2019



jednatel společnosti

SILKO s.r.o.

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE
