



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 8. 1. 2019 tj.

„D3 0301 Praha – Jílové, Doplnující hydrogeologický průzkum předběžného geotechnického průzkumu“

(ISPROFIN: 500 155 0003, 327 261 1006)

02PB-000175

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
právní forma: státní příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
e-mail:
tel:
IČO: 659 93 390, DIČ: CZ65993390
(dále jen „Objednatel“)

a

2. GeoTec-GS, a.s.

se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
spis. zn.: B 4524 vedená u Městského soudu v Praze
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupena:

ve věcech smluvních:
e-mail:
tel.:
ve věcech technických:
e-mail:
tel.:
IČO: 25103431, DIČ: CZ25103431
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednavatel a Poskytovatel dále společně jen jako „Smluvní strany“ a kterýkoli z nich jen jako „Smluvní strana“)

I.



Smluvní strany uzavřely dne 8. 1. 2019 Prováděcí smlouvu (Smlouvu o dílo), tj.: „D3 0301 Praha – Jílové, Doplnující hydrogeologický průzkum předběžného geotechnického průzkumu" (dále jen „Smlouva“).

Vzhledem k tomu, že některé vrty mají být realizovány na pozemcích, na kterých vlastníci hospodaří, dohodly se Smluvní strany na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění doba plnění tak, že vrtné práce na dotčených pozemcích budou zahájeny až po sklizni, tj. od 15.8.2019.

Jedná se o hydrogeologické vrty HV101, HV102, HV103, HV104 na pozemcích č. parc. 139/2 a 527 v k.ú. Libeň.

II.

V souladu s výše uvedeným se Smluvní strany dohodly na změně Článku III. Doba a místo plnění Prováděcí smlouvy (Smlouvy o dílo) následovně:

- Čistopis celkové závěrečné zprávy 2. etapy realizace a vyhodnocení zbývajících vrtů, km 0,0 – 9,0 do 14 dnů od předání připomínek objednatele, nejpozději do: 30. 11. 2019.

III.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 nedotčené, se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Dodatek č. 1 byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Praze dne 29 -08- 2019

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne - 3 -09- 2019

Poskytovatel:
GeoTec-GS, a.s.