

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 10.09.2018 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

k investiční akci

„Sokolovna Lhota“ – I. etapa“

17TUOIN30

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené XXXXXXXXXXXX, vedoucím Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále samostatně také jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

XXXXXXXXXXXXXX

tel. XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX

a

SILBA – Elstav s.r.o.

se sídlem Plzeňská 155, 326 00 Letkov

zastoupená Ing. Janem Jirkou, jednatelem společnosti

IČO: 64358844

DIČ: DIČ64358844

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,

oddíl C, vložka 6900

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále také jako „Zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

pan XXXXXXXXXXXX, stavbyvedoucí

tel. XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX

(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. objednatele 2018/005139 (dále jen „dodatek č. 1“).

I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 10.09.2018 na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „**Sokolovna Lhota – I., etapa**“ (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je demolice stávajícího objektu sokolovny, která se nachází v blízkosti fotbalového hřiště. Na místě demolovaného objektu bude následně zahájena výstavba nového objektu sokolovny, která zahrnuje výstavbu šaten vč. sprch, klubovny vč. baru, sociálního zařízení, technické místnosti a skladů. Objekt šaten bude napojen na technickou a dopravní infrastrukturu, dále budou realizovány zpevněné plochy a parkovací stání.
- 1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace stavby se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro řádné dokončení díla, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy (dále i „vícepráce“), přičemž v návaznosti na nezbytné vícepráce odpadla potřeba provedení některých prací dle smlouvy ve znění všech jejích dodatků (dále jen „méněpráce“) a dále vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu provádění prací dle projektové dokumentace nemohl zhotovitel provést demolici objektu z důvodu nepřeloženého vzdušného kabelového vedení ze strany ČEZu a tím pádem nemožnosti provádět dané práce v období od 9.10.2018 až do 6.5.2019, kdy došlo k přeložce tohoto kabelu, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě. Uvedené změny závazku ze Smlouvy nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že rozsah díla realizovaného na základě smlouvy se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve změnových listech č. 1 a č. 2, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 a jsou nedílnou součástí (dále jen „Změnové listy“). Smluvní strany prohlašují, že Změnové listy považují za jasné, srozumitelné a proveditelné.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě smlouvy ve znění dodatků se v souvislosti s přijetím Změnových listů mění následovně:

Hodnota víceprací dle Změnových listů:	2.137.023,04 Kč bez DPH
Hodnota méněprací dle Změnových listů:	- 2.046.429,52 Kč bez DPH

Celková cena za provedení díla se navyšuje o:	90.593,52 Kč bez DPH
a činí celkem:	22.075.179,58 Kč bez DPH

K ceně Díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 2.3. S ohledem na průběh realizace díla se Smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. IV. odst. 4.2., a to tak, že původní znění čl. IV. odst. 4.2. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

4.2.1.	předání a převzetí staveniště:	na výzvu objednatele
4.2.2.	zahájení stavebních prací:	předáním a převzetím staveniště
4.2.3.	dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla:	do 30.04.2020
4.2.4.	vydání kolaudačního souhlasu:	do 30.04.2020
4.2.5.	odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla:	do 30.04.2020

- 2.4. Smluvní strany se dohodly, že smluvní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 jsou nedotčená, zůstávají v platnosti.

**III.
Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Tento dodatek byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisem poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340 /2016 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 : Změnové listy č. 1 a č. 2 vč. příloh
- 3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 11.09.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí OI MMP

.....
Ing. Jan Jirka
jednatel společnosti