

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: E618-S-3715/2018/Pal, číslo zhotovitele: 18270 ze dne 03. 10. 2018

na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky:

„Sanace skalních objektů v km 5,550 - 19,280 trati Železná Ruda - Plzeň“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-3715/2018/Pal**

ISPROFOND: **532 353 0003**

a

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Litoměřice, Nerudova 16, PSČ 412 01

IČO: 62743881; DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 706

bank. spojení: č. účtu:

zastoupena: **Ing. Janem Kokešem**, předsedou představenstva, **Vladimírem Jehličkou**, DiS, členem představenstva, **Miroslavou Bosmanovou**, členem představenstva, **Bc. Vlastimilem Polákem**, členem představenstva, **Pavlem Holzknecem**, členem představenstva

(společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně)

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy Zhotovitele: **18270**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je:

- 1) **úprava smluvní ceny Díla** v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby č. 2 (dále také jen jako „ZL“). U ZL č. 2 byly navrženy změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o vícepráce v celkové výši 24 390 829,67 Kč a méněpráce v celkové výši 3 468 830,84 Kč, což představuje navýšení o 19,17% původní hodnoty závazku.

ZL č. 2 řeší rozšíření předmětu Díla o nepředvídané změny, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku veřejného zadavatele. Celkový cenový nárůst (odečtení méněprací) nesmí přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

- 2) **úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla**. V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, který zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se upravuje příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 5., odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. Objednatele: E618-S-3715/2018/Pal, číslo zhotovitele: 18270 ze dne 03. 10. 2018, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, takto:

1) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající znění odst. 3.3 Smlouvy, ve znění dodatku č. 2 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **109 112 505,34 Kč**

Cena prací, obsažených v dodatku č. 2 Smlouvy (ZL č. 1), celkem: XXXXXXXXXX

Cena prací, obsažených v dodatku č. 3 Smlouvy (ZL č. 2), celkem: XXXXXXXXXX

Cena díla bez DPH, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy, celkem: **130 009 982,07 Kč**

slovy: **jedno sto třicet milionů devět tisíc devět set osmdesát dva tisíc korun českých sedm haléřů**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy, ve znění dodatku č. 3.

2) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.15 Smlouvy, ve znění dodatku č. 2 a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 5.15. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky OP/R/15/18

Příloha č. 2: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/09/18

c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3

- Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1*
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

3) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo Objednatele: E618-S-3715/2018/Pal, číslo zhotovitele: 18270 ze dne 03. 10. 2018, nedotčená tímto dodatkem č. 3, se nemění.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve **třech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě vyhotovení** a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je:
Příloha č. 1 tohoto dodatku (příloha č. 4 Smlouvy) – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne **30 -08- 2019**

V Litoměřicích dne 19.8.2019

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Miroslava Bosmanová
člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

.....
Bc. Vlastimil Polák
člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

Příloha č. 4
Rekapitulace Ceny Díla

- Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

SO	Název	Cena Díla v Kč bez DPH	DPH	Cena Díla v Kč s DPH
SO 01	Úsek 5,650 – 6,180	██████████	██████████	██████████
SO 02	Úsek 15,670 – 15,900	██████████	██████████	██████████
SO 03	Úsek 16,600 – 16,900	██████████	██████████	██████████
SO 04	Úsek 18,860 – 19,280	██████████	██████████	██████████
SO 98 – 98	Všeobecný objekt	██████████	██████████	██████████
	CENA DÍLA CELKEM	130 009 982,07 Kč	27 302 096,23 Kč	157 312 078,30 Kč

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 397942

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 653e4921-741a-4ee2-ae02-c566b32f1896

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.09.2019 09:09:01



77fcc8a8-61a8-4581-8c25-c8f029c51ee1