

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 11.6.2019

Uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění

I.Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Základní škola a mateřská škola Hlučín-Bobrovníky, příspěvková organizace

Adresa: Lesní 174/14, Bobrovníky, 748 01 Hlučín

Zástupce objednatele: Mgr. Jan Volf

Ve věcech technických: Mgr. Jan Volf

IČO: 75027143

DIČ:

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Tel: xxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Dále jen objednatel na straně jedné

I.2 Zhotovitel: Ricka Karel s.r.o.

Adresa: Na Včelínku 626/3, 748 01 Hlučín

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Ricka

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Karel Fojtů, Ing. Lukáš Ricka, Bc. David

Mucha

IČO: 64087379

DIČ: xxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: KB Opava, pobočka Hlučín

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Tel./Fax: xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Dále jen zhotovitel na straně druhé

Změna v oddíle IV. Cena Díla

Cena díla byla navýšena o nepředvídatelné vícepráce v hodnotě 35.315,-Kč bez DPH.

Cena díly byla ponížena o méněpráce v hodnotě 8.250,-Kč bez DPH.

Původní cena díla bez DPH: 265.243,-Kč

Nová cena díla bez DPH: 292.308,-Kč

DPH 21% : 61.385,-Kč

CENA DÍLA CELKEM s DPH 21%: 353.693,-Kč

=====

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Příloha: Položkový rozpočet víceprací

V Hlučíně-Bobrovníkách dne: 28.6.2019

Za objednatele:

Mgr. Jan Volf – ředitel

V Hlučíně dne: 28.6.2019

Za zhotovitele:

Ing. Tomáš Ricka - jednatel