



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NMNMSML20190394

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 1.11.2016 na provedení díla - zpracování projektové dokumentace, podrobného položkového rozpočtu s výkazem výměr, soupisu prací s výkazem výměr, zajištění inženýrské činnosti a provedení autorského dozoru pro stavbu „**Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě**“, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 05. 03. 2018 a Dodatku č. 2 ze dne 28.8.2019.

1. **Město Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené Stanislavem Markem, místostarostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic
Miloš Hemza, referent odboru investic

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. **SANTIS a.s.**

se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupená Ing. Zdeňkem Tulisem, pověřeným členem představenstva
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. arch. Martin Zezula
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 25546791

DIČ: CZ25546791

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č.ú.: 5364210247/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. B 2835

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

Čl. 1

Smluvní strany se dohodly, že **Čl. 1 Předmět a účel smlouvy** se rozšiřuje o nový odstavec 12., který zní:

12. V souvislosti s připravovanou novou veřejnou zakázkou na dílo „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě – část VYBAVENÍ INTERIÉRU“ se předmět smlouvy rozšiřuje o provedení aktualizace prováděcí projektové dokumentace vypracované dle této smlouvy o dílo, a to části PS-NT02 Vybavení interiéru. Aktualizovaná

prováděcí projektové dokumentace bude vypracována a předána v 6-ti vyhotoveních v listinné (tištěné) formě a 1x v digitální formě na CD (textová i grafická část ve formátu *.pdf, dále textová část ve formátu *.doc a grafická část ve formátu *.dgn nebo *.dwg). Součástí aktualizované prováděcí projektové dokumentace bude kontrolní podrobný položkový rozpočet s výkazem výměr a soupis prací (slepý položkový rozpočet) s výkazem výměr. Tento rozpočet a soupis prací bude zpracován v aktuální cenové úrovni a bude předán 1x v listinné (tištěné) formě a 1x v digitální formě na CD ve formátu *.xls a *.pdf.

Čl. 2

Smluvní strany se dohodly, že **odst. 1 Čl. 2 Doba plnění** se rozšiřuje o nové písm. d), které zní:

d) **aktualizace prováděcí projektové dokumentace, a to části PS-NT02 Vybavení interiéru**, vypracované dle Čl. 1 odst. 12. této smlouvy.....nejpozději do **13.9.2019**

Čl. 3

Smluvní strany se dohodly, že **odst. 1 Čl. 4 Cena a Platební podmínky** ve znění

1. *Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla činí **1 150 000 Kč bez DPH** (dále jen cena). Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla.*

K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů. V době podpisu smlouvy o dílo představuje cena včetně DPH částku ve výši 1 391 500 Kč. Samotné DPH představuje částku ve výši 241 500 Kč.

Dílčí ceny předpokládaných jednotlivých ucelených částí jsou sjednány následovně:

a) **DUR/DSP** vč. příslušné inženýrské činnosti, podkladů, průzkumů, apod.

*dílčí cena **450 000 Kč bez DPH, tj. 544 500 Kč vč. DPH***

b) **DPS** vč. příslušné inženýrské činnosti, podrobných položkových rozpočtů, výkazů výměr a plánu BOZP

*dílčí cena **650 000 Kč bez DPH, tj. 786 500 Kč vč. DPH***

c) **autorský dozor**

*dílčí cena **50 000 Kč bez DPH, tj. 60 500 Kč vč. DPH***

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Platnost ceny díla je stanovena do 30.6.2017 s výjimkou dílčí ceny za autorský dozor, která je platná do 28.2.2019.

Zvýšení ceny je možné, pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v čl.1 a 3 této smlouvy, a o které objednatel písemně požádá.

V návaznosti na prodlužující se dobu realizace díla, jejíž předpoklad byl (dle Čl. 2 odst.1. písm. c) této smlouvy) 12 měsíců, dohodly se smluvní strany, že zhotoviteli náleží počínaje třináctým měsícem po zahájení stavby za každý další i započatý měsíc faktické realizace díla 1/12 částky ujednané v Čl. 4 odst. 1. písm. c) této smlouvy.

se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

1. Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla činí **1 195 000 Kč bez DPH** (dále jen cena). Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla.

K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů. V době podpisu Dodatku č. 3 k této smlouvě o dílo představuje cena včetně DPH částku ve výši 1 445 950 Kč. Samotné DPH představuje částku ve výši 250 950 Kč.

Dílní ceny předpokládaných jednotlivých ucelených částí jsou sjednány následovně:

- a) **DUR/DSP** vč. příslušné inženýrské činnosti, podkladů, průzkumů, apod.

dílní cena **450 000 Kč bez DPH, tj. 544 500 Kč vč. DPH**

- b) **DPS** vč. příslušné inženýrské činnosti, podrobných položkových rozpočtů, výkazů výměr a plánu BOZP

dílní cena **650 000 Kč bez DPH, tj. 786 500 Kč vč. DPH**

- c) **autorský dozor**

dílní cena **50 000 Kč bez DPH, tj. 60 500 Kč vč. DPH**

- d) **aktualizace prováděcí projektové dokumentace** vypracované dle Čl. 1 odst. 12. této smlouvy

dílní cena **45 000 Kč bez DPH, tj. 54 450 Kč vč. DPH**

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Platnost ceny díla je stanovena do 30.6.2017 s výjimkou dílní ceny za autorský dozor, která je platná do 28.2.2019 a s výjimkou ceny za aktualizaci prováděcí projektové dokumentace dle Čl. 1 odst. 12. této smlouvy o dílo, která je platná do 31.12.2019.

Zvýšení ceny je možné, pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v čl.1 a 3 této smlouvy, a o které objednatel písemně požádá.

V návaznosti na prodlužující se dobu realizace díla, jejíž předpoklad byl (dle Čl. 2 odst.1. písm. c) této smlouvy) 12 měsíců, dohodly se smluvní strany, že zhotoviteli náleží počínaje třináctým měsícem po zahájení stavby za každý další i započatý měsíc faktické realizace díla 1/12 částky ujednané v Čl. 4 odst. 1. písm. c) této smlouvy.

Čl. 4

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 3 nedotčené zůstávají v platnosti.
2. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto dodatku v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento dodatek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku odeslat k uveřejnění v registru smluv.



4. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 3 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požadovalo zvláštní ochrany.
5. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku.
6. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 3.
8. Tento Dodatek č. 3 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
9. Tento Dodatek č. 3 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 29. schůzi dne 10.10.2016 pod č. usnesení 31/29/RM/2016.
10. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 3 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že tento nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Podpisy smluvních stran

V Novém Městě na Moravě
dne 10. 09. 2019

Za objednatele:

[Redacted signature]

Stanislav Marek
místostarosta



Ve Žďáře nad Sázavou
dne 10. 09. 2019

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

Ing. Zdeněk Tulis
pověřený člen představenstva