

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle ust. § 1901 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

### Smluvní strany

**Objednatel**                      **Královéhradecký kraj**  
se sídlem:                      Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČ                                      708 89 546  
DIČ                                      CZ 708 89 546  
zástupce                      PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman  
bankovní spojení:              Komerční banka, a.s.  
č. účtu:                              27-2031110287/0100

dále též jako „objednatel“ a

**Zhotovitel**                      **INS spol. s r.o.**  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 5340  
se sídlem                      Parkány 413, 547 01 Náchod  
IČ                                      60109971  
DIČ                                      CZ60109971  
zastoupený                      Petr Šulc, jednatel  
bankovní spojení              ČSOB, a.s. – pobočka Náchod  
číslo účtu                              514006223/0300

dále též jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

### I.

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 3. 2019, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané „DD Borohrádek - projektové dokumentace“, zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „veřejná zakázka“).

### II.

#### Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6 odst. 4. a čl. 14 odst. 6. původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též jen „ZZVZ“), v souvislosti s požadavkem objednatele na dodatečnou změnu díla, a to změnu složení podlah v ubytovacích částech budoucího objektu na tzv. senzorovou podlahu, která bude umožňovat monitoring pohybu pro zvýšení bezpečnosti klientů. Zařízení

se sestává ze sítě s čidly, která je umístěna do podlahového souvrství, propojovacími prvky, zobrazovacími jednotkami a softwarem zařízení.

2. V souvislosti s objednatelem požadovanou změnou se mění termíny dokončení díla, jelikož z důvodu změn podrobně popsanych výše není možné dokončit dílo ve sjednaném termínu, doba realizace plnění se prodlužuje celkem o 18 dnů tak, jak je uvedeno v čl. III. tohoto dodatku. Tato změna termínu nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

### III.

#### Vymezení rozsahu změn

Čl. 5 Termíny plnění odstavce 2 původní smlouvy o dílo se prodlužují o 18 dní a příslušný odstavec smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 se mění takto:

2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

- Termín pro zpracování a předání DPS:
- Termín dokončení plnění – předání PD včetně předložení rozhodnutí či jiného povolení opravňujícího k realizaci stavby vydaného dle stavebního zákona:

**Do 23 týdnů a 18 dnů od zahájení plnění.**

#### **Uzlové termíny**

Podání žádosti na společné řízení o umístění stavby a žádost o stavební povolení do 12 týdnů od zahájení plnění.

Předání DPS do 11 týdnů a 18 dnů od podání žádosti.

Termín plnění pro autorský dozor:

Zahájení plnění:

**na písemnou výzvu objednatele**

Dokončení plnění:

**po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných příslušnou projektovou dokumentací a po zahájení užívání dokončené stavby v souladu se stavebním zákonem, realizované na základě zpracované PD.**

### IV.

#### **Ustanovení přechodná a závěrečná**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

Za objednatele v Hradci Králové dne 11. 09. 2019 ..... Za zhotovitele v Náchodě dne .....

...  
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  
hejtman

.....  
Petr Šulc  
jednatel