

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2019-04173

Identifikační údaje:

Název DÍLA: „Oprava a rekonstrukce pokojů 3. patro hotelu Holiday Inn Prague Congress Centre

Evidenční číslo OBJEDNATELE: 2019-04173

Evidenční číslo ZHOTOVITELE:

1. SMLUVNÍ STRANY

A. OBJEDNATEL

Kongresové centrum Praha, a.s.

se sídlem 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 63080249

DIČ: CZ63080249, plátce DPH

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 3275

zastoupena ve věcech smluvních Ing. Alešem Bartůňkem, předsedou představenstva a JUDr. Michaelou Pobořilovou, místopředsedkyní představenstva

zastoupena ve věcech technických:

zastoupena v předávacím řízení:

(dále jen „OBJEDNATEL“)

B. ZHOTOVITEL

ALAX spol. s r.o.

se sídlem Hlavní 325, 252 07 Štěchovice

IČ: 47534478

DIČ: CZ47534478

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15819

zastoupená ve věcech smluvních:

zastoupena ve věcech technických:

(dále jen „ZHOTOVITEL“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2019-04173 ze dne 28.02.2019

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 28.02.2019 Smlouvu o dílo č. 2019-04173 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem jsou dodávky, stavební úpravy, obnova vybavení hotelových pokojů, dodání atypických a typických truhlářských výrobků, společně s úpravami chodby v 3. patře hotelu Holiday Inn Prague Congress Centre (dále jen „Hotel“), včetně všech souvisejících stavebních a montážních prací, dopravy, manipulací, stavebních připomocí a likvidací odpadů (dále jen „DÍLO“). Podrobná specifikace Díla byla učiněna součástí přílohy č. 1 – oceněný výkaz výměr a přílohy č. 2 – dokumentace spol. ASLP.
- 1.2 Cena za realizaci DÍLA byla smluvními stranami stanovena dohodou v částce [REDAKCE] jako cena pevná, nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady nezbytné k realizaci předmětu DÍLA.
- 1.3 Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2019-04173 za účelem úpravy sjednané ceny za realizaci DÍLA z důvodu zrušení dodávky některých prací (položky E.05 stojací lampy – dále jako „méněpráce“) a provedení víceprací, konkrétně dodání držáků TV, úpravy skleněných polic, úpravy minibarů (to vše dále jen „vícepráce“), čímž dochází ke změně rozsahu předmětu DÍLA stanoveného Smlouvou (dále jen „Dodatek č. 1“).

II.

Předmět dodatku – vícepráce/méněpráce

- 2.1 Méněpráce vznikly v důsledku zrušení dodávky stojacích lamp. Méněpráce jsou upraveny dle specifikace uvedené ve změnovém listu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
- 2.2 Vícepráce vznikly v důsledku úpravy původního architektonického zadání o dodávku držáků TV, úpravy skleněných polic a úpravy minibarů. V součtu se pak jedná o vícepráci dle specifikace uvedené ve změnovém listu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
- 2.3 Méněpráce a vícepráce byly provedeny oproti původnímu zadání rozsahu předmětu DÍLA na základě dohody smluvních stran a v souladu s kalkulací (položkovým rozpočtem), která tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 1. Smluvní strany prohlašují, že sjednané méněpráce mohou být technicky i ekonomicky odděleny od původního zadání DÍLA, přičemž nejsou nezbytné pro řádné dokončení předmětu smlouvy. Smluvní strany současně prohlašují, že sjednané vícepráce jsou nezbytné pro řádné dokončení předmětu smlouvy.

III.

Úprava ceny

- 3.1 Cena za méněpráce a vícepráce je sjednána dohodou smluvních stran a stanovena soupisem méněprací a víceprací, v rámci Přílohy č. 2 tohoto Dodatku odsouhlasené oběma smluvními stranami.
- 3.2 Původně sjednaná celková Cena za DÍLO [REDAKCE] se s ohledem na změnu rozsahu DÍLA o méněpráce a vícepráce uvedené v Příloze č. 1 a Příloze č. 2 snižuje o [REDAKCE] a nová souhrnná Cena za DÍLO tak celkem činí [REDAKCE] bude k Ceně za DÍLO připočtena v zákonné výši dle platných předpisů.

IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1 Veškerá ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo zůstávají beze změny.
- 4.2 Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v režimu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po podpisu tohoto dodatku.
- 4.3 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv. Obě smluvní strany berou na vědomí, že nebudou zveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li Zhotovitel některé informace uvedené v tomto Dodatku za informace, které nemohou nebo nemají být zveřejněny v registru smluv dle zákona o registru smluv, je povinen na to Objednatele současně s uzavřením tohoto Dodatku písemně upozornit. Objednatel se současně zavazuje informovat Zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle Zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o zveřejnění smlouvy bez zbytečného

odkladu poté, kdy sám obdrží potvrzení, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky Zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).

- 4.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.
- 4.5 Smluvní strany potvrzují, že se s Dodatkem seznámily, nemají k němu připomínek, přičemž je výsledkem jejich pravé a svobodné vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 4.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:

Příloha č. 1 – Změnový list

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet méněprací a víceprací

V Praze dne 27.8. 2019

V Praze dne _____ 2019

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


ZMĚNOVÝ LIST č.1

Název akce :

„Oprava a rekonstrukce pokojů 3.patro hotelu Holiday Inn Prague Congress Centre“

Změny oproti RPD

Změnový list č. 1

- popis změny a její porovnání s PD DPPS
 - nedodání stojících lamp 32ks
 - dodání TV stojanů 32ks
 - úprava minibaru v krajních místnostech, 2ks
 - úprava skleněné police nad minibarem, 32ks
- důvody navrhované změny,
 - rozhodnutí objednatele
- Specifikace výkresové dokumentace - změny
 - není
- doklady o projednání změny s osobami či orgány jejichž zájmy jsou navrhovanou změnou dotčeny,
 -
 -
- Cenová kalkulace změn
 - 
 -
- Dopad na dobu plnění DÍLA
 - nemá

Podpis zástupce ZHOTOVITELE

Podpis zástupce OBJEDNATELE

Datum:

30. 8. 2019