



Dodatek č. 1 (040750/1) ke Smlouvě o dílo č. 040750; 1277

**Rekonstrukce potrubí DN 200, na trase č. D 105 Hněvice – Mstětice – II. etapa
(od AŠ Lobkovice po KZ skladu Mstětice)**

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **ČEPRO, a.s.**
se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
zapsaná: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341
bankovní spojení: Komerční banka a s
č účtu: 11 902931/0100
IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531
zastupující: Mgr Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing Ladislav Staněk, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo, každý samostatně:

ve věcech	jméno a příjmení	telefon	e-mail.
smluvních a smluvní dokumentace	Ing. Václav Klíma	739 240 343	vaclav.klima@ceproas.cz
Technický dozor	Ing Václav Polanka Josef Paul	724 006 221 602 651 850	vaclav.polanka@ceproas.cz josef.paul@ceproas.cz
Stavební dozor	Ing. Václav Polanka Josef Paul	724 006 221 602 651 850	vaclav.polanka@ceproas.cz josef.paul@ceproas.cz
zápisů do stavebního deníku	Ing. Václav Polanka Josef Paul	724 006 221 602 651 850	vaclav.polanka@ceproas.cz josef.paul@ceproas.cz
předání a převzetí díla	Ing. Václav Polanka Josef Paul	724 006 221 602 651 850	vaclav.polanka@ceproas.cz josef.paul@ceproas.cz
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Ivo Novák	602 309 068	ivo.novak@ceproas.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

1 2 Zhotovitel: **Nešetřil a syn, stavební a potrubářská firma s.r.o.**
se sídlem: Jana Palacha 288, 530 02 Pardubice
zapsaná: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5805
bankovní spojení: Česká spořitelna, a s
č. účtu: 1206113339/0800
IČ: 60931418
DIČ: CZ60931418
zastoupen: Ing Milan Nešetřil, jednatel společnosti

Dodatek č 1 (040750/1) ke smlouvě o dílo č 040750, 1277
„Rekonstrukce potrubí DN 200, na trase č. D105 Hněvice – Mstětice – II. etapa“

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo

ve věcech	jméno a příjmení	telefon	e-mail.
Smluvních	Ing Milan Nešetřil	602 493 852	nesetrl@volny.cz
technických	Ing Milan Nešetřil	602 493 852	nesetrl@volny.cz
zapisování do Stavebního deníku	Petr Bydžovský	602 381 423	nesetrl@volny.cz
předání a převzetí díla	Ing Milan Nešetřil	602 493 852	nesetrl@volny.cz
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Petr Bydžovský Libor Frantík	602 381 423 728 670 562	nesetrl@volny.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“)

ČI. 2 PŘEDMĚT DODATKU

- 1 1 Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku č 1 ke Smlouvě o dílo č **040750; 1277** s názvem „Rekonstrukce potrubí DN 200, na trase č D 105 Hněvice – Mstětice – II etapa (od AŠ Lobkovice po KZ skladu Mstětice)“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 12. 10. 2016 s tím, že tento dodatek č 1, evid č 040750/1 (dále jen „dodatek“) doplňuje, mění a nahrazuje dále uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č 040750 (dále jen „smlouva“), jak je uvedeno níže.
- 1 2 V průběhu provádění Díla dle smlouvy se vyskytly okolnosti mající vliv na změnu Ceny díla, a to z důvodu Méněprací Veškeré okolnosti jsou zaznamenány ve stavebním deníku a ve smyslu čl 4 Všeobecných obchodních podmínek („VOP“), které tvoří nedílnou součást smlouvy
- 1 3 Smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě stvrzují sjednanou změnu rozsahu Díla, tj tímto dodatkem smluvní strany schvalují a potvrzují, že součástí předmětu plnění specifikované v čl 2 odst 2 3 smlouvy byly odečteny Méněpráce uvedené Rekapitulaci stavby, resp. Zápisu o odevzdání a převzetí stavby ze dne 15 12 2016, jež je přílohou č 1 tohoto dodatku
- 1.4 Z důvodu výše uvedených se smluvní strany dohodly, že čl 4 odst. 4.1 smlouvy se mění a odečítají se ceny za Méněpráce.
Cena za Méněpráce tvoří 347 791,- Kč
(slovy: *třistačtyřicet sedm tisíc sedm set devadesát jednorun českých*) bez DPH.
- 1.4 1 V souladu s výše uvedeným a s ohledem na čl 5 VOP se smluvní strany dohodly, že celková Cena díla v plném rozsahu uvedená ve smlouvě viz čl. 4 odst. 4.1 smlouvy, se snižuje a je nově stanovena jako cena smluvní bez DPH ve výši 13 639 442,- Kč
(slovy: *třináctmilionů šest set čtyřicet devět tisíc čtyřista čtyřicet dvakorun českých*).

ČI. 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 2 1. Tento dodatek je vyhotoven ve pěti (5) výtiscích, z nichž dodavatel obdrží po dvou (2) vyhotoveních a objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku
- 2.2. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo č 040750 nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají nezměněna
- 2.3 Tento dodatek č 1 (evid č 040750/1) nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek č 1 (040750/1) ke smlouvě o dílo č 040750; 1277
„Rekonstrukce potrubí DN 200, na trase č. D105 Hněvice – Mstětice – II. etapa“


2 4 Příloha č 1 - Zápis o odevzdání a převzetí stavby ze dne 15 12 2016 včetně Rekapitulace.

Za Objednatele
ČEPRO, a.s.

V Praze dne 19 -12- 2016



Mgr. Jan Duspěva
předseda představenstva



Ing. Ladislav Staněk
člen představenstva

Za Zhotovitele
Nešetřil a syn, stavební a potrubářská firma s.r.o.

V Pardubicích dne 20.12. 2016





Ing. Milan Nešetřil
jednatel společnosti

Přijímající organizace - navez a sídlo (razítko) ČEPRO, a s Dělnická 12/213 170 04 Praha 7	Z Á P I S O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ budovy nebo stavby (nebo její dokončené části)	610001
Datum zahájení přijímacího řízení 15.12.2016	Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části) Rekonstrukce potrubí DN 200 na trase č. 105 Hněvice - Mstětice - II. etapa	
Popis Byla provedena oprava vad potrubí DN 200 výřezem na trase Hněvice - Mstětice v rozsahu dle závazných podkladů. Po odkopání, provedení výřezů, dokončení svařečských prací a úspěšných RTG byla provedena izolace potrubí a její ověření jiskrovou zkouškou, potrubí bylo následně opatřeno ochrannou geotextilií, následoval postupně hutněný zásyp vč urovnání terénu dle OBJ č. 4500054485 ze dne 10.10.2016 SOD č 40750		
Kapacity získané výstavbou Rekonstrukce produktovodu		
Odpovědný stavbyvedoucí p. Bydžovský	Dodavatelská organizace, popř dřívější správce nebo vlastník Nešetřil a syn, stavební a potrubářská firma s.r.o. Jana Palacha 288, 530 02 Pardubice	
Generální projektant	Projektanti ucelených částí Nejsou	
Technický dozorce investora Ing. Václav Polanka		
Číslo a název stavby (ve smyslu vyhlášky č 163/1973 Sb , zejména § 2)		
Stavební povolení čj.	ze dne	vydal
Registrační list stavby číslo	ze dne	
Smlouva o dílo číslo 40750	ze dne 10.10.2016	včetně
Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo 10/2016	Datum skutečné zahájení prací 18.10.2016	Datum dokončení prací podle smlouvy o dílo 15.12.2016

<p>Důvody nedodržení lhůt zahájení a dokončení dodávky</p> <p>Nejsou</p>
<p>Odchytky od schváleného projektu a jejich důvody</p> <p>Nejsou</p>
<p>Zhodnocení jakosti provedených prací a jejich porovnání s technickými podmínkami</p> <p>Práce jsou provedeny v požadované kvalitě a požadovaném rozsahu.</p>
<p>Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání a převzetí</p> <p>Nejsou</p>
<p>Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad</p> <p>Nejsou</p>
<p>Dohoda o zajištění přístupu do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad</p> <p>Nejsou</p>

<p>Dodatečně požadovane práce a dodavky a způsob jejich zajištění</p> <p>Nejsou</p>	
<p>Dohoda o zajištění staveniště tak, aby byl možný bezpečný provoz odevzdaného objektu</p> <p>Bezpečný provoz je možný</p>	
<p>Termín úplného vyklizení staveniště</p> <p>15.12.2016</p>	
<p>Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků</p> <p>Nejsou</p>	
<p>Údaje o převzetí dokumentace</p> <p>Projektová dokumentace a dokumentace geodetických prací upravené podle skutečného stavu provedení</p> <p>PŘÍLOHA č. 1.</p>	
<p>Listinné doklady v průběhu realizace výstavby</p> <p>PŘÍLOHA č. 1.</p>	
<p>Archivní údaje o dokumentaci</p> <p>Dokumentace bude uložena v archivu ČEPRO, a.s. Roudnice nad Labem.</p>	
<p>Cena podle smlouvy o dílo a dodatků</p>	<p>Kč 13 987 233,00</p>
<p>Důvody pro slevu z ceny a její částka</p> <p>méněpráce</p>	<p>347 791,00</p>
<p>k fakturaci</p>	<p>Kč 13 639 442,00</p>

Částka pozastavena podle SoD není	Ke dni zahájení přejímacího řízení byly vystaveny zlohové listy na částku Kč celkem	Faktura na dodávku bude vystavena dodavatelem dle SoD	
Záruční doba (konečné datum) 15.12.2021			
Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu PŘÍLOHA č. 1 - Listinné doklady			
Vyjádření účastníků řízení Zhotovitel předává a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu díla a technické specifikace.			
Datum skončení přejímacího řízení 15.12.2016			
Zástupci zhotovitele odevzdají a zástupci objednatele přejímají dodávku podle ustanovení obchodního zákoníku, smlouvy o dílo a základních podmínek dodávky stavebních (technologických) prací			
Zástupci zhotovitele ČEPRO, a.s. Zástupci přejímací organizace	Jméno a příjmení Ing. Milan Nešetřil Ing. Václav Polanka Luboš Měšřák Josef Paul	Funkce jednatel vedoucí projektu vedoucí střediska Produktovody vedoucí oddělení Dálkovody	Podpisy 
Zástupci budoucího uživatele	Jindřich Langweil Ivo Novák Martin Hrdlička	vedoucí technolog D I bezp. Technik HSE vedoucí odd. defektoskopie	 ČEPRO, a.s. Dělnická 12, č.p. 213, 170 04 Praha 7 IČ: 60193531, DIČ: CZ60193531 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 2341
Ostatní účastníci řízení			
Rozdělovník Originály - 1x zhotovitel, 2x objednatel			

PŘÍLOHA č. 1 K ZÁPISU O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ č.

Rekonstrukce potrubí DN 200 na trase č. 105 Hněvice - Mstětice - II. etapa

STÁVEBNÍ OBJEKT - PROVOZNÍ SOUBOR

A) LISTINNÉ DOKLADY:

1.	Dokumentace
2.	Stavební deník
3.	Osvědčení izolatérů
4.	Osvědčení svařečů
5.	Prohlášení o odpadech
6.	Osvědčení o jakosti materiálů
7.	Technologické postupy
8.	Fotodokumentace
9.	
10.	
11.	
12.	

V Roudnici n/L. dne: 15.12.2016

za zhotovitele :

Ing. Milan Nešetřil

za objednatele :

Ing. Václav Polanka



ČEPRO, a.s.
Dělnická 12 č.p. 213, 170 04 Praha 7
IČ 60193531 DIČ, C260193531
zapsaná v obchodním rejstříku Městského
soudu v Praze, oddíl B vložka 2341

053

REKAPITULACE /ceny jsou v Kč bez DPH/

řádek.	popis	počet ks	cena	poznámka
1	134		37 917,00 Kč	
2	135		54 621,50 Kč	písek, skála
3	136z-136k		43 515,50 Kč	
4	137z-137k		42 254,50 Kč	potrubí v oblouku
5	138		43 932,50 Kč	písek
6	139z-139k		55 370,50 Kč	
7	140		44 486,50 Kč	
8	141		40 854,50 Kč	
9	142		38 698,00 Kč	
10	143		44 402,25 Kč	
11	144		41 882,00 Kč	
12	145z-145k		59 652,00 Kč	
13	146z-146k		76 661,50 Kč	
14	147z-147k		67 128,50 Kč	
15	148		47 824,00 Kč	písek
16	149		38 352,25 Kč	
17	150z-150k		133 736,00 Kč	písek, vícepráce překop
18	151z-151k		91 429,25 Kč	
19	152, 153z, 153.1, 153k		363 687,00 Kč	vodoteč
20	154z, 154.1, 154k		67 806,00 Kč	chránička
21	155		40 275,50 Kč	
22	156		39 539,00 Kč	
23	157z-157k		129 924,50 Kč	
24	160		51 755,00 Kč	písek, břidlice
25	161		47 701,50 Kč	
26	162		43 862,50 Kč	
27	163		87 453,50 Kč	společný výkop 164,165
28	164-165		42 453,00 Kč	spol. propoj 163,164,165
29	166		44 822,50 Kč	
30	167		43 677,50 Kč	
31	168z-168k		40 606,50 Kč	
32	171z-171k		45 655,50 Kč	
33	172		41 048,00 Kč	
34	173z-173k		76 247,00 Kč	
35	174		53 897,00 Kč	vícepráce - dokopat 5m Mstětice
36	175z-175k		58 288,50 Kč	
37	176		43 778,50 Kč	
38	177z-177k		56 708,00 Kč	
39	178		41 239,00 Kč	
40	179z-179.1-179k		285 807,00 Kč	vodoteč
41	180z-180k		101 593,00 Kč	
42	181z-181k		51 933,00 Kč	
43	182z-182k		84 713,50 Kč	
44	183		53 788,50 Kč	
45	184		43 047,00 Kč	
46	185		53 882,50 Kč	
47	186z-186k		60 074,00 Kč	
48	187		49 184,50 Kč	
49	190		37 753,25 Kč	

úsek 1

50	191z-191.1-191k		376 314,50 Kč	vodoteč
51	192		42 810,50 Kč	
52	193z-193k		46 559,50 Kč	
53	196		44 876,00 Kč	
54	197		45 989,50 Kč	
55	198		92 709,00 Kč	
56	199		40 600,00 Kč	započ. komory
57	200		54 903,80 Kč	
58	203		43 529,50 Kč	izolace čela chráničky
59	204z-204k		68 578,50 Kč	
60	205		41 368,50 Kč	
61	206		45 578,50 Kč	
62	207		39 663,00 Kč	
63	208		42 886,00 Kč	
64	209		41 114,50 Kč	
65	210		39 551,50 Kč	
66	211z-211k		41 041,00 Kč	
67	212		39 136,00 Kč	
68	213		42 099,00 Kč	
69	214		43 900,00 Kč	
70	215		41 213,00 Kč	písek
71	216		42 013,00 Kč	písek
72	217		43 264,00 Kč	písek
73	218		41 289,75 Kč	písek
74	219		44 221,50 Kč	
75	220z-220.1-220k		289 515,50 Kč	vodoteč
76	221		49 316,00 Kč	
77	222		44 162,00 Kč	
78	224z-224k		133 772,00 Kč	voda ve výkopu
79	225		43 897,50 Kč	voda ve výkopu
80	226		48 882,50 Kč	
81	227		41 692,00 Kč	
82	228		40 188,50 Kč	
83	229z-229k		64 009,00 Kč	
84	230z-230k		41 835,50 Kč	
85	231		39 224,00 Kč	
86	234		46 934,50 Kč	
87	235z-235k, 236z-236.1-236k		694 770,00 Kč	vodoteč
88	237		38 270,50 Kč	voda ve výkopu
89	240		45 162,50 Kč	písek
90	241		41 428,00 Kč	
91	242z-242k		309 421,00 Kč	vodoteč
92	243z-243k		28 695,50 Kč	
93	244		55 294,50 Kč	písek
94	245		48 919,50 Kč	písek
95	246z-246k		75 645,00 Kč	písek
96	247z-247k		55 784,00 Kč	písek
97	248		53 401,50 Kč	písek
98	249		42 802,00 Kč	
99	250z-250.1-250k		426 951,00 Kč	vodoteč
100	251		41 071,50 Kč	
101	252		39 325,50 Kč	
102	253z-253k		48 108,00 Kč	

103	254z-254k		113 878,50 Kč	
104	256 komora Dřevčice I		44 561,50 Kč 62 961,50 Kč	
105	komora Dřevčice II 257z-257k		65 361,50 Kč 28 404,50 Kč	chránička nenalezena
106	258		48 129,50 Kč	
107	259z-259.1-259k		237 165,00 Kč	výkop silnice
108	259z(x)		34 045,75 Kč	vada navíc
109	260		42 420,50 Kč	
110	261z-261k		100 359,50 Kč	
111	262		48 682,00 Kč	
112	263		44 050,00 Kč	
113	264		52 500,00 Kč	
114	265		51 236,00 Kč	
115	266		53 487,00 Kč	
116	267		52 961,00 Kč	
117	268		46 797,50 Kč	
118	269		42 584,00 Kč	
119	270z-270.1-271k		65 519,00 Kč	
120	272		39 149,00 Kč	
121	273		44 258,00 Kč	
122	274		38 835,00 Kč	
123	275		39 127,50 Kč	
124	276z-276k		52 012,50 Kč	
125	277z-2775		74 955,50 Kč	
126	278		28 425,50 Kč	
127	279z-279k		68 376,50 Kč	
128	280z-280k		95 202,50 Kč	
129	281		42 419,50 Kč	
130	282z-282k		50 732,50 Kč	
131	285z-285k		49 043,50 Kč	
132	286z-286k		48 541,00 Kč	
133	287z-287k		51 694,50 Kč	
134	288z-288k		49 825,00 Kč	
135	289z-289k		51 403,50 Kč	
136	291		48 145,00 Kč	
137	292		46 046,50 Kč	
138	293z-293k		72 550,00 Kč	
139	294-295z-295k		303 910,00 Kč	vodoteč
140	296		48 147,00 Kč	
141	297z-297k		56 920,50 Kč	
142	298z-298k		206 110,00 Kč	cyklostezka
143	299z-299k		39 971,00 Kč	
144	300		56 332,50 Kč	chránička
145	301		21 475,00 Kč	spol výkop 300
146	302		86 687,50 Kč	
147	303		78 832,50 Kč	cyklostezka
148	304		22 771,50 Kč	spol výkop 303
149	305		115 611,00 Kč	
150	306z-306k		52 955,50 Kč	
151	307		41 445,50 Kč	
152	308z-308k		62 064,00 Kč	
153	309z-309.1-309.2-309k		108 247,00 Kč	chránička

154	310		42 717,50 Kč	
155	311		44 019,50 Kč	
156	314z-314k		104 405,00 Kč	
157	315z-315k		32 868,00 Kč	spol výkop 314
158	316		20 790,00 Kč	kolektor
	komora Mstělice		41 375,00 Kč	
159	Likvidace zbytků betonových skružových šachet SVB	54,00	126 630,00 Kč	Likvidace zbytků skružových bet. šachet
160	CELKEM TRASA		11 638 741,80 Kč	
161	tlakové zkoušky (viz. ZD), předpokládá se rozdělení na dva tlakovací úseky	1 kpl	1 329 700,00 Kč	
162	zjištění vady s únikem do 200 l/hod	1 vada	- Kč	
163	zjištění vady s únikem nad 200 l/hod	1 vada	- Kč	
164	projednání, zřízení a likvidace sjezdů z přístupových komunikací a přístupové cesty	1 kpl	646 000,00 Kč	
165	koordinace a řízení prací	1 kpl	25 000,00 Kč	
166	ena celkem v Kč bez DPH		13 639 441,80 Kč	

11.12. 2016

PROVEDENO

VÁCLAV POLANKA



ČEPRO a.s.
 Účelová 12, č.p. 213, 170 04 Praha 7
 IČ: 05193531, DIČ: CZ60193531
 053 zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B vložka 2341

