

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „Oprava hřbitovní zdi Ivančice a místních částí: část II – Budkovice“, uzavřené dne 5. 10. 2016

Název **Město Ivančice**
IČO: 00281859
DIČ: CZ00281859
Sídlo: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
zastoupené: Milanem Bučkem, starostou
bank. spojení: KB Ivančice, č. ú.: 125911/0100
(dále jen „Objednatel“)

a

Název **Zamazal ml. & spol., s. r. o.**
IČO: 60712384
Sídlo: Kohoutova 34, 613 00 Brno
zastoupené: Ing. Radomírem Zamazalem, jednatelem
bank. spojení: Česká spořitelna a.s.: 1353025339/0800
(dále jen „Zhotovitel“)

dále jen „smluvní strany“

I.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. VI. odst. 1 smlouvy se mění tak, že cena za zhotovení díla se po započtení méněprací a víceprací u díla snižuje o částku 21 534,60 Kč bez DPH a nahrazuje se následujícím obsahem, který zní:

Cena za provedení díla činí 100 215,00 Kč (slovy: jednototísícdvěšestpatnáct korun českých) bez DPH. Položkový rozpočet provedených prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny
2. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Ivančicích dne 12. 12. 2016

V Brně dne 19. 12. 2016

Jaroslav Sojka
za Objednatele

Ing. Radomír Zamazal
za Zhotovitele

Obsah Dodatku č. 1 ke smlouvě byl schválen na schůzi Rady města Ivančice č. 34 pod bodem 4 konané dne 7. 12. 2016.