

Název stavby: „**Demolice v obvodu OŘ Olomouc**“

Objednatel: ŠŽDC OŘ Olomouc

Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Harmonogram prací																								
	8				9				10				11				12							
	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52			
Bylnice - nocležna a výtopna					■	■	■																	
Bylnice - soc. zařízení SZD							■	■	■															
Grygov – OTV garáže (2ks)					■	■																		
Holešov – výhyb. Stanoviště č. 2								■																
Holešov skladiště TO + soc. zař								■	■	■														
Hoštejn – sklad měnárny									■	■	■	■												
Nezamyslice – sklad žst.						■	■	■	■															
Odstranění přístaveb v žst.Drahotuše									■	■														
Přerov - TO útulek							■	■	■	■	■	■												
Velké Karlovice – sklad zboží										■	■	■	■											
Vrbátky – SD č. 16, č. p. 62									■	■	■	■												

Předpokládaná doba plnění:

Stavební práce budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště

Dílo bude dokončeno a předáno do **31.10.2019**

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 398791

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5cfa3610-0aee-446f-8efe-5731b9b455a7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.09.2019 13:43:00



3d84b054-3718-4055-8536-f86587362a96