

## **DODATEK č. 1 k Prováděcí smlouvě**

.. objednatele 08PU-001717/poř. číslo výzvy 1 a č. zhotovitele 20160503, mezi

**„Obnova VDZ na území oblasti Most, Chomutov a Louny – 2016“**

### **Ředitelstvím silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 54, 140 00 Praha 4

IČ 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným: [REDACTED]

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

### **Společnost SAFEROAD + PRAŽSKÉ SLUŽBY, obnova VDZ na území oblasti Most, Chomutov a Louny**

se sídlem Plzeňská 666, 330 21 Líně

IČ 25229761

DIČ CZ25229761

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 10825

zastoupeným: [REDACTED]

(dále jen „dodavatelem/zhotovitelem“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, důvodem jsou nepříznivé klimatické podmínky pro provedení VDZ. Jedná se o změnu termínu plnění uvedenou v Článku IX. „Doba plnění, plán prací“ odst. 9.2., a to následovně:**

#### *Původní znění:*

Plnění předmětu Smlouvy Objednatel požaduje dokončit v následující Době plnění:  
**do 31.12.2016 (dle klimatických podmínek).**

#### *Nové znění:*

Plnění předmětu Smlouvy Objednatel požaduje dokončit v následující Době plnění:  
**do 31.5.2017.**

Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy č. objednatele 08PU-001717/poř. číslo výzvy 1 a č. zhotovitele 20160503 zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Za objednatele:

Dne: 13 -12- 2016

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Za zhotovitele:

Dne: 8.12.2016

**Společnost SAFEROAD + PRAŽSKÉ SLUŽBY, obnova VDZ na území oblasti Most, Chomutov a Louny**