

DODATEK č. 2

smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2015-049 ze dne 11. 5. 2016
(ev. č. SMVS 107V331000098)

1. Smluvní strany

1.1. **Objednatel:**

Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

zaměstnanec pověřený jednáním: ředitel odboru řízení staveb Agentury hospodaření s
nemovitým majetkem, Ing. Jiří Březina

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Březina, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P. O. BOX 45, 110 05 Praha 1
hjaavk

Datová schránka:

(dále jen "objednatel")

1.2. **Zhotovitel:**

MARHOLD a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka
2583

Sídlo: Jiráskova 169, 530 02 Pardubice

IČO: 150 50 050

DIČ: CZ150 50 050

Zastoupená: Ing. Davidem Petráskem, předsedou představenstva

Bankovní spojení: [REDACTED]

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. David Petrásek, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: Vít Hruška, člen představenstva, tel. [REDACTED]
info@marhold.cz

Adresa pro doručování korespondence: shodná se sídlem

Datová schránka: sxee35j

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16.7. čl. 16 **Ostatní ujednání** smlouvy o dílo č. 6440-ORŠ1-2015-049 ze dne 11. 5. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 12. 2016 na provedení díla – stavby „LOKALITA č. 1 – rekonstrukce věže budovy č. 3“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „tento dodatek“):

1. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je úprava znění smlouvy v souvislosti se **změnou termínu dokončení díla** navazující na dne 7. 12. 2016 uzavřený dodatek č. 1 a vydanou změnu řídicí dokumentace (změna závazných parametrů akce).

2. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se ruší odst. 4. 2. článku 4. **Doba a místo plnění** a nahrazuje se zněním:
„4.2. Termín dokončení včetně odstranění případných vad z přejímacího řízení a vyklizení staveniště: **nejpozději do 21. 1. 2017.**“

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk.
3. Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Za objednatele:

V Praze dne: 15. 12. 2016

Ing. Jiří Brezina
ředitel odboru řízení staveb
AHNM

Za zhotovitele:

V Pardubicích

Ing. David Petrásek
předseda představenstva
MARHOLD a.s.