



číslo dodatku č. 5 objednatele:  
číslo dodatku č. 5 zhotovitele:

727/OÚR/D5/19

## **Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo**

(číslo smlouvy objednatele: 207/OÚR/18)  
(číslo smlouvy zhotovitele: R-6017239)

### **Část A Smluvní strany**

1. Objednatel: statutární město Havířov
- se sídlem Svornosti 86/2  
736 01 Havířov-Město
- není zapsán v obchodním rejstříku
- Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město
  - ve věcech technických: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje  
xxx, vedoucí oddělení investic OÚR  
xxx, referent OSRM, oddělení investic
- ID datové schránky: 7zhh6tn
- Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
- Číslo účtu: 20028-1721604319/0800  
27-1721604319/0800
- Identifikační číslo: 00297488
- DIČ: CZ00297488
2. Zhotovitel: POHL, cz. a.s., odštěpný závod Opava
- se sídlem: Holasická 1632/57A  
747 05 Opava
- zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934
- Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: xxx, MBA, funkce – vedoucí o.z. Opava
  - ve věcech technických: tým. osob, podílejících se na řízení a kontrole stavby:  
a) xxx, stavbyvedoucí  
b) xxx  
c) xxx
- e-mail: opava@pohl.cz
- ID datové schránky: tbyfqcv
- Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Ostrava
- Číslo účtu: 4200 388 634/6800
- Identifikační číslo: 25606468
- DIČ: CZ25606468

dále také obecně „smluvní strany“.

## **Část B**

### **Identifikace původní smlouvy**

Smluvní strany uzavřely dne 5.4.2018 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 207/OÚR/18, číslo smlouvy zhotovitele R-6017239) na provedení stavby - „Odkanalizování částí města Havířova V. etapa – lokalita Fryštátská a okolí“, ve znění dodatku č. 1 (číslo dodatku č. 1 objednatele 931/OÚR/D1/18) ze dne 9.1.2019, ve znění dodatku č. 2 (číslo dodatku č. 2 objednatele 98/OÚR/D2/19) ze dne 21.2.2019, ve znění dodatku č. 3 (číslo dodatku č. 3 objednatele 272/OÚR/D3/19) ze dne 29.3.2019, ve znění dodatku č. 4 (číslo dodatku č. 4 objednatele 603/OÚR/D4/19) ze dne 28.6.2019 (dále jen „původní smlouva“)

## **Část C**

### **Změna obsahu původní smlouvy**

#### **Změna č. 1**

Vypouští se ze Článku II – Předmět díla (dílo) původní smlouvy a Přílohy č. 3 k původní smlouvě méněpráce:

- neprovedení přeložky plynovodu SO 05 z důvodu nerealizování stoky SA-2, která tuto přeložku vyvolávala

v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 5 (dále jen „méněpráce“).

#### **Změna č. 2**

Mění se ustanovení Článek IV – Cena díla odst. IV.1 původní smlouvy z důvodu méněprací takto:

IV.1 Cena díla je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako cena smluvní, na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 17.12.2018, usn. č. 188/5RM/2018 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 2.006.631,99 Kč bez DPH (2.428.024,71 Kč vč. DPH) a o snížení ceny díla o - 2.044.951,49 Kč bez DPH, (- 2.474.391,30 Kč vč. DPH), na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 4.2.2019, usn. č. 346/7RM/2019 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 949.723,19 Kč bez DPH (1.149.165,06 Kč vč. DPH) a o snížení ceny díla o -650.728,05 Kč bez DPH, (-787.380,94 Kč vč. DPH) a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 11.3.2019, usn. č. 498/9RM/2019 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 1.269.664,33 Kč bez DPH (1.536.293,84 Kč vč. DPH) a o snížení ceny díla o -187.639,29 Kč bez DPH (-227.043,54 Kč vč. DPH) a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 10.6.2019, usn. č. 903/17RM/2019 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 2.683.552,13 Kč bez DPH (3.247.098,08 Kč vč. DPH) a o snížení ceny díla o -352.114,36 Kč bez DPH (- 426.058,38 Kč vč. DPH) a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 15.7.2019, usn. č. 989/19RM/2019 o snížení ceny díla o -110.082,89 Kč bez DPH (-133.200,30 Kč vč. DPH) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD č. 207/OÚR/18	20.741.733,05 Kč	4.355.763,94 Kč	25.097.496,99 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1	2.006.631,99 Kč	421.392,72 Kč	2.428.024,71 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	-2.044.951,49 Kč	-429.439,81 Kč	-2.474.391,30 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	20.703.413,55 Kč	4.347.716,85 Kč	25.051.130,40 Kč

Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 2	949.723,19 Kč	199.441,87 Kč	1.149.165,06 Kč
Měněpráce dle Dodatku č. 2	-650.728,05 Kč	-136.652,89 Kč	-787.380,94 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 2	21.002.408,69 Kč	4.410.505,83Kč	25.412.914,52 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 3	1.269.664,33 Kč	266.629,51 Kč	1.536.293,84 Kč
Měněpráce dle Dodatku č. 3	-187.639,29 Kč	-39.404,25 Kč	-227.043,54 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 3	22.084.433,73 Kč	4.637.731,09Kč	26.722.164,82 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 4	2.683.552,13 Kč	563.545,95 Kč	3.247.098,08 Kč
Měněpráce dle Dodatku č. 4	-352.114,36 Kč	-73.944,02 Kč	-426.058,38 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 4	24.415.871,50 Kč	5.127.333,02Kč	29.543.204,52 Kč
Měněpráce dle Dodatku č. 5	-110.082,89 Kč	-23.117,41 Kč	-133.200,30 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 5	<b>24.305.788,61 Kč</b>	<b>5.104.215,61Kč</b>	<b>29.410.004,22 Kč</b>

Položkový rozpočet na měněpráce související s realizací díla je specifikován v rozpočtu, který je Přílohou tohoto Dodatku č. 5.“

#### **Část D Závěrečné ujednání**

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 5 schválila Rada města Havířova dne 15.7.2019, č. usnesení 989/19RM/2019.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 5, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 5 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 5 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 5 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 5 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 5.  
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 5 v registru smluv.
5. Dodatek č. 5 je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1 : Změnový list

Havířov 19.8.2019

Za objednatele:

v. r.

.....  
Ing. Bohuslav Niemiec  
náměstek primátora  
pro investice a chytré město

Opava 2.9.2019

Za zhotovitele:

v. r.

.....  
vedoucí o.z. Opava

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic OÚR  
Havířov 11..9.2019