

DODATEK č. 1
k Prováděcí smlouvě
č. objednatele 08PU-001719/pož. číslo výzvy 1 a č. zhotovitele 42/2016/A

„Obnova VDZ na území oblasti Teplice a Litoměřice – 2016“

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 54, 140 00 Praha 4

IČ 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným: [REDACTED]

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

ZNAKON, Credo - Teplice, Litoměřice

se sídlem Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

IČ 26018055

DIČ CZ26018055

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl

B, vložka 1048

zastoupeným: [REDACTED]

(dále jen „dodavatelem/zhotovitelem“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, důvodem jsou nepříznivé klimatické podmínky pro provedení VDZ. Jedná se o změnu termínu plnění uvedenou v Článku IX. „Doba plnění, plán prací“ odst. 9.2., a to následovně:

Původní znění:

Plnění předmětu Smlouvy Objednatel požaduje dokončit v následující Době plnění:
do 31.12.2016 (dle klimatických podmínek).

Nové znění:

Plnění předmětu Smlouvy Objednatel požaduje dokončit v následující Době plnění:
do 31.5.2017.

Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy č. objednatele **08PU-001719**/poř. číslo výzvy **1** a č. zhotovitele **42/2016/A** zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Za objednatele:

Dne: 13. 12. 2016

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za zhotovitele:

Dne: 08. 12. 2016