

Dodatek č.1
SMLOUVY O DÍLO

s názvem:

„MŠ 1.máje – JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA – NA ZAHRADĚ JE NÁM PRÍMA“

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Město Rýmařov**
Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov
Zastoupen: Ing. Luděk Šimko - starostou
IČO: 00296317
DIČ: CZ00296317
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-1421771/0100
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Ing. Luděk Šimko, starosta
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel:** **STROMMY COMPANY, s.r.o.**
Se sídlem: Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora
Zastoupena: Ing. Radim Macháč, jednatel
IČO: 01919652
DIČ: CZ 01919652
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-5187150297/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, sp. zn. 56915
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku č. 1 Smlouvy

Smluvní strany se dohodly, v souladu s článkem XVII. odst. 1 a čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo s předmětem plnění „MŠ 1.máje – JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA – NA ZAHRADĚ JE NÁM PRÍMA“ ze dne 31.05.2019 (dále jen „Smlouva“), na uzavření dodatku č. 1, kterým se ve smlouvě v čl. IV. odst. 1 prodlužuje termín dokončení díla o 14 kalendářních dnů. Důvodem prodloužení termínu dokončení je realizace opravy venkovní sphaškové kanalizace, přičemž se

jedná o okolnost, jejíž vznik zhotovitel nemohl objektivně předpokládat. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla takto:

Původní termín dokončení díla: 30.8.2019

Nový termín dokončení díla: 13.9.2019

Změna termínu nemá vliv na sjednanou cenu díla.

II. Ostatní a závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č.1 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zveřejní objednatel v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č.1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Dodatek č.1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky. Tento dodatek č.1 Smlouvy musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu.
5. Ostatní dohodnutá ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. Ustanovení čl. XVII. odst. 8 Smlouvy, týkající se způsobu doručování, se vztahují i na tento dodatek č.1.
6. Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto dodatku č.1 se použijí ustanovení občanského zákoníku.

V Rýmařově dne 10.09.2019


Ing. Ludek Simko
starosta


STROMMY
č. p. 143
STROMMY

Ing. Radim Macháč
jednatel společnosti