



KUJIP01AZT16

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ID č. 127958

uzavřené dne 18. 2. 2019 (ID č. 123 170) § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

„Gymnázium a OA Pelhřimov – rekonstrukce auly“

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci technické:

Tel:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiří Běhounkem, hejtmánem kraje,
k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána
kraje pro oblast ekonomiky a majetkuIng. Josef Kadlec, Ing. Bc. Eduard Jozífek, odbor
majetkový KrÚ Kraje Vysočina

+420 564602362, +420 564602213

708 90 749

CZ70890749

Sberbank CZ, a.s.

4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený pro věci smluvní:

zástupce pro věci smluvní

(změny, dodatky, atd.):

zástupce pro věci technické:

osoba pověřená vedením stavby:

tel./e-mail

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou,
Miroslavem Hrbkem

Miroslav Hrbek

Pavel Zahradník, vedoucí realizačního střediska

Petr Šimánek

724 366 786 / info@kamenická.cz

608 38 531

CZ60838531

Komerční banka a.s.

19-3875730237/0100

Krajský soud v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 3873

II. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 2. 2019 (ID č. 123 170) je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s realizací víceprací budou zohledněny v rekapitulaci ceny díla práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla provedeny (méněpráce).

Smluvní strany proto s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 13 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č.1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. 2 Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v rozpočtu víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena díla bez DPH	4 998 665,90 Kč
DPH 21%	1 049 719,84 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	6 048 385,74 Kč

slovy: deset miliónů dvě stě šedesát jedna tisíc sto padesát jedna korun českých, 17 hal.

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH:	4 930 599,96 Kč
--------------------	-----------------

DPH 21%:	1 035 425,99 Kč
----------	-----------------

Cena díla celkem s DPH činí:	5 966 025,95 Kč
-------------------------------------	------------------------

Cena víceprací dle dodatku č. 1:

Cena víceprací bez DPH	68 065,94 Kč
------------------------	--------------

DPH 21%:	14 293,85 Kč
----------	--------------

Cena víceprací včetně DPH	82 359,79 Kč
----------------------------------	---------------------

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčena se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací)

V Kamenici nad Lipou dne 27. 08. 2019

V Jihlavě 05. 09. 2019


Miroslav Hrbek
Jednatel společnosti


Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána kraje pro oblast
ekonomiky a majetku

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium Pelhřimov rekonstrukce auly - práce nad rámec SoD
 Objekt: Gymnázium Pelhřimov rekonstrukce auly - práce nad rámec SoD

KSO: CC-CZ:
 Místo: Datum: 30. 7. 2019
 Zadavatel: IČ: 708 90 749
 Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749
 Zhotovitel: IČ: 608 38 531
 I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ60838531
 Projektant: IČ:
 DIČ:
 Zpracovatel: IČ:
 DIČ:
 Poznámka:

Cena bez DPH			68 065,94
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	68 065,94	21,00%	14 293,85
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			82 359,79
v CZK			

PROJEKT CENTRUM
 NOVÁ s.r.o.
 J. B. J. 48
 Pelhřimov
 tel.: 565 432 243 fax 565 433 310
 DIČ: CZ28094026

I.KAMENICKÁ STAVEBNÍ
 A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
 U Kulturního domu 770 -13-
 394 70 Kamenice n.L.
 tel.: 565 432 243 fax 565 433 310
 DIČ: CZ60838531

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

UŽIVATEL: Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov
 Jirsíkova 244, 393 01 Pelhřimov
 Strana 1 z 3

1.8.2019

KRAJ VYSOČINA

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Pelhřimov rekonstrukce auly - práce nad rámec SoD

Objekt:

Gymnázium Pelhřimov rekonstrukce auly - práce nad rámec SoD

Místo:

Datum: 30. 7. 2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

68 065,94

PSV - Práce a dodávky PSV

68 065,94

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

68 065,94

POPIS PRACÍ

Objekt: Gymnázium Pelhřimov rekonstrukce auly - práce nad rámec SoD

Objekt: Gymnázium Pelhřimov rekonstrukce auly - práce nad rámec SoD

Místo: Datum: 30. 7. 2019
 Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
 Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

68 065,94

D PSV Práce a dodávky PSV 68 065,94

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 68 065,94

1	K	735119140	Montáž otopného tělesa litinového+ dopojení (2.NP - WC)	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00
2	K	735151279	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 1202 W	kus	1,000	3 830,00	3 830,00
4	K	7481111221V	B2-zářivkové svítidlo, přisazené, bílá mřížka, zdroj 2x36W/IP20 (místnosti ozn. 1.31,1.29, a 1.26)	ks	15,000	1 435,00	21 525,00
3	K	767002	M+D krytů otopných těles vč.povrchové úpravy - viz výkres č.1.1.6 pozn.5 (2.NP místnosti ozn. 2.26B a 2.26C)	m	16,500	2 073,39	34 210,94

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
586 01 Jihlava

kontaktní osoba:
Ing. Josef Kadlec

Vaše značka

Naše značka

Vyřizuje
Ing. Rybář

V Pelhřimově
1. srpna 2019

Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pelhřimově

Seznam prací provedených nad rámec SoD:

1. Dodávka nových svítidel v 1.NP (Aula)

V projektové dokumentaci byla uvažována demontáž a zpětná montáž stávajících svítidel. Při stavbě nebyla revizním elektrikářem zpětná montáž již doporučena a proto byla osazena nová svítidla (celkem 15 ks).

2. Kryty otopných těles ve 2.NP

V projektové dokumentaci byla uvažována demontáž a zpětná montáž stávajících krytů otopných těles. Po dohodě s provozovatelem objektu (ředitel – Mgr. Aleš Petrák) byly stávající kryty radiátorů odstraněny a osazeny jsou nové kryty (celkem 5 ks).

3. Nový radiátor v sociálním zázemí 2.NP

Po žádost provozovatele objektu (ředitel – Mgr. Aleš Petrák) byl v sociálním zázemí ve 2.NP doplněn 1x radiátor včetně napojení na stávající systém ÚT.

Ing. Jaroslav Rybář

ZA VŽIVATELE:

Gymnázium a Obchodní
akademie Pelhřimov
Jirsíkova 244, 393 01 Pelhřimov

PC
PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.
Palackého 48
393 01 Pelhřimov
IČO: 280 94 026, DIČ: CZ28094026

KRAJ VYSOČINA

1.8.2019

Společnost Projekt Centrum NOVA, s.r.o. je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16910, den zápisu 30. 1. 2009.

Bankovní spojení:
Komerční banka Pelhřimov
č. účtu: 43-3684930287/0100

IČO: 280 94 026
DIČ: CZ28094026