



Číslo stavby: 36604

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 9. 2016
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: [redacted]vé

č. účtu: [redacted]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) „Společnost Brusnice – SOVIS + REKOM“

Správce společnosti: **SOVIS CZ, a.s.**, IČ: 275 32 208, Pardubická 852/10a, Kukleny,
500 04 Hradec Králové

Účastník společnosti: **REKOM Nový Bydžov, a.s.**, IČ 252 64 737, se sídlem
Barchůvek 2. PSČ 504 01 Měník

IČ: 27532208

DIČ: CZ27532208

zastoupený Petrem Smolou, předsedou představenstva

Lumírem Fírtíkem, členem představenstva

zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2720

Bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**Silnice II. a III. třídy okresů JC, RK, TU – souvislá obnova asfaltových
krytů vozovek – část IX. “**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1 sjednaly smluvní
strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. **Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**Silnice II. a III. třídy okresů JC, RK, TU – souvislá obnova asfaltových krytů vozovek – část IX“**, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **4 684 136,84 Kč** vč. **DPH** (slovy

Číslo stavby: 36604

čtyřmiliónyšestsetosmdesátčtyřtisícstotřicetšest Korun českých osmdesátčtyři haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

| | |
|--------------|----------------------------|
| Cena bez DPH | 3 871 187,47 korun českých |
| DPH (21%) | 812 949,37 korun českých |
| Cena celkem | 4 684 136,84 korun českých |

3) Oceněný soupis prací SO 101 Silnice, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (k) Související dokumenty se nahrazuje novým soupisem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný soupis prací SO 101 Silnice, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 28. 11. 2016, číslo usnesení RK/45/1789/2016.

V Hradci Králové dne 08. 12. 2016

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

SOVIS
SOVIS CZ, a.s.
Pardubická 57/10a, 500 04 Hradec Králové


Zhotovitel
Ing. Václav Pišta
obchodní ředitel, na základě plné moci

Název stavby:

" Silnice II. A III. třídy okresů JC, RK, TU - souvislá obnova asfaltových krytů vozovek - část IX. - III/28447 křižovatka s III/28450 - H. Brusnice křiž. S III/28442 "

Rekapitulace ceny po změně č. 1

| OBJEKT | NÁZEV | NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení) | ZMĚNA Č. 1 | | CENA CELKEM BEZ DPH |
|----------------------------|----------------------------------|---|------------|------------|------------------------|
| | | | vícepráce | méněpráce | |
| SO-001 | VŠEOBEVNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 74 000,00 |
| SO-101 | SILNICE | 3 982 626,56 | 0,00 | 228 914,09 | 3 753 712,47 |
| SO-151 | DIO | 43 475,00 | 0,00 | 0,00 | 43 475,00 |
| CENA CELKEM bez DPH | | 4 100 101,56 | 0,00 | 228 914,09 | 3 871 187,47 |
| DPH 21 % | | 861 021,33 | 0,00 | 48 071,96 | 812 949,37 |
| CENA CELKEM | | 4 961 122,89 | 0,00 | 276 986,06 | 4 684 136,84 |



5