



METROPROJEKT Praha a. s.
I. P. Pavlova 1786/2, 12000 Praha 2

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění

Název akce: RTT Vladimírova - Tábořská - Na Pankráci - Na Veselí - Soudní

Č. smlouvy objednatele: 001074 00 17

Č. dodatku objednatele: 001074 03 17

Č. smlouvy zhotovitele: 7387/MP – dodatek č. 3

1. Smluvní strany:

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, 110 00 Praha 1
čís. účtu: 1930731349/0800
IČ: 00005886 DIČ: CZ00005886, plátce DPH
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl: B vložka 847
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: METROPROJEKT Praha a. s.
I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2

zastoupená: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva
bankovní spojení: KB Praha a.s. Praha 1, Václavské nám. 42
čís. účtu: 9302-021/0100
IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895 - plátce DPH
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl. B, vložka 1418
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. objednatele 001074 00 17 (dále jen smlouva),

která byla uzavřena jako prováděcí smlouva k Rámcové smlouvě na zpracování
projektových dokumentací č. objednatele 000379 00 16

Preambule

Smluvní strany se dohodly na rozšíření původního rozsahu stavby a úpravě termínů zpracování ve
smyslu dodatku č. 2 z důvodu požadavku PRE a.s. na přeložku kabelu PRE 110 kV v prostoru
křižovatky Na Pankráci x Na Veselí a nesouhlasných stanovisek PČR a MHMP-ODA a v
návaznosti na objednávku č. 9016008006 ze dne 18. 3. 2019 na zpracování Studie TT Na Veselí –
Budějovická. Ke změně v tomto dodatku uvedené dochází v souladu s § 222 odst. 6 ZZZV.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 v následujícím znění:

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní text bodu 4.1 ve znění dodatku č. 2

4.1 Zhotovitel je povinen realizovat předmět této prováděcí smlouvy v následujících termínech:

- do 31. 12. 2018 – předání kompletní PD,
- do 31. 3. 2019 – dokončení Inženýrské činnosti,
- do 31. 3. 2019 – předání kompletní PD v rozsahu dodatku č. 2
- do 30. 9. 2019 - dokončení Inženýrské činnosti v rozsahu dodatku č. 2
- do 20. 12. 2021 – zajišťování autorského dozoru.

se ruší a nahrazuje tímto textem:

4.1 Zhotovitel je povinen realizovat předmět této prováděcí smlouvy v následujících termínech:

- do 31. 12. 2018 – předání kompletní PD,
- do 30. 9. 2019 – předání kompletní PD (úsek 2) v rozsahu dodatků č. 2 a č. 3
- do 30. 9. 2019 – dokončení Inženýrské činnosti (pro úsek 1, 3 a 4),
- do 31. 10. 2019 – předání DPS (pro úsek 1, 3 a 4),
- do 31. 03. 2020 - dokončení Inženýrské činnosti (pro úsek 2) v rozsahu dodatků č. 2 a č. 3
- do 30. 04. 2020 - předání DPS (pro úsek 2),
- do 20. 12. 2021 – zajišťování autorského dozoru.

5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní text bodu 5.1 ve znění dodatku č. 2

5.1 Cena za řádnou realizaci této prováděcí smlouvy byla sjednána ve výši

bez DPH:.....	5 080 500,- Kč
Cena prací v rozsahu dodatku č. 2.....	1 485 250,- Kč
Cena celkem.....	6 565 750,- Kč
DPH:	1 378 808,- Kč
včetně DPH:	7 944 558,- Kč

DPH bude účtována dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP)

se ruší a nahrazuje tímto textem:

5.1 Cena za řádnou realizaci této prováděcí smlouvy byla sjednána ve výši

bez DPH:.....	5 080 500,- Kč
Cena prací v rozsahu dodatku č. 2.....	1 485 250,- Kč
Cena prací v rozsahu dodatku č. 3.....	589 550,- Kč
Cena celkem.....	7 155 300,- Kč

DPH: 1 502 613,- Kč

včetně DPH: 8 657 913,- Kč

DPH bude účtována dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP)

Závěrečná ustanovení:

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany prohlašují, že, s výjimkou jednotkových cen, skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že veškeré informace týkající se plnění smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená dodatkem č. 3 se nemění.
4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží jedno vyhotovení dodatku č. 3 a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku č. 3.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne:

V Praze dne:

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
 Dopravní podnik hl. m. Prahy,
 akciová společnost

Ing. David Krása
předseda představenstva
 METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
 Dopravní podnik hl. m. Prahy,
 akciová společnost

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
 METROPROJEKT Praha a.s.