

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/19/20717**

na zhotovení díla

**„Zvýšení atraktivity muzea čs. opevnění -
Dělostřelecká tvrz Bouda, provozní budova“**

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem**

Bankovní spojení: [redacted]
č. ú.: [redacted]
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH

2. Zhotovitel: **STATING s.r.o.**
se sídlem: Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
zastoupen: [redacted], jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [redacted]
č. ú.: [redacted]
IČ: 25963864
DIČ: CZ25963864
zápis v OR: oddíl C vložka 17922 u Krajského soudu v Hradci Králové

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 28. 3. 2019 smlouvu o dílo č. OMSŘI/19/20717 na zhotovení díla „Zvýšení atraktivity muzea čs. opevnění - Dělostřelecká tvrz Bouda, provozní budova“ (dále jen „smlouva“).

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy č. OMSŘI/19/20717 je provedení změn v rozsahu stavební části díla.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 4.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

20 662 131,80 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě **21 %** činí **4 339 047,68 Kč**.

Cena včetně DPH činí **25 001 179,48 Kč**.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se doplňuje text znějící:

„Příloha č. 4: Oceněné soupisy dodatečných prací změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných prací změnového listu č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku se stává Přílohou č. 4 smlouvy.


Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.


3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 12. 8. 2019 a schválen usnesením číslo **R/2137/19**.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: 5. 9. 2019


Za objednatele:



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman




Za zhotovitele:



STATING s.r.o.

jednatel



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zvýšení atraktivity muzea čs. opevnění - Dělostřelecká tvrz Bouda, provozní budova

Objekt: Změnové listy

Část: ZL01 - Zemní práce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Těchonín

Zpracoval:

Datum: 6. 5. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1		Zemní práce				57 918,26	
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3, do 100 m3 "VV položka čís.3" betonové desky - VVpol. čís. 107" zbytek se odtěžila zemina" $((17,70+16,0)/2)*((6,70+5,90)/2)*(0,9-0,33)$ Součet	m3	60,508	117,00	7 079,44	S0D
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m "ve VV pol. čís. 10" 60,508 Součet	m3	60,508	90,00	5 445,72	S0D
3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 "nová položka"60,508	m3	60,508	233,00	14 098,36	URS
4	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m "nová položka" 60,508*10	m3	605,080	17,70	10 709,92	URS
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku, do 100 m3, z horniny 1 až 4 "pol.čís.12" 60,508 Součet	m3	60,508	45,00	2 722,86	S0D
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky "nová položka" 60,508 Součet	m3	60,508	15,20	919,72	URS
7	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce "nová položka" 60,508*2,0	t	121,016	140,00	16 942,24	URS
96		Bourání konstrukcí				-327 227,11	
8	961055111R00	Bourání základů železobetonových "ve VV pol. čís. 107" 0,90m ve skutečnosti 0,33m $-((17,70+16,0)/2)*((6,70+5,90)/2)*(0,9-0,33)$	m3	-60,508	3 500,00	-211 778,00	S0D
9	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km "ve VV pol. čís.108" -60,508*2,40	t	-145,219	220,00	-31 948,18	S0D
10	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km "ve VV pol. čís. 109" -145,219*10	t	-1 452,190	10,00	-14 521,90	S0D
11	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění "ve VV pol. čís. 113" -145,219	t	-145,219	25,00	-3 630,48	S0D
12	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti "nová položka" -145,219	t	-145,219	450,00	-65 348,55	URS

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zvýšení atraktivitu muzea čs. opevnění - Dělostřelecká tvrz Bouda, provozní budova

Objekt: Změnové listy

Část: ZL01 - Zemní práce

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 6. 5. 2019

Místo: Těchonín

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

ON		Ostatní náklady				5 000,00	
13	005119T	Vytyčení stavby	Soubo	1,000	5 000,00	5 000,00	nabídka od SUB
		"chybné umístění stavby v PD ve VV Ostat. Náklady pol čís.18"1,0		1,000			

Celkem

-264 308,85

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zvýšení atraktivitu muzea čs. opevnění - Dělostřelecká tvrz Bouda, provozní budova

Objekt: Změnové listy

Část: ZL02 - Základy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Těchonín

Zpracoval:

Datum: 6. 5. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
HSV		Práce a dodávky HSV				-78 514,24	
1		Zemní práce				-10 061,19	
1	132501111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm jakékoliv množství, v hornině 6, hloubení strojně "VV pol. čís. 7" -0,6*0,75*(8,04+6,65)*2 Součet	m3	-13,221	608,00	-8 038,37	SOD
2	162301151R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 50 do 500 m "VV pol. čís.10" D 1.1.2 suterén : (9,5+2,8)*(8,25+2,8)*0,5 -0,6*0,75*(8,04+6,65)*2 Součet	m3	-13,221	90,00	-1 189,89	SOD
3	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku, do 100 m3, z horniny 1 až 4 "ve VV pol. čís.12" -13,221 Součet	m3	-13,221	45,00	-594,95	SOD
4	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice "ve VV pol. čís. 13" -0,6*0,75*(8,04+6,65)*2	m3	-13,221	18,00	-237,98	SOD
2		Základy a zvláštní zakládání				-26 305,00	
5	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 "ve VV pol. čís. 17" D 1.1.3.4 1.PP : -(5,45+8,04)*2*0,6*0,65 Součet	m3	-10,522	2 500,00	-26 305,00	SOD
31		Zdi podpěrné a volné				-37 892,58	
6	311113142	Nadzákladové zdi z tvárnice ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm "nová položka" " úprava 1.PP, změna za cihelnů vyzdívku "D 1.1.3.4 ozn S1 1.PP " (6,55+7,86)*2*3,5 Součet	m2	100,870	854,00	86 142,98	URS
7	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) "ve VV pol 21" 12*0,617/1000*100,87 Součet	t	0,747	30 000,00	22 410,00	SOD
8	311419116T00	Izolace XPS deskami tl. 6 cm, stěrka, síť "ve VV pol.22" "D 1.1.3.4 ozn S1 1.PP "- (6,35+7,74)*2*3 Součet	m2	-84,540	1 150,00	-97 221,00	SOD
9	346244811R00	Přizdívky izolační z cihel pálených plných délky 290 mm, na tloušťku 65 mm "ve VV pol.36"	m2	-100,870	488,00	-49 224,56	SOD

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zvýšení atraktivity muzea čs. opevnění - Dělostřelecká tvrz Bouda, provozní budova

Objekt: Změnové listy

Část: ZL02 - Základy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Těchonín

Zpracoval:

Datum: 6. 5. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
		"D 1.1.3.4 ozn S1 1.PP :"-{(6,55+7,86)*2*3,5		-100,870			
		Součet		-100,870			
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						-4 255,47	
6							
10	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,	m3	-2,906	3 550,00	-10 316,30	SOD
		"ve VV původl. čís. 70"					
		-34,19*0,085		-2,906			
11	631313611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 ,	m3	-3,978	3 350,00	-13 326,30	SOD
		"ve VV pol. čís.71"					
		D 1.1.3.4 ozn P4 1.PP					
		-5,65*7,04*0,1		-3,978			
		Součet		-3,978			
12	631313621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25,	m3	3,419	3 350,00	11 453,65	SOD
		"ve VV původ. pol. 72 - nové řešení"					
		34,19*0,1		3,419			
		Součet		3,419			
13	631311135	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25	m3	8,548	3 280,00	28 037,44	URS
		"nová položka, změnili se základy pod 1. PP"					
		34,19*0,25		8,548			
		Součet		8,548			
14	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	-2,906	247,00	-717,78	SOD
		"ve VV pol. čís. 73"					
		-34,19*0,085		-2,906			
15	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	-3,978	124,00	-493,27	SOD
		"ve VV pol. čís. 74"					
		D 1.1.3.4 ozn P4 1.PP					
		-5,65*7,04*0,1		-3,978			
		Součet		-3,978			
16	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	8,548	204,00	1 743,79	URS
		"nová položka"					
		34,19*0,25		8,548			
17	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	-0,177	30 000,00	-5 310,00	SOD
		"ve VV pol.76"					
		"D 1.1.3.4 ozn P4 1.PP "					
		-5,65*7,04*0,00444		-0,177			
		Součet		-0,177			
18	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	-0,113	30 000,00	-3 390,00	SOD
		"ve VV pol. čís. 77"					
		-34,19*0,003301		-0,113			
		Součet		-0,113			
19	631361921RT6	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,106	30 000,00	3 180,00	URS

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zvýšení atraktivitu muzea čs. opevnění - Dělostřelecká tvrz Bouda, provozní budova

Objekt: Změnové listy

Část: ZL02 - Základy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Těchonín

Zpracoval:

Datum: 6. 5. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
		"nová položka"					
		"maz. tl. 100mm"					
		34,19*1,36/1000*1,15		0,053			
		"maz. tl. 250mm"					
		34,19*1,36/1000*1,15		0,053			
		Součet		0,106			

20	631571010R00	Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu, bez určení tloušťky	m3	-11,933	900,00	-10 739,70	SOD
----	--------------	---	----	---------	--------	------------	-----

		"ve VV pol. 78"					
		"D 1.1.3,4 ozn P4 1.PP"					
		-5,65*7,04*0,3		-11,933			
		Součet		-11,933			

21	58344199R	šterkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj	t	-21,885	200,00	-4 377,00	SOD
----	-----------	--	---	---------	--------	-----------	-----

		"ve VV pol. čís. 79"					
		D 1.1.3,4 ozn P4 1.PP : 5,65*7,04*0,3*1,834					
		-5,65*7,04*0,3*1,834		-21,885			
		Součet		-21,885			

PSV Práce a dodávky PSV -5 074,29

713 Izolace tepelné -9 976,90

22	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	-34,190	25,00	-854,75	SOD
----	--------------	--	----	---------	-------	---------	-----

		"ve VV pol.131"					
		"D 1.1.4 1.PP 41 P4 : "-14,36		-14,360			
		"42 P4 :"- 7,02		-7,020			
		"43 P4 :"-9,5		-9,500			
		"44 P4 :"-3,31		-3,310			
		Součet		-34,190			

23	28375872R	deska izolační EPS 100; pěnový polystyren s grafitem; povrch hladký; rovná hrana; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,031 W/mK; R = 3,870 m2K/W; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m2	-35,900	220,00	-7 898,00	SOD
----	-----------	---	----	---------	--------	-----------	-----

		"ve VV pol.142"					
		"Začátek provozního součtu"					
		" D 1.1.4 1.PP 41 P4 :"- 14,36		-14,360			
		" 42 P4 :"- 7,02		-7,020			
		" 43 P4 :"- 9,5		-9,500			
		"44 P4 :"- 3,31		-3,310			
		Součet		-34,190			

24	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	-34,190	35,00	-1 196,65	SOD
----	--------------	--	----	---------	-------	-----------	-----

		"ve VV pol. 131"-34,190		-34,190			
--	--	-------------------------	--	---------	--	--	--

25	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	-0,011	2 500,00	-27,50	SOD
----	--------------	---	---	--------	----------	--------	-----

711 Izolace proti vodě 4 902,61

26	711491172	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva ochranná	m2	68,156	44,70	3 046,57	URS
----	-----------	--	----	--------	-------	----------	-----

		"nová položka"					
		8,04*6,65		53,466			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zvýšení atraktivity muzea čs. opevnění - Dělostřelecká tvrz Bouda, provozní budova

Objekt: Změnové listy

Část: ZL02 - Základy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Těchonín

Zpracoval:

Datum: 6. 5. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
		"nová položka"					
		"maz. tl. 100mm"					
		34,19*1,36/1000*1,15		0,053			
		"maz. tl. 250mm"					
		34,19*1,36/1000*1,15		0,053			
		Součet		0,106			

20	631571010R00	Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu, bez určení tloušťky	m3	-11,933	900,00	-10 739,70	SOD
----	--------------	---	----	---------	--------	------------	-----

		"ve VV pol. 78"					
		"D 1.1.3,4 ozn P4 1.PP"					
		-5,65*7,04*0,3		-11,933			
		Součet		-11,933			

21	58344199R	šterkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj	t	-21,885	200,00	-4 377,00	SOD
----	-----------	---	---	---------	--------	-----------	-----

		"ve VV pol. čís. 79"					
		D 1.1.3,4 ozn P4 1.PP : 5,65*7,04*0,3*1,834					
		-5,65*7,04*0,3*1,834		-21,885			
		Součet		-21,885			

PSV Práce a dodávky PSV -5 074,29

713 Izolace tepelné -9 976,90

22	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	-34,190	25,00	-854,75	SOD
----	--------------	--	----	---------	-------	---------	-----

		"ve VV pol.131"					
		"D 1.1.4 1.PP 41 P4 :"-14,36		-14,360			
		"42 P4 :"- 7,02		-7,020			
		"43 P4 :"-9,5		-9,500			
		"44 P4 :"-3,31		-3,310			
		Součet		-34,190			

23	28375872R	deska izolační EPS 100; pěnový polystyren s grafitem; povrch hladký; rovná hrana; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,031 W/mK; R = 3,870 m2K/W; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m2	-35,900	220,00	-7 898,00	SOD
----	-----------	---	----	---------	--------	-----------	-----

		"ve VV pol.142"					
		"Začátek provozního součtu"					
		" D 1.1.4 1.PP 41 P4 :"- 14,36		-14,360			
		" 42 P4 :"- 7,02		-7,020			
		" 43 P4 :"- 9,5		-9,500			
		"44 P4 :"- 3,31		-3,310			
		Součet		-34,190			

24	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	-34,190	35,00	-1 196,65	SOD
----	--------------	--	----	---------	-------	-----------	-----

		"ve VV pol. 131"-34,190		-34,190			
--	--	-------------------------	--	---------	--	--	--

25	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	-0,011	2 500,00	-27,50	SOD
----	--------------	---	---	--------	----------	--------	-----

711 Izolace proti vodě 4 902,61

26	711491172	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva ochranná	m2	68,156	44,70	3 046,57	URS
----	-----------	--	----	--------	-------	----------	-----

		"nová položka"					
		8,04*6,65		53,466			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zvýšení atraktivity muzea čs. opevnění - Dělostřelecká tvrz Bouda, provozní budova

Objekt: Změnové listy

Část: ZL02 - Základy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Těchonín

Zpracoval:

Datum: 6. 5. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
		(8,04*2+6,65*2)*0,5		14,690			
		Součet		68,156			
27	69311067.JTA	geoNetex A PP šíře 650 cm, 250 g/m2	m2	71,564	25,70	1 839,19	URS
		68,156 * 1,05		71,564			
28	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíse do 12 m	t	0,018	936,00	16,85	URS

Celkem

-83 588,53

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zvýšení atraktivitu muzea čs. opevnění - Dělostřelecká tvrz Bouda, provozní budova

Objekt: Změnové listy

Část: ZL03 - ZTI,

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Těchonín

Zpracoval:

Datum: 31.7.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová nabídka
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	----------------

725

Zařizovací předměty

58 871,45

1	R	725014131RT1	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm "ve VV - zti pol.84"7,0	soubor	7,000	2 798,40	19 588,80	SOD
2	R	725536332R00	Elektrický ohřivač vody zásobníkový tlakový, závěsný vodorovný, objem 50 l, příkon 2,0 kW, IP 25 "ve VV ZTI pol.88"-1,0	soubor	-1,000	6 320,00	-6 320,00	SOD
3	R	725536332R01	Elektrický ohřivač vody zásobníkový tlakový, závěsný, objem 300 l	kus	1,000	24 267,60	24 267,60	nabídka od SUB
4	R	725536332R02	Topná jednotka TPK 210/12 2,2kW	soubor	1,000	4 116,00	4 116,00	nabídka od SUB
5	R	725100002RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž dřezu, baterie, zápachové uzávěrky, "ve VV ZTI pol.94"-3,0	kus	-3,000	5 618,00	-16 854,00	SOD
6	R	725100005RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž sprchové kabiny, baterie, zápachové uzávěrky, "ve VV ZTI pol. 95"-1,0	kus	-1,000	19 504,00	-19 504,00	SOD
7	R	725100005RA1	Zařizovací předměty - dodávka a montáž sprchového žlabu a roštu dle PD "nová položka"3,0	kus	3,000	9 240,00	27 720,00	nabídka od SUB
8	R	725100005RA1	Zařizovací předměty - dodávka a montáž sprchové podomíkové tlačné baterie a pevné sprchy dle PD	kus	3,000	8 520,00	25 560,00	nabídka od SUB
9	R	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,226	1 314,40	297,05	SOD

726

Instalační prefabrikáty

79 339,80

10	R	726211122R00	Klozety montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, včetně soupravy na tlumení hluku a připojením externího odsávání zápachu, bez ovladacího tlačítka "ve VV ZTI pol.97"7,0	soubor	7,000	7 282,20	50 975,40	SOD
11	R	726211122R01	Výlevka montážní prvek pro zavěšené s nádržkou, pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, včetně soupravy na tlumení hluku a připojením externího odsávání zápachu, bez ovladacího tlačítka "nová položka"2,0	soubor	2,000	7 282,20	14 564,40	nabídka od SUB
12	R	726211122R02	D+M ovládací tlačítko WC a výlevka "nová položka"10,0	soubor	10,000	1 380,00	13 800,00	nabídka od SUB

767

Konstrukce zámečnické

-26 500,00

13	R	767Z34	Úpravná vody D + M parametry dle PD "ve VV ZTI pol.101"-1,0 Součet	ks	-1,000	26 500,00	-26 500,00	SOD
----	---	--------	--	----	--------	-----------	------------	-----

Celkem

111 711,25

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zvýšení atraktivity muzea čs. opevnění - Dělostřelecká tvrz Bouda, provozní budova

Objekt: Změnové listy

Část: ZL04 - Výztuže

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Těchonín

Zpracoval:

Datum: 31. 5. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová nabídka
4 Vodorovné konstrukce						58 269,16	
1	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) "VV kons.část pol. čís.23" "výztuž stropů žumpa a jímka 0,454*2 Součet	t	0,908	35 000,00	31 780,00	SOD
2	411361921R	Demontáž výztuže stropů ze svařovaných sítí "nová položka" 0,462 Součet	t	0,462	9 000,00	4 158,00	SOD
3	411361921RT5	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm "nová položka" "výztuž stropů žumpa a jímka 0,162*2 Součet	t	0,324	30 000,00	9 720,00	SOD
4	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 "nová položka" 3,20*0,888*2*2*0,001*1,05 (3,20/0,20+1)*2*((0,30+0,20)*2)*0,617*0,001*1,1 Součet	t	0,035	39 300,00	1 375,50	URS
5	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 "nová položka věnec pod středovými vaznicemi" 3,20*0,30*0,20*2	m3	0,384	2 980,00	1 144,32	URS
6	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení "nová položka"3,20*0,20*2*2	m2	2,560	285,00	729,60	URS
7	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	2,560	65,60	167,94	URS
8	417361221	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 216 (E) "nová položka"0,231	t	0,231	39 800,00	9 193,80	URS
99 Staveništní přesun hmot						380,38	
9	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m "výztuž stropů žumpa a jímka 0,908+0,324 "výztuž věnců 0,23115 Součet	t	1,463	260,00	380,38	SOD

Celkem

58 649,54

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zvýšení atraktivity muzea čs. opevnění - Dělostřelecká tvrz Bouda, provozní budova

Objekt: Změnové listy

Část: ZL05 - Otvory

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Těchonín

Zpracoval:

Datum: 16. 7. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová nabídka
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	----------------

766

Konstrukce truhlářské

201 220,54

1	611108	dřevohliníkové okno, pevné trojúhelníkové, Uw < 0,9 88x40cm s dle parametrů PD	ks	8,000	8 649,16	69 193,28	cena od SUB
2	611108a	dřevohliníkové okno, otevíravé a sklopné, Uw < 0,9 88x85cm dle parametrů PD	ks	8,000	12 908,48	103 267,84	cena od SUB
3	611109	dřevohliníkové okno, otevíravé a sklopné, Uw < 0,9 98x115cm dle parametrů PD	ks	2,000	14 379,71	28 759,42	cena od SUB

Celkem

201 220,54

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zvýšení atraktivity muzea čs. opevnění - Dělostřelecká tvrz Bouda, provozní budova

Objekt: Změnové listy

Část: ZL06 - Nabíjecí stanice

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Těchonín

Zpracoval:

Datum: 1. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová nabídka
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	----------------

HSV Práce a dodávky HSV

27 451,37

1 Zemní práce 2 325,42

1	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrých horninách tř. 3 6,0*0,40*0,5	m3	1,200	690,00	828,00	URS
				1,200			
2	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	1,200	188,00	225,60	URS
3	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m 6,0*0,40*0,25	m3	0,600	89,70	53,82	URS
				0,600			
4	162201269	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem ZKD 10 m 0,6	m3	3,000	115,00	345,00	URS
				0,600			
5	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m "štěrk"6,0*0,40*0,25 "zemina"6,0*0,40*0,25 Součet	m3	1,200	367,00	440,40	URS
				0,600			
				0,600			
				1,200			
6	58337303	štěrkopísek frakce 0-8 0,6*2	t	1,200	250,00	300,00	URS
				1,200			
7	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaninysítím, uložené do 3 m "zemina"6,0*0,40*0,25	m3	0,600	221,00	132,60	URS
				0,600			

5 Komunikace pozemní 1 749,60

8	584231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm 3,0*3,0*2	m2	18,000	64,10	1 153,80	URS
				18,000			
9	589116112	Kryt ploch pro tělovýchovu jedno a dvouvrstvý z hmot hlinitopísčitých tl do 50 mm	m2	9,000	66,20	595,80	URS

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 224,83

10	612335101	Cementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm 1,5*0,10*2 0,1*0,10*0,3 Součet	m2	0,303	742,00	224,83	URS
				0,300			
				0,003			
				0,303			

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 756,00

11	936174311x	Montáž stojanu pro 5 kol na pevný podklad nabíjecí stanice elektrokol +stojan na 4 kola jednostranný, kov	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	Nabídka od SUB
12	74910153		kus	1,000	18 100,00	18 100,00	Nabídka od SUB
13	971052341	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB přičkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 300 mm	kus	1,000	622,00	622,00	URS
14	974029142	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 70 mm š do 70 mm 1,5*2	m	3,000	178,00	534,00	URS
				3,000			

998 Přesun hmot 2 395,52

15	998231411	Ruční přesun hmot	t	2,601	921,00	2 395,52	URS
----	-----------	-------------------	---	-------	--------	----------	-----

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zvýšení atraktivity muzea čs. opevnění - Dělostřelecká tvrz Bouda, provozní budova

Objekt: Změnové listy

Část: ZL06 - Nabíjecí stanice

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Těchonín

Zpracoval:

Datum: 1. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová nabídka
	PSV	Práce a dodávky PSV				4 307,33	
	740	Elektromontáže				4 307,33	
16	740000001	M a D elektroinstalace pro připojení nabíjení elektrokola - 2 x zásuvka jednonásobná IP55, drát +chránička od jističe položený v zemi, jistič, krabička, proudový chránič	kus	1,000	4 307,33	4 307,33	Nabídka od SUB
		Celkem				31 758,70	