

## **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**kteřou ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany**

### **OBJEDNATEL**

Název: **Vysoké učení technické v Brně**  
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno  
Veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR  
Zástupce: doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL. M., kvestor  
IČO: 002 16 305  
DIČ: CZ 00216305

Kontaktní osoby Objednatele:

- Ing. Petr Marvan, tel. č: 724 375 534, e-mail: [marvan@ro.vutbr.cz](mailto:marvan@ro.vutbr.cz)
- Ing. Jiří Kudla, tel. č.: 739 246 529, e-mail: [kudla@ro.vutbr.cz](mailto:kudla@ro.vutbr.cz)

a

### **ZHOTOVITEL**

Název: **Robert Badura s.r.o.**  
Sídlo: Nová Dědina 14 76821 Kroměříž  
Zápis v obchodním rejstříku: Vedená u Krajského soudu v Brně C 89829  
Zástupce: Robert Badura  
IČO: 04420322  
DIČ: CZ 04420322  
Bankovní spojení: Fio Banka, č. ú.: 2300867211/2010

Kontaktní osoba Zhotovitele:

Robert Badura, tel. č. 608713040, e-mail: [r.badura@centrum.cz](mailto:r.badura@centrum.cz)

**(dále též jako „smluvní strany“)**

**I.**

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 30. 7. 2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zajištění opravy svítidel výměnou ve vybraných místnostech budovy „Z“ (Žižkova 17) v areálu Fakulty stavební VUT v Brně.
- 2) S ohledem na nové skutečnosti zjištěné v průběhu provádění díla vyvstala nutnost provedení změn závazků ze Smlouvy (variací díla) v důsledku zjištění odchylek skutečného stavu oproti předpokladům, z nichž vycházela smlouva o dílo a dále v důsledku zpřesnění požadavků na rozsah předmětu díla ze strany uživatele.
- 3) Podrobně jsou variace díla a jejich důvody popsány ve změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 4) V souladu s ujednáním čl. V odst. 4 Smlouvy smluvní strany tímto dodatkem utvrzují dohodu o provedení variací, jejich odhadovaném rozsahu a ceně tak, jak je uvedeno ve změnovém listu č. 1.

**II.**

- 1) Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy zůstávají v platnosti.
- 2) Smluvní strany podpisem na tomto dodatku ke smlouvě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tento dodatek ke smlouvě vztahuje povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění smlouvy zajišťuje Objednatel.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
- 4) Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 6. 9. 2019

V Brně dne 6. 9. 2019

.....  
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL. M.  
kvestor  
za Objednatele

.....  
Róbert Badura  
za Zhotovitele

<b>ZMĚNOVÝ LIST (VARIACE)</b>		ZL číslo:	1
Název stavby:	VZT v Brně – FAST - Oprava svítidel výměnou v objektu Žižkova 17		
Objednatel:	Vysoké učení technické v Brně		
Zhotovitel:	Róbert Badura		
Etapa:		Název SO / PS:	
<b>Popis a zdůvodnění změn:</b>			<b>Typ změny dle ZVZ:</b>
<b>Práce vyvolané zjištěným skutečným stavem objektu</b> Při provádění prací byl zjištěn špatný stav konstrukcí podhledu v některých místnostech, v dalších bylo nutné provést novou ocelovou konstrukci pro vynesení svítidel z důvodu nevyhovujícího původního zavěšení nebo jiné výšky umístění svítidel.			analogicky dle §222, odstavec 5 a 6
<b>Práce provedené nad rámec SoD</b> Pod demontáží původních svítidel byl zjištěn špatný stav povrchových úprav (nátěrů) nosné konstrukce pro svítidla – nátěr částečně chyběl úplně, jinde byl poškozen nebo nesl známky koroze.			analogicky dle §222, odstavec 5 a 6
<b>Změna má vliv na stavební povolení nebo ohlášení:</b>			ANO / NE
<b>Změna má vliv na dílčí nebo celkový termín plnění:</b>			ANO / NE
<b>O kolik dní:</b>			0 dní
<b>Výše dodatečných prací:</b>	<b>183 776,32,-Kč (bez DPH)</b>	<b>Výše neprovedených prací:</b>	
<b>Přílohy ZL:</b>	Položkové rozpočty		
<b>Za Zhotovitele:</b>	Róbert Badura		
<b>Za Správce stavby/TDI:</b>	Ing. Jiří Kudla		
<b>Za uživatele:</b>	Ing. Ivo Rohrbacher		
<b>Za Objednatele:</b>	Ing. Petr Marvan		
V Brně:	1. 9. 2018		

## Tabulka délek nosníků světél - objekt Z

Označení místnosti	Délka jednoho nosníku (délka v metrech)	Počet těchto nosníků (v kusech)	Délka tabulového nosníku (délka v metrech)	Délka nosníků celkem (v metrech)
Z159	12	3	3,2	39,2
Z163	7,5	4	0	30
Z165	7,5	4	3,2	33,2
Z203	13,5	3	0	40,5
Z248	7,5	5	0	37,5
Z250	0	0	0	0
Z257	10,2	3	3,2	33,8
Z270	7,5	4	0	30
Z273	0	0	0	0
Z303	0	0	0	0
Z304	5,9	5	0	29,5
Z305	6	3	3,2	21,2
Z307	4	5	0	20
Z308	8	3	3,2	27,2
Z349	16,5	4	0	66
Z364	12	3	0	36
Z423	5,7	3	3,2	20,3
Z424	8,3	3	3,2	28,1
Z426	8,2	3	3,2	27,8
Z427	6	5	0	30
Z449	11,2	4	0	44,8
Z455	6,3	3	0	18,9
Z456	3	4	0	12
Z457	7,1	4	0	28,4
<b>Celkem</b>				<b>654,4</b>

Měření provedeno dne 23.8.2019.

Určeno pro ocenění nátěru těchto nosníků včetně konzolek bílou barvou.

Provedli:

p. Surovka - BADURA s. r. o.

Ing. Ivo Rohrbacher SPA FAST VUT

Příloha č. 2 ZL č. 1

Akce: **Oprava svítidel výměnou v objektu Žižkova 17 - FAST VUT v Brně**

<b>Robert Badura s.r.o. Nová Dědina 14 76821 Kroměříž IČO:04420322</b>					
<b>Nátěry konstrukci VUT -FAST</b>					
nátěr Konstrukce pro svítidla 2x emailem	m	654,4	37,98	24 854,11 Kč	
oprášení konstrukci /zalepení svítidel	m	654,4	19,9	13 022,56 Kč	
zakrývání polah a nábytku	kpl	1	9950	9 950,00 Kč	
přesun nábytku	kpl	1	5000	5 000,00 Kč	
pronájem lešení	ks	21	495	10 395,00 Kč	
montáž lešení alu věž do 5m	ks	21	395	8 295,00 Kč	
demontáž lešení alu věž do 5m	ks	21	295	6 195,00 Kč	
doprava/ lešení	kpl	1	3000	3 000,00 Kč	
vnitrostaveništní přesuny /manipulace	kpl	1	5000	5 000,00 Kč	
<b>cena celkem bez Dph</b>				<b>85 712 Kč</b>	

## Příloha č. 1 ZL. č. 1

Robert Badura s.r.o. Nová Dědina 14 76821 Kroměříž IČO:04420322					
VUT v Brně - FAST - Oprava svítidel výměnou					
ocelová konstrukce pro sv.vč.montáže a nakotvení a nateru 1xzaklad+2xemail (m.303)	m	18	356	6 408,00 Kč	
krabice abox040 vč.montáže	ks	19	84	1 596,00 Kč	
stížení montáži (pevně osazený nabytek,stoly203,165,305,307,308,423,455, )	kpl	7	1521	10 647,00 Kč	
přesun/manipulace s nábytkem	kpl	1	5000	5 000,00 Kč	
svítidla LLL4000RN2KVM4ND	ks	2	1035	2 070,00 Kč	
pronájem lešení	ks	24	495	11 880,00 Kč	
montáž lešení alu věž do 5m	ks	24	395	9 480,00 Kč	
demontáž lešení alu věž do 5m	ks	24	295	7 080,00 Kč	
doprava lešení	kpl	2	1500	3 000,00 Kč	
vnitrostaveništní přesun /manipulace	kpl	1	5000	5 000,00 Kč	
doplnění konstrukce(vystužení) pro zpevnění pro mont. Svítidel 20ks (273,250)	ks	40	153,2	6 128,00 Kč	
zaplnění otvoru po stavajících svítidlech SDK vč.nátěru	ks	18	198,56	3 574,08 Kč	
konstrukce pro osazení stropu ventatec 120cm	ks	54	42,56	2 298,24 Kč	
montáž konstrukce na strop vč.zpevnění stropní konstrukce stavající	ks	18	225	4 050,00 Kč	
montážní a kotvící materiál	kpl	1	5850	5 850,00 Kč	
nespecifikované práce a montáže	hod	20	350	7 000,00 Kč	
koordinace na stavbě	hod	20	350	7 000,00 Kč	
<b>cena celkem bez Dph</b>				<b>98 061,32 Kč</b>	