

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. E633-S-2388/2019

Na projekt stavby s názvem:

„Oprava VB Lhotka nad Bečvou“

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb. zákona o cenách v platném znění.

Čl. I. Smluvní strany.

1.1 OBJEDNATEL:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc,

organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

bankovní spojení:

na straně jedné (dále jen objednatel nebo SŽDC)

Adresa pro doručování: Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 779 00 Olomouc

a

1.2 ZHOTOVITEL:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Sídlo: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČ: 646 10 357, DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1217

zastoupená: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

Jednající jménem společnosti samostatně

bankovní spojení:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Sídlo: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

I.

Dne 16. 6. 2019 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-2388/2019, (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace na opravu VB Lhotka nad Bečvou.

Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění Čl. IV Termín plnění následovně:

Čl. IV Termín plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předmětu této smlouvy řádným ukončením a předáním objednateli v termínu:

zahájení prací: **Dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv**

ukončení prací: **Září 2019 včetně zpracovaných připomínek**

Termín plnění se mění z následujícího důvodu:

V průběhu zpracování projektové dokumentace se objevily nové skutečnosti v oblasti zabezpečovacího zařízení, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci. Jedná se o vymístění TZZ z budoucí místnosti čekárny, což je podmínkou pro zahájení vlastních stavebních prací.

II.

Platnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení všechny oboustranně potvrzené.

V Olomouci dne 29. 8. 2019

za objednatele

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

V Olomouci dne 29. 8. 2019

za zhotovitele

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Ing. Ladislav Kašpar

Ředitel

Oblastního ředitelství Olomouc

Spr

avni cesty,
ace

Olomouc

Nerudova 1, 779 00 Olomouc
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
(099)

Ing. Václav Kratochvíl
Předseda představenstva

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionářská 1085/8
779 00 OLMOUC
IČ 64610357
DIČ CZ64610357 ②

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 399217

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d757e4a8-6762-4b63-a032-5172af64a0fa

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.09.2019 06:53:00



109c3a9a-95df-422f-982b-206470bc563c