

Došlo: - 6 -03- 2012

D 6 / 2012

Spisová obálka

I. Charakter dokladu

Doklad předkládá	JUDr. Ludka Starková	podpis:	[redacted]
Zpracoval:	Stanislava Schönbauerová	podpis:	[redacted]
Odbor:	Majetkový odbor	telefon:	386 802 401
Ext.zpracovatel:			
Akce:	Dodatek č. 6 - změna časového harmonogramu výstavby bytů		
Číslo smlouvy:	114-7/640/02	Číslo dodatku:	6
2. strana:	VLTAVAPARK, Radniční 136/7, 370 01 České Budějovice IČ: 26024306		

II. Oběh dokladu	Požadovaný úkon	Podpis / Datum
Kancelář primátora	Výpis z usnesení:	
	1. rady města č. 311/2012	[redacted] 6. 3. 2012
	2. zastupitelstva města č.	
Právní posouzení vč. posouzení možnosti zveřejnění smlouvy na webových stránkách	Kontrola / připomínky textu smlouvy: <i>Zveřejnit jako běžný dodatek. 6. 3. 2012</i>	
právního odděl. KP	JUDr. Jiří Homolka	[redacted]

	Oprávněnost podpisu	Podpis / Datum
primátor	Mgr. Juraj Thoma	[redacted] 22. 3. 12

III. Centrální evidence smluv

Registrace dne:	0 03 2012	Přidělené archivní číslo:	D 6 / 2012
Finanční krytí:		Číslo výběrového řízení:	
Přílohy:			

Dodatek č. 6
ke smlouvě o nájmu č. 114-7/640/02 v platném znění

který dnešního dne uzavřely

statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č. 1,2 , České Budějovice,
zastoupené primátorem Mgr. Jurajem Thomou
IČ 002 44 732
jako pronajímatel

a

VLTA VAPARK s.r.o., se sídlem Radniční 136/7, 370 01 České Budějovice,
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
v oddíle C, vložka 9610
zastoupená jednatelem panem RNDr. Karlem Karasem, CSc.
IČ 260 24 306
jako nájemce

I.

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 31.10.2002 nájemní smlouvu č. 114-7/640/02 za účelem obstarání (zajištění) výstavby bytů a souvisejících zařízení vybavenosti (např. obchody, podniky služeb, stravovací zařízení, prostory pro sportovní využití apod.).

II.

Dnešního dne se smluvní strany dohodly na změně výše citované nájemní smlouvy, spočívající ve změně časového harmonogramu výstavby bytů – prodloužení doby mezi dokončením jednotlivých etap výstavby bytů na 10 let (příloha č. 2 nájemní smlouvy č. 114-7/640/02). Nový harmonogram výstavby je přílohou tohoto dodatku č. 6.

III.

Smluvní strany po dohodě souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice (www.c-budejovice.cz), s výjimkou osobních a citlivých údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

Ostatní ujednání výše citované smlouvy zůstávají nezměněna.

Tento dodatek schválila Rada města České Budějovice dne 22.2.2012 pod č. usnesení 311/2012.

V Českých Budějovicích

pronajímatel:

- 8. 03. 2012

nájemce:

.....
Mgr. Juraj Thoma
primátor



.....
RNDr. Karel Karas, CSc.
jednatel

Příloha č. 2 – Časový harmonogram výstavby bytů

FÁZE	etapa	obsah	čas, termín dokončení
A		Průzkumy a studie	splněno
B		zbavení nemovitostí všech právních vad	
C	I.	získání UR pro celý areál získání SP pro etapu 0. (bourání a infrastruktura)	
	II.	výstavba etapy 0 (bourání a infrastruktura) získání SP pro 1. etapu (byty)	
	III.	výstavba 1. etapy (byty a související část ZTV)	
	IV.	výstavba 2. etapy (byty a související část ZTV)	
	V.	výstavba 3. etapy (byty a související část ZTV)	
	VI.	výstavba 4. etapy (byty a související část ZTV)	
	VII.	výstavba 5. etapy (byty a související část ZTV)	do 10 let od dokončení VI. etapy
	VIII.	výstavba 6. etapy (byty a související část ZTV)	do 10 let od dokončení VII. etapy