

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

dle zákona § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I.**Smluvní strany****1. Objednatel**

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.

Zastoupená plk. Ing. Mgr. Ivanem Fantou, náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje.

IČ: 75151511

Bankovní spojení: ČNB České Budějovice

Číslo účtu: 

2. Zhotovitel

společnost: DV stav s.r.o.

sídlo: Riegrova 1782/31, České Budějovice, PSČ 370 01

zastoupený: Bc. Jiří Dvořák, jednatel společnosti

IČ: 281 42 551

DIČ: CZ28142551

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 

Telefon: 777 736 696

E-mail: dvorak@dvstav.cz

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 20074

Původní smlouva o dílo uzavřena dne 16. listopadu 2016, se mění níže uvedeným způsobem.

II.**Předmět**

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále je „dodatek“) jsou dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací. Dodatečné stavební práce jsou specifikovány v příloze č. 1 a č. 2, tohoto dodatku.

III.**Cena původních a dodatečných stavebních prací**

1. CENA DÍLA Z PŮVODNÍ SMLOUVY O DÍLO	
Cena bez DPH:	888 165,68 Kč
21% DPH:	186 514,79 Kč
Cena včetně DPH	1 074 680,47 Kč
2. DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE	
Cena bez DPH	188 161,53 Kč
21% DPH	39 513,92 Kč
Cena včetně DPH	227 675,45 Kč

3. CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DODATEČNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ	
Cena díla celkem bez DPH	1 076 327,21 Kč
21% DPH	226 028,71 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1 302 355,92 Kč
Slovy: jedenmiliontřístadvatisíctřístapadesátpětkorundevadesátdvahalářů	

IV.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit práce a předat dílo objednateli uvedené v příloze č. 1, tohoto dodatku, a to nejpozději do **16. prosince 2016**.
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit práce a předat dílo objednateli uvedené v příloze č. 2, tohoto dodatku, a to nejpozději do **31. prosince 2016**.

V.

Platební podmínky

1. Akce bude fakturována dvěma fakturami po odsouhlasení a převzetí skutečně provedených prací objednatelem, uvedených ve zjišťovacím protokolu odpovědným pracovníkem objednatele:
 - a) samostatně jednou fakturou na stavební práce, dodávky a služby uvedené v původní smlouvě o dílo ze dne 16. listopadu 2016 a v příloze č. 1 tohoto dodatku. Faktura bude předána odpovědné osobě objednatele uvedené v článku XIII. odst. 1, původní smlouvy o dílo, nejpozději dne **19. prosince 2016 do 15:00 hod.**
 - b) samostatně jednou fakturou na stavební práce, dodávky a služby uvedené v příloze č. 2, tohoto dodatku. Faktura bude předána odpovědné osobě objednatele uvedené v článku XIII. odst. 1, původní smlouvy o dílo, nejpozději dne **31. prosince 2016 do 15:00 hod.**

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích, přičemž objednatel obdrží tři (3) výtisky a zhotovitel jeden (1) výtisk.
3. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu

Příloha č. 2 - Změnový list č. 2 včetně položkového rozpočtu

V Českých Budějovicích

- 8 - 12 - 2016


dne:



plk. Ing. Miroslav Fanta
náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Jčk








V Českých Budějovicích



DV stav s.r.o.
Riegrova 31
370 01 České Budějovice
IČ 281 42 551

Příloha č. 1 k dodatku č. 1 SaD Č.j. UNPC-14/254/JT-2016-010010-VL

Změnový list č.1			
Stavba:		15060(1)	Oprava hydroizolace objektu "B" v areálu KŘPJčk,Plavská 2
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:			IČO: 
			DIČ: 
Rozpis ceny			Celkem
HSV			90 262,85
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			90 262,85
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		90 262,85 CZK
Základní DPH	21 %		18 955,20 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			90 262,85 CZK
Cena celkem s DPH			109 218,05 CZK
			

Rekapitulace dílcích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Objekt "B"	0	90 263	18 955	109 218	
	15060(1) Kontrolní pro investora 160226	0	90 263	18 955	109 218	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0



Položkový rozpočet

S:	15060(1)	Oprava hydroizolace objektu "B" v areálu KŘPJčk,Plavská 2
O:	SO 01	Objekt "B"
R:		ZL 1 Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				20 665,83
3	113108330R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 30 cm	m2	14,00000	83,00	1 176,00
4	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	6,81000	519,00	3 534,39
DV1	DV11000001	Bourání žel bet.šachty	m3	4,24000	3 456,00	14 653,44
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	14,00000	93,00	1 302,00
Díl:	5	Komunikace				4 466,00
19	572952112R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 10 cm	m2	14,00000	319,00	4 466,00
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				14 808,00
x1	DV0000001	Výbourání a zpětné zednické začištění prostupů kanalizace	ks	6,00000	2 468,00	14 808,00
Díl:	8	Trubní vedení				22 932,00
28	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, včetně dodávky šachty a včetně poklopu	kus	1,00000	6 900,00	6 900,00
X2	DV0000002	Oprava stávající kanalizace - prostup do objektu - včetně tvarovek	m	24,00000	668,00	16 032,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				2 716,00
32	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	7,00000	388,00	2 716,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				10 219,02
36	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	8,90000	117,00	1 041,30
37	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	8,90000	150,00	1 335,00
38	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,90000	366,00	3 248,50
39	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	186,00000	13,80	2 566,80
40	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	8,90000	217,00	1 931,30
41	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhuštění	t	8,90000	10,80	96,12
Díl:		Montáže hromosvodů				12 176,00
X3	DV0000003	Demontáž zemnění FeZn	m	56,00000	12,00	672,00
X4	DV0000004	Montáž zemnění FeZn p. 10 mm	m	86,00000	49,00	4 214,00
X5	DV0000005	Drát FeZn p. 10 mm	m	86,00000	35,00	3 010,00
X6	DV0000009	Dílčí proměření soustavy vč.protokolu	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
X7	DV0000006	D+M Zemnicí tyč 2m	ks	4,00000	335,00	1 340,00
X8	DV0000007	Hloubení rýh 35/50	m	16,00000	64,00	1 024,00
X9	DV0000008	Zához rýh 35/50	m	16,00000	26,00	416,00
Díl:		Základy				2 280,00
X10	DV0000010	Podbetonování schodiště	m3	0,80000	2 850,00	2 280,00

Celkem	90 262,85
---------------	------------------

Příloha č. 2 k dodatku č. 1 Sd. Obj. kauce-141957/07.2016-020010-V2

Změnový list č.2			
Stavba: 15060(1)		Oprava hydroizolace objektu "B" v areálu KŘPJčk, Plavská 2	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	DV stav.s.r.o.	IČO:	28142551
	Riegrova 1782/31	DIČ:	CZ28142551
	České Budějovice		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			97 898,68
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			97 898,68
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		97 898,68 CZK
Základní DPH	21 %		20 558,72 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			97 898,68 CZK
Cena celkem s DPH			118 457,40 CZK
			6.12.2016
		Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Objekt "B"	0	97 899	20 559	118 457	
	15060(1) Kontrolní pro investora 160226	0	97 899	20 559	118 457	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Položkový rozpočet

S:	15060(1)	Oprava hydroizolace objektu "B" v areálu KŘPJčk,Plavská 2
O:	SO 01	Objekt "B"
R:		ZL 2 Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				64 225,00
	3	113108330R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 30 cm	m2	4,00000	336,00
DV21		DV11000021	Bourání kan.šachty	kpl	1,00000	2 346,00
	7	132301112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	36,00000	20 988,00
	6	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	36,00000	14 400,00
	8	132301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	36,00000	9 576,00
	9	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	36,00000	4 320,00
	10	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	36,00000	828,00
	11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	31,00000	2 883,00
	12	211571121R00	Výplň rýh kamen.drobným drčeným(obsyp potrubí)	m3	5,00000	3 725,00
DV25		919735111R00	Řezání stávajícího živичného krytu do hl.150 mm	m	8,00000	896,00
DV23		151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh do 2 m	m2	33,00000	3 333,00
DV24		151101111R00	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh do 2 m	m2	33,00000	594,00
Díl:	5	Komunikace				1 276,00
	19	572952112R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 10 cm	m2	4,00000	1 276,00
Díl:	8	Trubní vedení				19 206,00
	28	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, včetně dodávky šachty a včetně poklopu	kus	1,00000	6 900,00
DV25		894000001	D+M Kanalizační trubka DN 200 včetně tvarovek	m	21,00000	12 306,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				776,00
	32	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	2,00000	776,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				12 415,68
	36	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	10,80000	1 263,60
	37	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	10,80000	1 620,00
	38	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,80000	3 942,00
	39	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	226,80000	3 129,84
	40	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	10,80000	2 343,60
	41	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuťnění	t	10,80000	116,64

Celkem	97 898,68
---------------	------------------

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

dle zákona § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I.**Smluvní strany****1. Objednatel**

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.

Zastoupená plk. Ing. Mgr. Ivanem Fantou, náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje.

IČO: 75151511

Bankovní spojení: ČNB České Budějovice

Číslo účtu: 

2. Zhotovitel

společnost: DV stav s.r.o.

sídlo: Riegrova 1782/31, České Budějovice, PSČ 370 01

zastoupený: Bc. Jiří Dvořák, jednatel společnosti

IČO: 281 42 551

DIČ: CZ28142551

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 

Telefon: 777 736 696

E-mail: dvorak@dvstav.cz

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 20074

Původní smlouva o dílo uzavřena dne 16. listopadu 2016 a dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřen dne 8. prosince 2016, se mění níže uvedeným způsobem.

II.**Předmět**

Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále je „dodatek“) jsou dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací. Dodatečné stavební práce jsou specifikovány v příloze tohoto dodatku.

III.**Cena díla a dodatečných stavebních prací**

1. CENA DÍLA Z PŮVODNÍ SMLOUVY O DÍLO A Z DODATKU Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO	
Cena bez DPH:	1 076 327,21 Kč
21% DPH:	226 028,71 Kč
Cena včetně DPH	1 302 355,92 Kč
2. DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE	
Cena bez DPH	169 212,40 Kč
21% DPH	35 534,60 Kč
Cena včetně DPH	204 747,00 Kč

3. CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DODATEČNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ	
Cena díla celkem bez DPH	1 245 539,61 Kč
21% DPH	261 563,32 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1 507 102,93 Kč
Slovy: jedenmilionpětsetsetmtisícstodvakorundevadesáttrihalěrů	

IV.

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje dokončit práce a předat dílo objednateli uvedené v příloze tohoto dodatku, a to nejpozději do **16. prosince 2016**.

V.

Platební podmínky

1. Stavební práce, dodávky a služby specifikované v příloze tohoto dodatku budou po odsouhlasení a převzetí skutečně provedených prací objednatelem, uvedených ve zjišťovacím protokolu odpovědným pracovníkem objednatele fakturovány jednou fakturou.
2. Faktura bude předána odpovědné osobě objednatele uvedené v článku XIII. odst. 1, původní smlouvy o dílo, nejpozději dne **19. prosince 2016 do 15:00 hod.**

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích, přičemž objednatel obdrží tři (3) výtisky a zhotovitel jeden (1) výtisk.
3. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha - Změnový list č. 3 včetně položkového rozpočtu

V Českých Budějovicích


dne: **13 -12- 2016**



plk. Ing. Mgr. Ivan Fanta
náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Jčk




V Českých Budějovicích



370 01 - České Budějovice
IČ 281 42 551

Příloha k dodatku č. 2 PoD Obj. kúřpč-141854/07.2016-02010-122

Změnový list č.3			
Stavba:	15060(1)	Oprava hydroizolace objektu "B" v areálu KŘPJčk,Plavská 2	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	DV s.r.o. Rozpova 1732/31 České Budějovice	IČO:	23142331
		DIČ:	CZ23142331
Rozpis ceny			Celkem
HSV			169 212,40
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			169 212,40
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		169 212,40 CZK
Základní DPH	21 %		35 534,60 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			169 212,40 CZK
Cena celkem s DPH			204 747,00 CZK
			
dne _____ ČESKÉ REPUBLIKY KREDITELSTVÍ POLICE JIHOVÝCHODNÍHO KRAJE PŘÍHRÁDKA 126 370 01 BUDĚJOVICE			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Objekt "B"	0	169 212	35 535	204 747	
	15060(1) Kontrolní pro investora 160226	0	169 212	35 535	204 747	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Položkový rozpočet

S:	15060(1)	Oprava hydroizolace objektu "B" v areálu KŘPJčk,Plavská 2
O:	SO 01	Objekt "B"
R:	15060(1)0101	Kontrolní pro investora 160226

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	97	Prorážení otvorů				169 212,40
DV1	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku	t	444,00000	155,00	68 820,00
DV2	162701109R00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku	t	4 444,00000	12,10	53 772,40
DV3	171201211R00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce	t	444,00000	103,99	46 620,00

Celkem	169 212,40
---------------	-------------------

